П А С П О Р Т

регионального проекта

Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса		
Краткое наименование регионального проекта	Предакселерация	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Алексеева Марина Евгеньевна, Первый заместитель Председателя Правительства Ульяновской области		
Руководитель регионального проекта	Зонтов Николай Васильевич, Первый заместитель министра экономического развития и промышленности Ульяновской области		
Администратор регионального проекта	Гайнетдинов Руслан Шевкатович, Председатель Совета директоров		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Ульяновской области "Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области"		

2. Цель и показатели регионального проекта

(Ульяновская область)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Отсутствует показатель федерального проекта										
1.1	Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, нарастающим итогом, ЧЕЛ	Дополнительный показатель	0,0000	01.01.2019	0,0000	0,0000	61 669,0000	64 311,0000	66 946,0000	69 568,0000

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)			
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения) Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Принят Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 346.43 и 346.51 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024		
1.1	Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения) на 20.12.2021 - 7.48 ТЫС ЕД на 20.12.2022 - 7.817 ТЫС ЕД на 20.12.2023 - 8.169 ТЫС ЕД на 20.12.2024 - 8.537 ТЫС ЕД	20.12.2024	Принят Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 346.43 и 346.51 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" В Ульяновской области принят НПА который позволяет ИП применять патентную систему налогообложения. в 2021 году количество ИП применивших такую систему - 7480 человек; в 2022 году количество ИП применивших такую систему - 7817человек; в 2023 году количество ИП применивших такую систему - 8169 человек; в 2024 году количество ИП применивших такую систему - 8537 человек;

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
2	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональными гарантийными организациями на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса (ежегодно) (объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций) Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Региональными гарантийными организациями обеспечено предоставление поручительств и независимых гарантий для начинающих субъектов МСП, впервые зарегистрированных в качестве субъекта МСП и осуществляющих деятельность менее 1 года, на льготных условиях Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024		
2.1	Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональными гарантийными организациями на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса (ежегодно) (объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций) на 20.12.2021 - 0.031 МЛРД РУБ на 20.12.2022 - 0.0346 МЛРД РУБ на 20.12.2023 - 0.039 МЛРД РУБ на 20.12.2024 - 0.0418 МЛРД РУБ	20.12.2024	Региональными гарантийными организациями обеспечено предоставление поручительств и независимых гарантий для начинающих субъектов МСП, впервые зарегистрированных в качестве субъекта МСП и осуществляющих деятельность менее 1 года, на льготных условиях. Объем финансовой поддержки, представленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами региональной гарантийной организацией в 2021 году составило - 0,031 миллиард рублей, в 2022 - 0,0346 миллиард рублей, в 2023 - 0, 039 миллиард рублей, в 2024 - 0,0418 миллиард рублей. Для привлечения начинающих предпринимателей гарантийная организация приняла участие в крупных мероприятиях - бизнес-форум «Ульяновская область: территория бизнеса – территория жизни» Проведено информирование начинающих предпринимателей о программах гарантийной поддержки и предоставления поручительств начинающим предпринимателям посредством участия в форуме "Сделано в Ульяновской области" В целях выявления потребности в услугах, оказываемых РГО, принято участие в Социальном образовательном проекте «Академия женского бизнеса»

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
3	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственными микрофинансовыми организациями (ежегодно) (количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям) Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Государственными микрофинансовыми организациями обеспечено предоставление льготных финансовых ресурсов для начинающих субъектов МСП, впервые зарегистрированных в качестве субъекта МСП и осуществляющих деятельность менее одного года, в размере не менее 10% в структуре действующего портфеля микрозаймов на отчетную дату (в реестре субъектов МСП – получателей поддержки создана реестровая запись о субъекте МСП, получившем поддержку). Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024		
3.1	Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственными микрофинансовыми организациями (ежегодно) (количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям) на 20.12.2021 - 36 ЕД на 20.12.2022 - 37 ЕД на 20.12.2023 - 39 ЕД на 20.12.2024 - 42 ЕД	20.12.2024	Государственными микрофинансовыми организациями обеспечено предоставление льготных финансовых ресурсов для начинающих субъектов МСП, впервые зарегистрированных в качестве субъекта МСП и осуществляющих деятельность менее одного года, в размере не менее 10% в структуре действующего портфеля микрозаймов на отчетную дату (в реестре субъектов МСП – получателей поддержки создана реестровая запись о субъекте МСП, получившем поддержку). Начинающим предпринимателям в 2021 году выдано -36 микрозаймов, в 2022- 37, в 2023- 39, в 2024 - 42. Для привлечения начинающих предпринимателей в регионе были проведены мероприятия, обучающие программы, форумы направлены на привлечения новых предпринимателей, на популяризацию предпринимательства. Микрокредитная организация приняла участие в данных мероприятиях.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
4	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей, оказаны комплексные услуги и (или) предоставлена финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр, в том числе получивших комплексные услуги и (или) финансовую поддержку в виде гранта) Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Предоставлены субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по оказанию поддержки субъектам МСП, являющихся социальными предпринимателями. В 2024 году количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр, в том числе получивших комплексные услуги и (или) финансовую поддержку в виде гранта, составит не менее чем 6,24 тыс. субъектов социального предпринимательства Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024		
4.1	Субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей, оказаны комплексные услуги и (или) предоставлена финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр, в том числе получивших комплексные услуги и (или) финансовую поддержку в виде гранта) на 20.12.2021 - 7 ЕД на 20.12.2022 - 7 ЕД на 20.12.2023 - 7 ЕД на 20.12.2024 - 6 ЕД	20.12.2024	Предоставлены субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по оказанию поддержки субъектам МСП, являющихся социальными предпринимателями. в 2021 году в регионе будет проведена работу по выявлению социальных предпринимателей, для оказания финансовой поддержки в виде грантов. Все социальные предприниматели будут включены в реестр. Количество уникальных социальных предпринимателей включенных в реестр в 2021 г -7, в 2022 г - 7, в 2023 - 7, в 2024 - 6.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
5	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в оффлайн и онлайн форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития (центрах компетенций) (ежегодно) (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги) Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Инфраструктурой поддержки субъектов МСП, иными организациями, оказывающими информационно-консультационные услуги субъектам МСП (центрами компетенций) и федеральными институтами развития в оффлайн и онлайн форматах оказаны различные услуги гражданам, желающим осуществлять предпринимательскую деятельность, начинающим и действующим предпринимателям. Обеспечена ежегодная реализация обучающих программ АО «Корпорация «МСП» не менее чем в 80 субъектах Российской Федерации Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024		
5.1	Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в оффлайн и онлайн форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития (центрах компетенций) (ежегодно) (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги) на 20.12.2021 - 1.155 ТЫС ЕД на 20.12.2022 - 1.41 ТЫС ЕД на 20.12.2023 - 1.913 ТЫС ЕД на 20.12.2024 - 2.397 ТЫС ЕД	20.12.2024	Инфраструктурой поддержки субъектов МСП, иными организациями, оказывающими информационно-консультационные услуги субъектам МСП (центрами компетенций) и федеральными институтами развития в оффлайн и онлайн форматах оказаны различные услуги гражданам, желающим осуществлять предпринимательскую деятельность, начинающим и действующим предпринимателям. Обеспечена ежегодная реализация обучающих программ АО «Корпорация «МСП» не менее чем в 80 субъектах Российской Федерации Для привлечения граждан в предпринимательскую деятельность и оказания комплекса услуг, в регионе проведены мероприятия - "Школа предпринимательства", "Участие в гос.закупках", "Генерация бизнес идей" и другие. Количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги в 2021 году - 1155, в 2022 -1410, в 2023 - 1913, в 2024 - 2397.

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей, оказаны комплексные услуги и (или) предоставлена финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр, в том числе получивших комплексные услуги и (или) финансовую поддержку в виде гранта)							
1.1	Субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей, оказаны комплексные услуги и (или) предоставлена финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр, в том числе получивших комплексные услуги и (или) финансовую поддержку в виде гранта)	0,00	0,00	3,10	3,10	3,10	3,10	12,40
1.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Ульяновская область)	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	9,00
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	0,00	0,00	3,10	3,10	3,10	3,10	12,40
1.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	3,10	3,10	3,10	3,10	12,40
1.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	из бюджета субъекта Российской Федерации)							
1.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в оффлайн и онлайн форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития (центрах компетенций) (ежегодно) (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги)							
2.1	Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в оффлайн и онлайн форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития (центрах компетенций) (ежегодно) (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги)	0,00	0,00	11,36	12,42	16,31	17,72	57,81
2.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Ульяновская область)	0,00	0,00	6,46	7,52	11,41	0,00	25,39
2.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	0,00	0,00	11,36	12,42	16,31	17,72	57,81
2.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	11,36	12,42	16,31	17,72	57,81
2.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по региональному проекту, в том числе:		0,00	0,00	14,46	15,52	19,41	20,82	70,21
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Ульяновская область)		0,00	0,00	9,46	10,52	14,41	0,00	34,39
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:		0,00	0,00	14,46	15,52	19,41	20,82	70,21
бюджет субъекта Российской Федерации		0,00	0,00	14,46	15,52	19,41	20,82	70,21
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджеты муниципальных образований (без учета		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)								
внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Зонтов Н.В.	Первый заместитель министра экономического развития и промышленности Ульяновской области	Морозов С.И.	10
2	Администратор регионального проекта	Гайнетдинов Р.Ш.	Председатель Совета директоров	Зонтов Н.В.	10
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник проекта	Гайнетдинов Р.Ш.	Председатель Совета директоров	Зонтов Н.В.	1
4	Администратор	Гайнетдинов Р.Ш.	Председатель Совета директоров	Зонтов Н.В.	10
Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения)					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Алексеев А.Б.	Директор	Зонтов Н.В.	20
6	Участник регионального проекта	Зонтов Н.В.	Первый заместитель министра экономического развития и промышленности Ульяновской области	Морозов С.И.	10
7	Участник регионального проекта	Алексеев А.Б.	Директор	Зонтов Н.В.	20

Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональными гарантийными организациями на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса (ежегодно) (объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций)					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гайнетдинов Р.Ш.	Председатель Совета директоров	Зонтов Н.В.	1
9	Участник регионального проекта	Кашперский Р.Б.	Директор		1
10	Участник регионального проекта	Гайнетдинов Р.Ш.	Председатель Совета директоров	Зонтов Н.В.	10
Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственными микрофинансовыми организациями (ежегодно) (количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям)					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гайнетдинов Р.Ш.	Председатель Совета директоров	Зонтов Н.В.	10
12	Участник регионального проекта	Кашперский Р.Б.	Директор		1
13	Участник регионального проекта	Гайнетдинов Р.Ш.	Председатель Совета директоров	Зонтов Н.В.	10
Субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей, оказаны комплексные услуги и (или) предоставлена финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр, в том числе получивших комплексные услуги и (или) финансовую поддержку в виде гранта)					
14	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кашперский Р.Б.	Директор		1
15	Участник регионального проекта	Кашперский Р.Б.	Директор		1
16	Участник регионального проекта	Алексеев А.Б.	Директор	Зонтов Н.В.	20

Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в оффлайн и онлайн форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития (центрах компетенций) (ежегодно) (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги)					
17	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кашперский Р.Б.	Директор		1
18	Участник регионального проекта	Кашперский Р.Б.	Директор		1
19	Участник регионального проекта	Алексеев А.Б.	Директор	Зонтов Н.В.	20

6. Дополнительная информация

Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственными микрофинансовыми организациями (ежегодно) (количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям) Риск не достижения показателя по следующим причинам: 1. Снижение предпринимательской активности 2. Уменьшение числа занятого населения в малом и среднем предпринимательстве. 3. Снижение содействия созданию благоприятного предпринимательского климата для ведения бизнеса на территории города.Решения по снижению возможности наступления риска: 1. Повышение доступности и качества государственных и муниципальных услуг. 2. Обеспечение надежного функционирования инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства. 3. Совершенствование сбора, обработки и предоставления статистической информации 4. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства. 5. Привлечение инвестиций на территорию г.Ульяновска и Ульяновской области.

Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в оффлайн и онлайн форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития (центрах компетенций) (ежегодно) (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги) Риск не достижения показателя в связи с ограничениями на проведение массовых мероприятий, снижение экономической активности населения.Решения по снижению возможности наступления риска: проведение обучающих мероприятий для МСП и физ. лиц в онлайн формате, удаленно. Реализация плана «Об утверждении плана преодоления экономических последствий новой коронавирусной инфекции(COVID-19)» Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения)Риск не достижения показателяРешения по снижению возможности наступления риска: не увеличение размеров годового доходаПо другим результатам и показателям проекта рисков не выявлено

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Предакселерация

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения)	-	20.12.2024	Алексеев А. Б., Директор	Принят Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 346.43 и 346.51 части второй Налогового кодекса Российской Федерации"В Ульяновской области принят НПА который позволяет ИП применять патентную систему налогообложения.в 2021 году количество ИП применивших такую систему - 7480 человек;в 2022 году количество ИП применивших такую систему - 7817человек;в 2023 году количество ИП применивших такую систему - 8169 человек;в 2024 году количество ИП применивших такую систему - 8537 человек;	-
1.1	КТ: Акт разработан	-	01.03.2021	Алексеев А. Б., Директор	Отчет -	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.2	КТ: Акт согласован с заинтересованными органами и организациями	-	10.03.2021	Алексеев А. Б., Директор	Отчет -	ПК
1.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.3	КТ: Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу	-	10.03.2021	Алексеев А. Б., Директор	Отчет -	ПК
1.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.4	КТ: На акт получены требуемые заключения органов власти	-	01.03.2021	Алексеев А. Б., Директор	Отчет -	ПК
1.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.5	КТ: Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти	-	10.03.2021	Алексеев А. Б., Директор	Отчет -	ПК
1.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.6	КТ: Акт утвержден (подписан)	-	10.03.2021	Алексеев А. Б., Директор	Отчет -	ПК
1.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.7	КТ: Акт вступил в силу	-	01.04.2021	Алексеев А. Б., Директор	Отчет -	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.8	КТ: Проект акта согласован с Министерством финансов Ульяновской области	-	01.03.2021	Алексеев А. Б., Директор	Отчет -	ПК
1.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.9	КТ: Проект акта согласован с государственно-правовым управлением администрации Губернатора Ульяновской области	-	01.03.2021	Алексеев А. Б., Директор	Отчет -	ПК
1.9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.10	КТ: Проект акта прошел лингвистическую экспертизу	-	10.03.2021	Алексеев А. Б., Директор	Отчет -	ПК
1.10.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.11	КТ: Проект акта оформлен на бланк	-	10.03.2021	Алексеев А. Б., Директор	Отчет -	ПК
1.11.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.12	КТ: Проект акта согласован со всеми контрольно-надзорными органами	-	10.03.2021	Алексеев А. Б., Директор	Отчет -	ПК
1.12.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.13	КТ: Закон принят Законодательным собранием Ульяновской области	-	10.03.2021	Алексеев А. Б., Директор	Отчет -	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.13.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.14	КТ: Акт опубликован	-	10.03.2021	Зонтов Н. В., Первый заместитель министра экономического развития и промышленности Ульяновской области	Отчет -	ПК
1.14.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.15	КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта	-	20.12.2022	Зонтов Н. В., Первый заместитель министра экономического развития и промышленности Ульяновской области	Отчет -	ПК
1.15.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.16	КТ: Акт разработан	-	20.12.2022	Зонтов Н. В., Первый заместитель министра экономического развития и промышленности Ульяновской области	Отчет -	ПК
1.16.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.17	КТ: Акт согласован с заинтересованными органами и организациями	-	20.12.2022	Зонтов Н. В., Первый заместитель министра экономического развития и промышленности Ульяновской области	Отчет -	ПК
1.17.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.18	КТ: Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу	-	20.12.2022	Зонтов Н. В., Первый заместитель министра экономического развития и промышленности Ульяновской области	Отчет -	ПК
1.18.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.19	КТ: На акт получены требуемые заключения органов власти	-	20.12.2022	Зонтов Н. В., Первый заместитель министра экономического развития и промышленности Ульяновской области	Отчет -	ПК
1.19.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.20	КТ: Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти	-	20.12.2022	Зонтов Н. В., Первый заместитель	Отчет -	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				министра экономического развития и промышленности Ульяновской области		
1.20.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.21	КТ: Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти	-	20.12.2022	Зонтов Н. В., Первый заместитель министра экономического развития и промышленности Ульяновской области	Отчет -	ПК
1.21.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.22	КТ: Акт утвержден (подписан)	-	20.12.2022	Зонтов Н. В., Первый заместитель министра экономического развития и промышленности Ульяновской области	Отчет -	ПК
1.22.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.23	КТ: Акт прошел государственную регистрацию	-	20.12.2022	Зонтов Н. В., Первый заместитель министра экономического	Отчет -	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				развития и промышленности Ульяновской области		
1.23.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.24	КТ: Акт вступил в силу	-	20.12.2022	Зонтов Н. В., Первый заместитель министра экономического развития и промышленности Ульяновской области	Отчет -	ПК
1.24.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.25	КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта	-	20.12.2023	Зонтов Н. В., Первый заместитель министра экономического развития и промышленности Ульяновской области	Отчет -	ПК
1.25.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.26	КТ: Акт разработан	-	20.12.2023	Зонтов Н. В., Первый заместитель министра экономического развития и промышленности	Отчет -	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				Ульяновской области		
1.26.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.27	КТ: Акт согласован с заинтересованными органами и организациями	-	20.12.2023	Зонтов Н. В., Первый заместитель министра экономического развития и промышленности Ульяновской области	Отчет -	ПК
1.27.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.28	КТ: Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу	-	20.12.2023	Зонтов Н. В., Первый заместитель министра экономического развития и промышленности Ульяновской области	Отчет -	ПК
1.28.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.29	КТ: На акт получены требуемые заключения органов власти	-	20.12.2023	Зонтов Н. В., Первый заместитель министра экономического развития и промышленности Ульяновской области	Отчет -	ПК
1.29.	Мероприятия по контрольной точке	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	отсутствуют					
1.30	КТ: Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти	-	20.12.2023	Зонтов Н. В., Первый заместитель министра экономического развития и промышленности Ульяновской области	Отчет -	ПК
1.30.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.31	КТ: Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти	-	20.12.2023	Зонтов Н. В., Первый заместитель министра экономического развития и промышленности Ульяновской области	Отчет -	ПК
1.31.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.32	КТ: Акт утвержден (подписан)	-	20.12.2023	Зонтов Н. В., Первый заместитель министра экономического развития и промышленности Ульяновской области	Отчет -	ПК
1.32.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.33	КТ: Акт прошел государственную регистрацию	-	20.12.202		Отчет -	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
			3	Зонтов Н. В., Первый заместитель министра экономического развития и промышленности Ульяновской области		
1.33.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.34	КТ: Акт вступил в силу	-	20.12.2023	Зонтов Н. В., Первый заместитель министра экономического развития и промышленности Ульяновской области	Отчет -	ПК
1.34.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.35	КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта	-	20.12.2024	Зонтов Н. В., Первый заместитель министра экономического развития и промышленности Ульяновской области	Отчет -	ПК
1.35.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.36	КТ: Акт разработан	-	20.12.2024	Зонтов Н. В., Первый заместитель	Отчет -	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				министра экономического развития и промышленности Ульяновской области		
1.36.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.37	КТ: Акт согласован с заинтересованными органами и организациями	-	20.12.2024	Зонтов Н. В., Первый заместитель министра экономического развития и промышленности Ульяновской области	Отчет -	ПК
1.37.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.38	КТ: Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу	-	20.12.2024	Зонтов Н. В., Первый заместитель министра экономического развития и промышленности Ульяновской области	Отчет -	ПК
1.38.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.39	КТ: На акт получены требуемые заключения органов власти	-	20.12.2024	Зонтов Н. В., Первый заместитель министра экономического	Отчет -	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				развития и промышленности Ульяновской области		
1.39.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.40	КТ: Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти	-	20.12.2024	Зонтов Н. В., Первый заместитель министра экономического развития и промышленности Ульяновской области	Отчет -	ПК
1.40.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.41	КТ: Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти	-	20.12.2024	Зонтов Н. В., Первый заместитель министра экономического развития и промышленности Ульяновской области	Отчет -	ПК
1.41.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.42	КТ: Акт утвержден (подписан)	-	20.12.2024	Зонтов Н. В., Первый заместитель министра экономического развития и промышленности	Отчет -	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				Ульяновской области		
1.42.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.43	КТ: Акт прошел государственную регистрацию	-	20.12.2024	Зонтов Н. В., Первый заместитель министра экономического развития и промышленности Ульяновской области	Отчет -	ПК
1.43.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.44	КТ: Акт вступил в силу	-	20.12.2024	Зонтов Н. В., Первый заместитель министра экономического развития и промышленности Ульяновской области	Отчет -	ПК
1.44.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2	Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональными гарантийными организациями на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса (ежегодно) (объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы),	-	20.12.2024	Гайнетдинов Р. Ш., Председатель Совета директоров	Региональными гарантийными организациями обеспечено предоставление поручительств и независимых гарантий для начинающих субъектов	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций)				МСП, впервые зарегистрированных в качестве субъекта МСП и осуществляющих деятельность менее 1 года, на льготных условиях.Объем финансовой поддержки, представленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами региональной гарантийной организацией в 2021 году составило - 0,031 миллиард рублей, в 2022 - 0,0346миллиард рублей, в 2023 - 0,039миллиард рублей, в 2024 - 0,0418миллиард рублей.Для привлечения начинающих предпринимателей гарантийная организация приняла участие в крупных мероприятиях - бизнес-форум «Ульяновская область: территория бизнеса – территория жизни» Проведено	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					информирование начинающих предпринимателей о программах гарантийной поддержки и предоставления поручительств начинающим предпринимателям посредством участия в форуме "Сделано в Ульяновской области"В целях выявления потребности в услугах, оказываемых РГО, принято участие в Социальном образовательном проекте «Академия женского бизнеса»	
2.1	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2021	Гайнетдинов Р. Ш., Председатель Совета директоров	Отчет -	ПК
2.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.2	КТ: Проведено информирование начинающих предпринимателей о программах гарантийной поддержки и предоставления поручительств начинающим предпринимателям посредством участия в форуме "Сделано в Ульяновской области"	-	30.04.2021	Гайнетдинов Р. Ш., Председатель Совета директоров	Отчет -	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.3	КТ: Принято участие в Муниципальном бизнес-форуме «Ульяновская область: территория бизнеса – территория жизни»	-	30.06.2021	Гайнетдинов Р. Ш., Председатель Совета директоров	Отчет -	РНП
2.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.4	КТ: В целях выявления потребности в услугах, оказываемых РГО, принято участие в Социальном образовательном проекте «Академия женского бизнеса»	-	31.10.2021	Кашперский Р. Б., Директор	Отчет -	РНП
2.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.5	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	20.12.2022	Зонтов Н. В., Первый заместитель министра экономического развития и промышленности Ульяновской области	Отчет -	ПК
2.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.6	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	20.12.2022	Зонтов Н. В., Первый заместитель министра экономического развития и промышленности Ульяновской области	Отчет -	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.7	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2022	Зонтов Н. В., Первый заместитель министра экономического развития и промышленности Ульяновской области	Отчет -	ПК
2.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.8	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	20.12.2023	Зонтов Н. В., Первый заместитель министра экономического развития и промышленности Ульяновской области	Отчет -	ПК
2.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.9	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	20.12.2023	Зонтов Н. В., Первый заместитель министра экономического развития и промышленности Ульяновской области	Отчет -	ПК
2.9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.10	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2023	Зонтов Н. В., Первый заместитель министра экономического развития и промышленности Ульяновской области	Отчет -	ПК
2.10.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.11	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	20.12.2024	Зонтов Н. В., Первый заместитель министра экономического развития и промышленности Ульяновской области	Отчет -	ПК
2.11.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.12	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	20.12.2024	Зонтов Н. В., Первый заместитель министра экономического развития и промышленности Ульяновской области	Отчет -	ПК
2.12.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.13	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2024	Зонтов Н. В., Первый заместитель	Отчет -	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				министра экономического развития и промышленности Ульяновской области		
2.13.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3	Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственными микрофинансовыми организациями (ежегодно) (количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям)	-	20.12.2024	Гайнетдинов Р. Ш., Председатель Совета директоров	Государственными микрофинансовыми организациями обеспечено предоставление льготных финансовых ресурсов для начинающих субъектов МСП, впервые зарегистрированных в качестве субъекта МСП и осуществляющих деятельность менееодного года, в размере не менее 10% в структуре действующего портфеля микрозаймов на отчетную дату (в реестре субъектов МСП – получателей поддержки создана реестровая запись о субъекте МСП, получившем поддержку). Начинающим предпринимателям в 2021 году выдано -36	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					микрозаймов, в 2022- 37, в 2023- 39, в 2024 - 42.Для привлечения начинающих предпринимателей в регионе были проведены мероприятия, обучающие программы, форумы направлены на привлечения новых предпринимателей, на популяризацию предпринимательства. Микрокредитная организация приняла участие в данных мероприятиях.	
3.1	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2021	Гайнетдинов Р. Ш., Председатель Совета директоров	Отчет -	ПК
3.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.2	КТ: Проведен анализ базы недавно закрывшихся клиентом с последующим обзвоном и предложением льготных условий по займам	-	31.03.2021	Гайнетдинов Р. Ш., Председатель Совета директоров	Отчет -	РНП
3.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.3	КТ: Проведен предварительный расчет возможных лимитов по действующим клиентам с последующим обзвоном и	-	31.03.2021	Гайнетдинов Р. Ш., Председатель Совета директоров	Отчет -	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	предложением льготных условий по займам.					
3.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.4	КТ: Произведена выгрузка из ПО по фед.ресурсам информации об организациях вновь открытых и действующих более 3х месяцев и их последующий обзвон.	-	31.03.2021	Гайнетдинов Р. Ш., Председатель Совета директоров	Отчет -	РНП
3.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.5	КТ: Принято участие в V Международный форум деловых женщин	-	31.03.2021	Гайнетдинов Р. Ш., Председатель Совета директоров	Отчет -	РНП
3.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.6	КТ: Принято участие в социальном образовательном проекте «Мама-предприниматель»	-	31.05.2021	Гайнетдинов Р. Ш., Председатель Совета директоров	Отчет -	РНП
3.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.7	КТ: Проведен анализ базы недавно закрывшихся клиентом с последующим обзвоном и предложением льготных условий по займам	-	30.06.2021	Гайнетдинов Р. Ш., Председатель Совета директоров	Отчет -	РНП
3.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.8	КТ: Проведен предварительный расчет	-	30.06.2021	Гайнетдинов Р. Ш., Председатель Совета	Отчет -	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	возможных лимитов по действующим клиентам с последующим обзвоном и предложением льготных условий по займам.			директоров		
3.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.9	КТ: Произведена выгрузка из ПО по фед.ресурсам информации об организациях вновь открытых и действующих более 3х месяцев и их последующий обзвон.	-	30.06.2021	Гайнетдинов Р. Ш., Председатель Совета директоров	Отчет -	РНП
3.9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.10	КТ: Проведен анализ базы недавно закрывшихся клиентом с последующим обзвоном и предложением льготных условий по займам	-	30.09.2021	Гайнетдинов Р. Ш., Председатель Совета директоров	Отчет -	РНП
3.10.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.11	КТ: Проведен предварительный расчет возможных лимитов по действующим клиентам с последующим обзвоном и предложением льготных условий по займам.	-	30.09.2021	Гайнетдинов Р. Ш., Председатель Совета директоров	Отчет -	РНП
3.11.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.12	КТ: Произведена выгрузка из ПО по фед.ресурсам информации об организациях вновь открытых и действующих более 3х месяцев и их последующий обзвон.	-	30.09.2021	Гайнетдинов Р. Ш., Председатель Совета директоров	Отчет -	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.12.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.13	КТ: Принято участие в социально образовательном проекте «Академия женского бизнеса»	-	30.11.2021	Гайнетдинов Р. Ш., Председатель Совета директоров	Отчет -	РНП
3.13.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.14	КТ: Проведен анализ базы недавно закрывшихся клиентом с последующим обзвоном и предложением льготных условий по займам	-	20.12.2021	Гайнетдинов Р. Ш., Председатель Совета директоров	Отчет -	РНП
3.14.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.15	КТ: Проведен предварительный расчет возможных лимитов по действующим клиентам с последующим обзвоном и предложением льготных условий по займам.	-	20.12.2021	Гайнетдинов Р. Ш., Председатель Совета директоров	Отчет -	РНП
3.15.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.16	КТ: Произведена выгрузка из ПО по фед.ресурсам информации об организациях вновь открытых и действующих более 3х месяцев и их последующий обзвон.	-	20.12.2021	Гайнетдинов Р. Ш., Председатель Совета директоров	Отчет -	РНП
3.16.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.17	КТ: участие в XII бизнес-форум «Деловой климат в России»	-	20.12.2021	Кашперский Р. Б., Директор	Отчет -	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.17.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.18	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	20.12.2022	Зонтов Н. В., Первый заместитель министра экономического развития и промышленности Ульяновской области	Отчет -	ПК
3.18.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.19	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	20.12.2022	Зонтов Н. В., Первый заместитель министра экономического развития и промышленности Ульяновской области	Отчет -	ПК
3.19.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.20	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2022	Зонтов Н. В., Первый заместитель министра экономического развития и промышленности Ульяновской области	Отчет -	ПК
3.20.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.21	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	20.12.2023	Зонтов Н. В., Первый заместитель министра экономического развития и промышленности Ульяновской области	Отчет -	ПК
3.21.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.22	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	20.12.2023	Зонтов Н. В., Первый заместитель министра экономического развития и промышленности Ульяновской области	Отчет -	ПК
3.22.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.23	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2023	Зонтов Н. В., Первый заместитель министра экономического развития и промышленности Ульяновской области	Отчет -	ПК
3.23.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.24	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги	-	20.12.2024	Зонтов Н. В., Первый заместитель	Отчет -	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	(выполнения работы)			министра экономического развития и промышленности Ульяновской области		
3.24.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.25	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	20.12.2024	Зонтов Н. В., Первый заместитель министра экономического развития и промышленности Ульяновской области	Отчет -	ПК
3.25.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.26	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2024	Зонтов Н. В., Первый заместитель министра экономического развития и промышленности Ульяновской области	Отчет -	ПК
3.26.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4	Субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей, оказаны комплексные услуги и (или) предоставлена финансовая поддержка в виде грантов	-	20.12.2024	Кашперский Р. Б., Директор	Предоставлены субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	(количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр, в том числе получивших комплексные услуги и (или) финансовую поддержку в виде гранта)				по оказанию поддержки субъектам МСП, являющихся социальными предпринимателями.в 2021 году в регионе будет проведена работу по выявлению социальных предпринимателей, для оказания финансовой поддержки в виде грантов. Все социальные предприниматели будут включены в реестр.Количество уникальных социальных предпринимателей включенных в реестр в 2021 г -7, в 2022 г - 7, в 2023 - 7, в 2024 - 6.	
4.1	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2021	Кашперский Р. Б., Директор	Отчет -	ПК
4.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.2	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	31.05.2021	Кашперский Р. Б., Директор	Отчет -	ПК
4.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
		-				

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.3	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу		20.12.2021	Кашперский Р. Б., Директор	Отчет Отчет об оказании комплексных услуг и (или) предоставлении финансовой поддержки в виде грантов субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей	ПК
4.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.4	КТ: Акт разработан	-	16.02.2021	Алексеев А. Б., Директор	Отчет -	РНП
4.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.5	КТ: Получено положительное заключение юридической службы исполнительного органа государственной власти Ульяновской области	-	26.02.2021	Алексеев А. Б., Директор	Отчет -	РНП
4.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.6	КТ: Проект акта согласован с государственно-правовым управлением администрации Губернатора Ульяновской области	-	03.03.2021	Алексеев А. Б., Директор	Отчет -	РНП
4.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.7	КТ: Проект акта согласован со всеми заинтересованными сторонами	-	10.03.2021	Кашперский Р. Б., Директор	Отчет -	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.8	КТ: Проект акта согласован со всеми контрольно-надзорными органами	-	12.03.2021	Алексеев А. Б., Директор	Отчет -	РНП
4.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.9	КТ: Проект акта прошел независимую антикоррупционную и общественную экспертизу	-	15.03.2021	Алексеев А. Б., Директор	Отчет -	РНП
4.9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.10	КТ: Проект акта прошел лингвистическую экспертизу	-	15.03.2021	Алексеев А. Б., Директор	Отчет -	РНП
4.10.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.11	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	18.03.2021	Алексеев А. Б., Директор	Отчет -	РНП
4.11.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.12	КТ: В реестр уникальных социальных предприятий , в том числе получивших услуги и (или) финансовую поддержку в виде гранта включено не менее 1 предпринимателя	-	31.03.2021	Кашперский Р. Б., Директор	Отчет -	РНП
4.12.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.13	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.05.2021	Алексеев А. Б., Директор	Отчет -	РНП
4.13.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.14	КТ: В реестр уникальных социальных предприятий , в том числе получивших услуги и (или) финансовую поддержку в виде гранта включено не менее 3 предпринимателей	-	30.06.2021	Кашперский Р. Б., Директор	Отчет -	РНП
4.14.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.15	КТ: В реестр уникальных социальных предприятий , в том числе получивших услуги и (или) финансовую поддержку в виде гранта включено не менее 3 предпринимателей	-	30.09.2021	Кашперский Р. Б., Директор	Отчет -	РНП
4.15.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.16	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.12.2021	Зонтов Н. В., Первый заместитель министра экономического развития и промышленности Ульяновской области	Отчет -	ПК
4.16.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.17	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое	-	20.12.2022	Зонтов Н. В., Первый заместитель	Отчет -	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	(кадровое) обеспечение			министра экономического развития и промышленности Ульяновской области		
4.17.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.18	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2022	Зонтов Н. В., Первый заместитель министра экономического развития и промышленности Ульяновской области	Отчет -	ПК
4.18.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.19	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	20.12.2022	Кашперский Р. Б., Директор	Отчет -	ПК
4.19.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.20	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	20.12.2022	Кашперский Р. Б., Директор	Отчет -	ПК
4.20.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.21	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.12.2022	Зонтов Н. В., Первый заместитель министра экономического развития и промышленности Ульяновской области	Отчет -	ПК
4.21.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.22	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	20.12.2023	Зонтов Н. В., Первый заместитель министра экономического развития и промышленности Ульяновской области	Отчет -	ПК
4.22.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.23	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2023	Зонтов Н. В., Первый заместитель министра экономического развития и промышленности Ульяновской области	Отчет -	ПК
4.23.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.24	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	20.12.2023	Кашперский Р. Б., Директор	Отчет -	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	(соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)					
4.24.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.25	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	20.12.2023	Кашперский Р. Б., Директор	Отчет -	ПК
4.25.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.26	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.12.2023	Зонтов Н. В., Первый заместитель министра экономического развития и промышленности Ульяновской области	Отчет -	ПК
4.26.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.27	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	20.12.2024	Зонтов Н. В., Первый заместитель министра экономического развития и промышленности Ульяновской области	Отчет -	ПК
4.27.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.28	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2024	Зонтов Н. В., Первый заместитель министра экономического развития и промышленности Ульяновской области	Отчет -	ПК
4.28.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.29	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	20.12.2024	Кашперский Р. Б., Директор	Отчет -	ПК
4.29.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.30	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	20.12.2024	Кашперский Р. Б., Директор	Отчет -	ПК
4.30.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5	Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в оффлайн и онлайн форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки	-	20.12.2024	Кашперский Р. Б., Директор	Инфраструктурой поддержки субъектов МСП, иными организациями, оказывающими информационно-консультационные услуги субъектам МСП (центрами	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития (центрах компетенций) (ежегодно) (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги)				компетенций) и федеральными институтами развития в оффлайн и онлайн форматах оказаны различные услуги гражданам, желающим осуществлять предпринимательскую деятельность, начинающим и действующим предпринимателям.Обеспечена ежегодная реализация обучающих программ АО «Корпорация «МСП» не менее чем в 80 субъектах Российской ФедерацииДля привлечения граждан в предпринимательскую деятельность и оказания комплекса услуг, в регионе проведены мероприятия - "Школа предпринимательства", "Участие в гос.закупках", "Генерация бизнес идей" и другие.Количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					предпринимателей, получивших услуги в 2021 году - 1155, в 2022 -1410, в 2023 - 1913, в 2024 - 2397.	
5.1	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.05.2021	Алексеев А. Б., Директор	Отчет -	ПК
5.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.2	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2021	Кашперский Р. Б., Директор	Отчет -	ПК
5.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.3	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	31.05.2021	Кашперский Р. Б., Директор	Отчет -	ПК
5.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.4	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	20.12.2021	Кашперский Р. Б., Директор	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ПК
5.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.5	КТ: Акт разработан	-	16.02.2021	Алексеев А. Б., Директор	Отчет -	РНП
5.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.6	КТ: Получено положительное заключение юридической службы исполнительного органа государственной власти Ульяновской области	-	26.02.2021	Алексеев А. Б., Директор	Отчет -	РНП
5.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.7	КТ: Проект акта согласован с государственно-правовым управлением администрации Губернатора Ульяновской области	-	03.03.2021	Алексеев А. Б., Директор	Отчет -	РНП
5.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.8	КТ: Проект акта согласован со всеми заинтересованными органами и организациями	-	10.03.2021	Алексеев А. Б., Директор	Отчет -	РНП
5.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.9	КТ: Проект акта согласован со всеми контрольно-надзорными органами	-	12.03.2021	Алексеев А. Б., Директор	Отчет -	РНП
5.9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.10	КТ: Проект акта прошел независимую антикоррупционную и общественную экспертизу	-	15.03.2021	Алексеев А. Б., Директор	Отчет -	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.10.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.11	КТ: Проект акта прошел лингвистическую экспертизу	-	15.03.2021	Алексеев А. Б., Директор	Отчет -	РНП
5.11.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.12	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	18.03.2021	Алексеев А. Б., Директор	Отчет -	РНП
5.12.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.13	КТ: Проведена обучающая программа "Школа предпринимательства"	-	31.05.2021	Кашперский Р. Б., Директор	Отчет -	РНП
5.13.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.14	КТ: Проведена обучающая программа "Участие в государственных закупках"	-	31.07.2021	Кашперский Р. Б., Директор	Отчет -	РНП
5.14.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.15	КТ: Проведена обучающая программа "Генерация бизнес-идеи"	-	30.11.2021	Кашперский Р. Б., Директор	Акт -	РНП
5.15.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.16	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.12.2021	Зонтов Н. В., Первый заместитель министра	Отчет -	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				экономического развития и промышленности Ульяновской области		
5.16.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.17	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	20.12.2022	Зонтов Н. В., Первый заместитель министра экономического развития и промышленности Ульяновской области	Отчет -	ПК
5.17.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.18	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2022	Зонтов Н. В., Первый заместитель министра экономического развития и промышленности Ульяновской области	Отчет -	ПК
5.18.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.19	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	20.12.2022	Кашперский Р. Б., Директор	Отчет -	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.19.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.20	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	20.12.2022	Кашперский Р. Б., Директор	Отчет -	ПК
5.20.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.21	КТ: Участие в мероприятиях АО «Корпорация «МСП» по вовлечению в предпринимательскую деятельность приняли не менее 21 тыс. граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей	-	20.12.2022	Зонтов Н. В., Первый заместитель министра экономического развития и промышленности Ульяновской области	Отчет -	ПК
5.21.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.22	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.12.2022	Зонтов Н. В., Первый заместитель министра экономического развития и промышленности Ульяновской области	Отчет -	ПК
5.22.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.23	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	20.12.2023	Зонтов Н. В., Первый заместитель министра экономического	Отчет -	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				развития и промышленности Ульяновской области		
5.23.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.24	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2023	Зонтов Н. В., Первый заместитель министра экономического развития и промышленности Ульяновской области	Отчет -	ПК
5.24.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.25	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	20.12.2023	Кашперский Р. Б., Директор	Отчет -	ПК
5.25.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.26	КТ: Участие в мероприятиях АО «Корпорация «МСП» по вовлечению в предпринимательскую деятельность приняли не менее 22 тыс. граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей	-	20.12.2023	Зонтов Н. В., Первый заместитель министра экономического развития и промышленности Ульяновской области	Отчет -	ПК
5.26.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.27	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	20.12.2023	Кашперский Р. Б., Директор	Отчет -	ПК
5.27.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.28	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.12.2023	Зонтов Н. В., Первый заместитель министра экономического развития и промышленности Ульяновской области	Отчет -	ПК
5.28.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.29	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	20.12.2024	Зонтов Н. В., Первый заместитель министра экономического развития и промышленности Ульяновской области	Отчет -	ПК
5.29.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.30	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2024	Зонтов Н. В., Первый заместитель министра экономического	Отчет -	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				развития и промышленности Ульяновской области		
5.30.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.31	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	20.12.2024	Кашперский Р. Б., Директор	Отчет -	ПК
5.31.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.32	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	20.12.2024	Кашперский Р. Б., Директор	Отчет -	ПК
5.32.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.33	КТ: Участие в мероприятиях АО «Корпорация «МСП» по вовлечению в предпринимательскую деятельность приняли не менее 23,1 тыс. граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей	-	20.12.2024	Зонтов Н. В., Первый заместитель министра экономического развития и промышленности Ульяновской области	Отчет -	ПК
5.33.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Предакселерация

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, нарастающим итогом ЧЕЛ							
$Ч = ЧР_{ЮЛ} + ЧР_{ИП} + ИП_{МСП} + НП_{НПД}$							
1	Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей						Расчет показателя осуществляется путем суммирования числа работников юридических лиц (ЧРЮЛ), числа работни-ков индивидуальных предпринимателей (ЧРИП), индивидуальных предпринимателей – субъектов малого и среднего предпринимательства (ИПМСП) и налогоплательщиков налога на профессиональный доход (НПНПД). Источником ин-формации для расчета показателя являются данные ФНС России