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Отчёт о реализации мероприятий программы
«Комплексное развитие Инзенского района»Ульяновской области
за 2021 год

Город Инза является одним из четырёх моногородов Ульяновской области, который в соответствии с критериями, утверждёнными постановлением Правительством Российской Федерации
от 29.07.2014 № 709, включён в Перечень моногородов Российской Федерации.
Моногород Инза одна из приоритетных территорий Ульяновской области с высоким экономическим потенциалом.
23 ноября 2020 года Председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным было подписано Постановление №1901 «О создании территории опережающего социально-экономического развития  «Инза». Присвоение статуса ТОР «Инза» стало одним из основных стимулирующих факторов разработки Программы «Комплексное развитие Инзенского района Ульяновской области» на 2021-2025 гг.
Так в 2021 году Министерством экономического развития и промышленности Ульяновской области была разработана Программа «Комплексное развитие Инзенского района Ульяновской области» на 2021-2025 гг. (утверждена распоряжением Правительства Ульяновской области 10 марта 2021 года №112-пр).
Основной целью Программы является создание условий для устойчивого развития экономики и социальной сферы Инзенского района, повышение благосостояния населения на основе динамичного и устойчивого социально-экономического развития района.
Программа комплексного развития Инзенского района рассчитана на пять лет с 2021 по 2025 годы. Программа предусматривает реализацию 220 мероприятий и проектов по 12 направлениям развития экономики и социальной сферы. Общий объём финансирования составляет 2,8 млрд.руб., в том числе в 2021 году-596,7 млн.руб., в 2022 году-964 млн.руб., в 2023 году-675 млн.руб., в 2024 году-455,3 млн.руб., в 2025 году-157,4 млн.руб.
Мероприятия Программы взаимоувязаны с документами стратегического планирования регионального уровня и синхронизированы с Государственными программами Ульяновской области. 
В рамках реализации Программы «Комплексное развитие Инзенского района Ульяновской области» на 2021 запланировано 77 мероприятий, выполнено 80% мероприятий.  
По направлению «Повышение инвестиционной привлекательности и улучшение благоприятного делового климата муниципального образования «Инзенский район» Ульяновской области» на 2021 год запланировано 4 мероприятия, из которых выполнено два мероприятия.
		1. Проведена актуализация муниципальных нормативных правовых актов, предусматривающих представление льгот и преференций субъектам при осуществлении инвестиционной деятельности. В рамках выполнения данного мероприятия проведена следующая работа:
		- решением совета депутатов  МО «Инзенское городское поселение» от 23.12.2020 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования «Инзенское городское поселение» Инзенского района Ульяновской области от 25.11.2014 № 41 «О земельном налоге»  резиденты ТОР «Инза» освобождены от уплаты земельного налога;
		- решением совета депутатов  МО «Инзенское городское поселение» от 08.12.2020 «Об утверждении порядка определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности муниципального образования «Инзенское городское поселение», предоставленные в аренду без торгов резидентам территории опережающего социально-экономического развития «Инза»  резидентам ТОСЭР «Инза» предоставляются земельные участки, находящегося в муниципальной собственности, по минимальной ставке арендной платы – 0,04% от кадастровой стоимости;
		- 2 февраля 2021 года принято постановление Администрации муниципального образования «Инзенский район» № 77 об освобождении резидентов ТОСЭР «Инза» от уплаты компенсационного озеленения в денежной форме при проведении земельных работ;
-  25 февраля 2021 года принято постановление администрации Инзенского района «Об Утверждении проекта межевания и планировки территории для размещения объекта «Индустриальный парк в Инзенском районе Ульяновской области, расположенный у автомобильной дороги «Инза-Никольск» в юго-восточной части г.Инза (территория бывшей фабрики первичной обработки шерсти)».
2. Сформирован план совместной работы местной администрации муниципального образования «Инзенский район» с региональными институтами развития.
В конце 2020 года подготовлена дорожная карта по развитию территории опережающего социально-экономического развития «Инза» подписанная Губернатором Ульяновской области.
Не выполнено 2 мероприятия:
1. Не осуществлено направление в орган регистрации прав (Росреестр) докуменов (содержащихся в них сведения) для внесения в единый государственный реестр недвижимости сведений о границах территории опережающего социально-экономического развития «Инза». Данное мероприятие не выполнено в связи с отсутствием денежных средств на его реализацию, требуется порядка 300 тысяч рублей.
2. Не проведены утверждение и актуализация стратегического плана развития инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории муниципального образования «Инзенский район» Ульяновской области на 2021-2023 годы. 
Стратегический план развития инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории муниципального образования «Инзенский район» Ульяновской области на 2021-2023 годы находится в стадии разработки. В связи с тем, что не поступало рекомендаций от Министерства экономического развития и промышленности Ульяновской области. План будет подготовлен в 2022 году.
Одно мероприятие по данному направлению запланировано к выполнению в ежемесячном формате на весь срок реализации Программы – это ежемесячное проведение заседаний проектной команды по развитию ТОСЭР «Инза».
По направлению «Развитие культуры» на 2021 год было запланировано 7 мероприятий. Выполнены все мероприятия. 
1. Для МБУ ДО Инзенская детская школа искусств (г. Инза, ул. Алашеева, д. 118А) приобретено оборудование на сумму 420 000,00 руб. (из них: 336 000,00 руб. – областной бюджет, 84 000,00 руб. – местный бюджет). Приобретено 3 цифровых пианино, принтер и 20 стульев для художников.
2. Осуществлён ремонт МБУ ДО Глотовская детская школа искусств (р.п.Глотовка, Садовая, д. 28). Проведена замена 43 окон и двери на сумму 875 000,00 руб. (из них: 700 000,00 руб. – областной бюджет, 175 000,00 руб. – местный бюджет).
3. В рамках Проекта «Поддержка местных инициатив на территории Ульяновской области» осуществлён ремонт здания СДК с. Черемушки Черемушкинского сельского поселения (с. Черемушки, ул. Шоссейная, д. 28).
Установлено 8 дверей и заменено 15 окон, отремонтирован балкон, осуществлена их шпаклёвка. Работы выполнены в полном объёме. Сумма ремонта составила 924 716,71 руб. (из них: 739 773,00 руб. средства областного бюджета, 101 719,23 руб. средства местного бюджета, 83 224,48 руб.средства населения).
4. В рамках Проекта «Поддержка местных инициатив 
на территории Ульяновской области осуществлён ремонт здания Чамзинского СДК Коржевского сельского поселения (с. Чамзинка, ул. Парковая, д. 14).Осуществлён ремонт кровли в подсобном помещении, замена дверей, ремонт фасада. Сумма ремонта составила 535 988,40 руб. (из них: 439 080,00 руб. средства областного бюджета, 53 600,00 руб. средства  местного бюджета, 26 808,00 руб. средства населения, 16 500,40 руб. средства предпринимателей).
5. В рамках Проекта «Поддержка местных инициатив на территории Ульяновской области» проведён ремонт кровли здания СДК с. Аргаш Труслейского сельского поселения (с. Аргаш, ул. Кузнецова, д. 71).
Отремонтирована крыша. Сумма ремонта составила 753 247,20 руб. (из них: 527 273,00 руб. средства областного бюджета, 120 520,00 руб. средства местного бюджета, 60 260,00 руб. средства населения, 45 194,20 руб. средства предпринимателей).
6. В рамках Проекта «Поддержка местных инициатив на территории Ульяновской области осуществлён ремонт здания СДК в пос. Свет Оськинского сельского поселения (пос. Свет, ул. Садовая, д. 4).
Проведена замена окон, дверей, внутренняя отделка, ремонт фасада, ремонт крыльца. Работы выполнены в полном объёме. Сумма ремонта составила 739 796,13 руб. (из них: 606 632,00 руб. средства областного бюджета, 73 979,84 руб. средства местного бюджета, 59 184,29 руб. средства населения).
7. Проведено благоустройство территории сельского дома культуры с. Бояркино, Черемушкинского сельского поселения по программе «Комплексное развитие сельских территорий» (с. Бояркино, ул. Центральная д. 12).
В рамках муниципального контракта № 2 от 23.03.2021 г. с ИП «Богомолов Сергей Олегович» произведена планировка территории , установлен игровой комплекс, лавочки, столики, качели, песочница, цветочницы. Сумма контракта составил 396 907,22 руб.
По направлению «Развитие городской среды и благоустройство» в 2021 году запланировано 10 мероприятий, из которых 2 мероприятия не выполнены.
Выполнены следующие мероприятия:
1.Осуществлено благоустройство территории сельского дома культуры с. Панциревка Оськинского сельского поселения, в рамках которого  проведена планировка территории с устройством подстилающих и выравнивающих слоев на площади 300 кв. м, установлено 3 скамейки, 4 фонаря уличного освещения, устройство покрытий из брусчатки на площади 80 кв. м. Общая территория составила 400 кв. м. 
2. Осуществлено благоустройство территории с. Забалуйка Оськинского сельского поселения (по линии ТОС) (Ульяновская область, Инзенский район, с. Забалуйка). Благоустроена территория на площади 150 кв. м. Проведена установка малых архитектурных форм, установка 1 беседки, 2 скамеек, устройство покрытий из тротуарной плитки площадью 37 кв. м. Работы выполнены в полном объёме в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды на территории МО Оськинское сельское поселение».
	3. Осуществлено устройство ограждения кладбища в с. Забалуйка Инзенского района Ульяновской области. Работы проведены в рамках Проекта «Поддержка местных инициатив на территории Ульяновской области». Установлены 240 металлических столбов, 1 калитка, установлены ворота, устройство ограждения площадью 576 кв. м. Работы выполнены в рамках муниципального контракта №12от 12.04.2021г. с ИП «Трофимов А.С.». 
4. Проведён ремонт ограждения кладбища в с. Труслейка. Мероприятие осуществлялось в рамках Проекта «Поддержка местных инициатив на территории Ульяновской области». Отремонтирован периметр ограждения кладбища длиной 450 м., площадь – 0,2 га. 
	Работы выполнены в полном объеме ИП «Трофимов А.С.» Объем финансирования за счет средств областного бюджета Ульяновской области составил 313 512 руб., за счет средств бюджета МО «Труслейское сельское поселение» составил 68 715 руб., за счет средств населения – 21 474 руб.
	5. Осуществлено возведение арт-объекта «Любовь» на территории сквера «Уголок для души» в Инзенском городском поселении. Работы выполнены в рамках Проекта «Поддержка местных инициатив на территории Ульяновской области». 
	6. Благоустроен парк в с. Сюксюм. Работы проведены в рамках Проекта «Поддержка местных инициатив на территории Ульяновской области».	Проведена установка ограждения парка длиной 200 м. Объем финансового обеспечения составил 223 982,40 руб.
	7. Осуществлено благоустройство сквера «Вахта памяти» с. Аристовка МО «Черемушкинское сельское поселение» в рамках Проекта «Поддержка местных инициатив на территории Ульяновской области».	Площадь благоустраиваемой территории составила 60 кв. м.
	8. Проведено благоустройство территории памятника участникам Великой Отечественной войны и прилегающей к нему территории в с. Оськино Оськинского сельского поселения. 
		Не выполнены следующие мероприятия. 
		1. Не проведена установка памятника участникам Великой Отечественной войны (по линии ТОС) в с.Палатово Валгусского сельского поселения. 
	По проекту была заявка на участие в конкурсе, по итогам которого проект не победил. Планируется участие данного проекта в других конкурсах по линии ТОС.
	2. Не проведён ремонт ограждения кладбищ с.Валгуссы Валгусского сельского поселения (периметр ограждения – 230 метров). Подготовлена сметная документация, но в результате отсутствия финансирования мероприятие планируется к выполнению в 2022 году.
	4. По направлению «Развитие образования» в 2021 году запланировано выполнение 10 мероприятий, из которых выполнено в полном объёме 9 мероприятий.
	1. Приобретено учебное оборудования (туристическое оборудование для учащихся на турслет (страховочное оборудование) для реализации программы «Образовательный туризм» в Школе № 1 (г. Инза, ул. Школьная, д. 66) в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» нацпроекта «Образование». Поставка оборудования выполнена сумму 177,0 тыс. руб.. 
	2. Создан Центр естественно-научного и технологического профилей  «Точка роста» на базе Школы № 2 (г. Инза, ул. Ломоносова, д. 9). Проведена поставка учебно-лабораторного оборудования для кабинетов химии, физики и биологии; 3 ноутбука, 1 МФУ, 2 комплекта для конструирования моделей. Поставка оборудования выполнена на сумму 2 006,8 тыс. руб.
	3. Создан Центр естественно-научного и технологического профилей «Точка роста» на базе Школы № 3 (г. Инза, ул. Санаторная, д. 34).	Проведена поставка учебно-лабораторного оборудования для кабинетов химии, физики и биологии; 3 ноутбука, 1 МФУ, 1 комплект для конструирования моделей, медиастудия «Школа кино». Поставка оборудования выполнена на сумму 1 192,5 тыс. руб. 
	4. Обновлена материально-техническая база Школы № 3 (г. Инза, ул. Санаторная, д. 34).	В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» проведена поставка компьютерного оборудования ноутбуки 28 шт, 1 МФУ. Поставка оборудования выполнена на сумму 1 685,6 тыс. руб.
	5. Создан Центр естественно-научного и технологического профилей «Точка роста» на базе школы № 4 (г. Инза, ул. Революции, д. 53).	Проведена поставка учебно-лабораторного оборудования для кабинетов химии, физики и биологии; принтер, цифровая лаборатория 6 шт.,  набор для конструирования моделей и узлов, ноутбук - 6 шт., компьютерная операционная система. Поставка оборудования выполнена на сумму 2 006,8 тыс. руб.
	6. Приобретено учебное оборудование для реализации программы «Образовательный туризм» в МКУ ДО Инзенский РЦДТ (г. Инза, пер. Рузаевский, д. 2б) в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» нацпроекта «Образование».	 Осуществлена поставка туристического оборудования для учащихся на турслет (страховочное оборудование). Поставка оборудования выполнена на сумму 177,0 тыс. руб.
	7. Создан Центр естественно-научного и технологического профилей  «Точка роста» на базе МКОУ Панциревская средняя школа. 
	Проведена поставка учебно-лабораторного оборудования для кабинетов химии, физики и биологии. Поставка оборудования выполнена на сумму 1 075,2 тыс. руб. 
8. Приобретено учебное оборудование для реализации программы «Экологическая лаборатория» в МКОУ Панциревская средняя школа в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» нацпроекта «Образование». 
	Проведена поставка учебно-лабораторного оборудования по предметам химия и экология; МФУ и ноутбук. Поставка оборудования выполнена на сумму 178,8 тыс. руб. 
9. Осуществлена замена школьного автобуса в МКОУ Репьевская средняя школа. Приобретён автобус в рамках государственной программы по модернизации системы образования в Ульяновской области. 
Не выполнено.
	10. Планировалось приобретение учебного оборудования для реализации программы «Softskills» в МКУ ДО Инзенский РЦДТ (г. Инза, пер. Рузаевский, д. 2б) в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» нацпроекта «Образование». 
	В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» областью был определен для реализации на территории Инзенского района в 2021 году проект «Пешеходный туризм». По данному проекту ожидается поставка оборудования. Реализация программы «Softskills» перенесена на 2022 год.
	По направлению «Развитие транспортной инфраструктуры» осуществлен ремонт дорог областного и местного значения.
	В 2021 году был запланирован ремонт 6 участков дорог областного значения, который выполнен в полном объёме.
	1. Осуществлён Ремонт автомобильной дороги регионального значения Барыш –Инза – Карсун у с. Коноплянка, с. Сюксюм и поворота на  с. Юлово. Протяжённость участка - 8,6 км. Стоимость выполненных работ 154,4 млн. рублей. Работы выполняла подрядная организация ООО «Инждорстрой».
	2. Осуществлён ремонт автомобильной дороги межмуниципального значения Труслейка – Тияпино – Чамзинка у с. Труслейка. Протяжённость участка - 3,3 км. Стоимость выполненных работ 53,2 млн. рублей. Работы выполняла подрядная организация ООО «Инждорстрой».
	3. Осуществлён ремонт автомобильной дороги межмуниципального значения Инза – Оськино от г. Инзы до границ области. Устройство защитного слоя по технологии «Сларри-Силл». Протяжённость участка 13 км. Стоимость выполненных работ 73,1 млн. рублей. Работы выполняла подрядная организация ООО ООО "Альфа Логистик".
	4. Завершена реконструкция обхода г. Инзы, устройство уличного освещения. Протяжённость обхода - 4,5 км. Осуществлено устройство уличного освещения. Стоимость выполненных работ 15,8 млн. рублей. Работы выполняла подрядная организация ООО «Инждорстрой».
	5. Подготовлена проектная документация на благоустройство транзитных участков автодороги Барыш – Инза – Карсун, проходящих по г. Инзе (ул. Шоссейная, ул. Гагарина, ул. Вокзальная, ул. Чапаева). Стоимость выполненных работ 3,4 млн. рублей. Работы выполняла подрядная организация ООО «ИнжДор».
	Осуществлён ремонт автомобильных дорог местного значения в городских и сельских поселенияхИнзенского района.
	В Инзенском городском поселении из запланированных 5 участков дорог выполнен ремонт 4, одно мероприятие перенесено на 2022 год. Все работы выполнены в рамках муниципальных контрактов, заключенных с ООО «ДРСУ Базарный Сызган».
	1. Проведён ремонт асфальтобетонного покрытия дороги по ул. Пугачёва г. Инзы. Работы выполнены на сумму 8190 тыс.руб. Проведена приемка работ общественным советом. Отремонтировано 5542 кв.м. асфальтобетонного покрытия.
2. Проведён ремонт асфальтобетонного покрытия подъездной дороги в 7-ом микрорайоне г. Инза. Отремонтировано 1887 кв.м. асфальтобетонного покрытия. Стоимость работ составила 2 367 тыс.руб.
3. Проведён ремонт асфальтобетонного покрытия дороги по ул. Малиновского г. Инза. Отремонтировано 857 кв.м. асфальтобетонного покрытия. Стоимость работ составила 4 515 тыс.руб.
4. Обустроен пешеходный переход в соответствии с новыми национальными стандартами по ул.Школьной г.Инзы. В соответствии с новыми национальными стандартами отремонтировано 1056 кв.м. асфальтобетонного покрытия. Стоимость работ составила 2797 тыс.руб.
Не разработана проектно-сметная документация на строительство дороги по ул. Железной Дивизии г. Инзы. В связи с запланированным строительством газопровода в данном микрорайоне, изготовление проектной документации было перенесено на 2022 год.
В Глотовском городском поселениина 2021 год запланировано 3 мероприятия, которые выполнены в полном объёме ООО «ДРСУ Базарный Сызган».
1. Проведён ремонт асфальтобетонного покрытия дороги от ул. Ленина до МБОУ Глотовская СШ в р. п. Глотовка. Отремонтировано 1056 кв.м. асфальтобетонного покрытия. Стоимость работ составила 2797 тыс.руб.
2. Проведено устройство асфальтобетонного покрытия велодорожки от МБОУ Глотовская СШ до ул. Ленина в р. п. Глотовка. Отремонтировано 2200 кв.м. асфальтобетонного покрытия. Стоимость работ составила 4973тыс.руб.
[bookmark: _GoBack]3. Проведён ремонт асфальтобетонного покрытия площадки перед зданием ГДК в р. п. Глотовка. Отремонтировано 500 кв.м. асфальтобетонного покрытия. Стоимость работ составила 972,3 тыс.руб.
В Труслейском сельском поселении на 2021 год запланировано 3 мероприятия, выполнение которых из-за отсутствия денежных средств перенесено на 2022 год. Планировался:
- Ремонт асфальтобетонного покрытия тротуара по ул. Советской с. Труслейка.
- Разработка ПСД на строительство дороги по ул. Советской с. Труслейка
-  Ремонт щебёночного покрытия дороги по ул. Нижней с. Юлово.
В Сюксюмском сельском поселении на 2021 год планировалось провести ремонт асфальтобетонного покрытия дороги по ул. Советской с.Сюксюм. Денежные средства, предусмотренные на ремонт дорог в 2021 году, были перераспределены на объекты, согласно поручениям Губернатора Ульяновской области. Мероприятие не выполнено.
В Коржевском сельском поселении выполнение 2 мероприятий из-за отсутствия денежных средств перенесено на 2022 год.
1. Ремонт щебёночного покрытия дороги по ул. Центральной, Зелёной с. Новосурск.
2. Ремонт щебёночного покрытия дороги по ул. Центральной с. Стрельниково.
В Черёмушкинском сельском поселении запланировано 2 мероприятия. Мероприятия выполнены, но с объём выполненных работ меньше запланированного.
1.Ремонт щебёночного покрытия дороги по ул. Юбилейной с. Б. Борисовка. 
Проведён ремонт 2199 кв.м. щебёночного покрытия, планировалось отремонтировать 2400 кв.м. дороги.Заключен МК №28 от 18.05.2021 ООО «ДРСУ Инза» на  сумму  267,7 тыс.руб. Выполнено 100%. Объём работ снизился в связи проведением повторного замера дороги.
2. Ремонт щебёночного покрытия дороги по ул. Полевой с. Черемушки
Проведён ремонт 978 кв.м. щебёночного покрытия, планировалось отремонтировать 3080 кв.м. дороги. Заключен МК №27 от 17.05.2021 ИП «Чернецов» на  сумму  128,1 тыс.руб. Выполнено 100%. Объём работ снизился в связи проведением повторного замера дороги.
В Валгусском сельском поселениив 2021 году запланирован ремонт асфальтобетонного покрытия дороги пер. Большой с. Валгуссы. Планировалось отремонтировать 2300 кв.м. асфальтобетонного покрытия дороги. Выполнено 996 кв.м. Заключен МК №41 от 01.07.2021 ООО «ДРСУ Базарный Сызган». Согласно доведенным лимитам, предусмотренным в бюджете, объем работ был уменьшен.
В Оськинском сельском поселении в 2021 году планировалось выполнить 7 мероприятий, из которых 4 мероприятия не выполнены, так как данные объекты исключены из перечня ремонта дорог. Перечень ремонта дорог был разработан, согласно доведенным лимитам, предусмотренным в бюджете. Исключены:
1. Ремонт щебёночного покрытия дороги по ул. Набережной с. Оськино.
2. Ремонт щебёночного покрытия дороги по ул. Молодежной с. Оськино.
3. Ремонт щебёночного покрытия дороги по ул. Советской (от д. 1 до д. 11) с. Забалуйка.
4. Ремонт щебёночного покрытия дороги по ул. Центральной с. Панциревка.
Выполнено: 
1. Проведён ремонт щебёночного покрытия дороги по ул. Луговой с. Оськино в объёме 680 кв. м. Заключен договор №69 с Керов Д.В. на сумму 29,89 тыс. руб. 
2. Проведён ремонт щебёночного покрытия дороги в объёме 3835 кв. м. по ул. Верхней с. Екатериновка. Заключен договор №б/н от 24.08.2021 с МБУ «Благоустройство» на сумму 30,0 тыс. руб. 
3. Проведён ремонт щебёночного покрытия дороги от магазина до моста с. Андрияновка в объёме 480 кв. м. Заключен договор №66 от 25.05.2021 с ООО «Агро-Вектор» на сумму 29,74 тыс. руб. 
По направлению Развитие коммунальной инфраструктуры и жилищного хозяйства» в 2021 году к выполнению было запланировано 7 мероприятий, которые выполнены. 
1. Осуществлено строительство водопровода по ул. Борьбы и реконструкция водопровода в г. Инзе. Объём финансирования составил 12,8 млн. рублей.
2. Осуществлено строительство новой скважины в с. Аристовка (Черемушкинское сельское поселение). Объём финансирования составил 1 981 448,66 рублей.
	3. Осуществлён ремонт водопроводных сетей в с. Большая Борисовка.
Объём финансирования составил647202,00 руб.
4. Установка дополнительных фонарей в пос. Неклюдовский. Произведена замена 5 светильников, установлено дополнительных 4 светильника.
5. В части оформления земельных участков под строительство жилья для специалистов в рабочем посёлке Глотовка Глотовского городского поселения 18.01.2021г. между администрацией МО Глотовское городское поселение и АО «Имущественная Корпорация БТИ» заключены договоры на выполнение работ по постановке на кадастровый учет 6 земельных участков по адресам: ул.Ленина, д.2, 17, ул.Советская, д.22, ул.Труда, д.4, 6, 8. Необходимости в оформлении данных земельных участков не имеется.
6. Проведено проектирование внутрипоселкового газопровода с. Коржевка (Коржевское сельское поселение) протяжённостью 12,0 км. за счёт денежных средств областного бюджета. Цена проектирования-8 366,0 тыс.руб.
7. Осуществлено переселение граждан из аварийного жилья по ул. Революции, д. 33, ул. Чапаева, д. 16, ул. Красных Бойцов, д. 2б г. Инзы, пос. Лесной, д. 6.
В 2021 году произведено переселение граждан из 5 аварийных домов (938,52 кв.м. жилой площади, 55 человек, 29 жилых помещений). По состоянию на 15.12.2021г. заключено 10 соглашений на сумму 44 571,2 тыс. руб. Заключено 10 соглашений на выкуп и на основании 5 муниципальных контрактов приобретено 19 квартир (переселено 17 квартир, по 2 квартирам ведутся работы по передаче прав, окончание переселения будет произведено до конца года).
По направлению «Развитие физической культуры и спорта» в 2021 году к выполнению запланировано 1 мероприятие, которое выполнено.
Осуществлена закупка хоккейного корта с тёплой раздевалкой.
Контракт заключен с ООО «Ульяновский завод модульных сооружений» на поставку раздевалки на сумму 960,2 тыс. руб., а также на поставку коробки с ООО «Спорт-Групп» на 1 750 тыс. руб.
По направлению «Улучшение экологической обстановки и природ сбережение» выполнены все 4 мероприятий из запланированных на 2021 год.
1. осуществлён ремонт родника в селе Проломиха Коржевского сельского поселения.  Проведена замена трубы и столбов. Стоимость работ составила 105 263,16 руб.
По 3 мероприятиям работы выполнены в полном объёме в рамках муниципального контракта от 30.04.2021 г. с ИП Замяткин Александр Иванович:
5. Обустройство контейнерных площадок в с.Аристовка в МО Черемушкинское сельское поселение Инзенского района.
6. Обустройство контейнерных площадок в с.Поддубное в МО Черемушкинское сельское поселение Инзенского района.
7. Обустройство контейнерных площадок в с.Большая Борисовка в МО Черемушкинское сельское поселение Инзенского района.
По направлению «Развитие сферы туризма» в 2021 году к реализации запланировано 2 мероприятий, которые выполнены.
1. Обустройство площадки для проведения событийных мероприятий вблизи озера Юлово. 
С Правительством Ульяновской области заключено соглашение № 468-ДХ-П от 17.12.2020 о предоставлении субсидий на проведение работ по обустройству площадки для проведения событийных мероприятий вблизи озера Юлово. В июне 2021 года проведены обустройство площадки, изготовление и установка деревянных пляжных зонтиков, очистка территории пляжа от кустарников, деревьев и камышей, создание пляжной зоны (завоз песка). На данное мероприятие израсходовано 337 тыс.рублей. 
В связи с распространением коронавирусной инфекции событийные мероприятия в 2021 году не проводились. Количество отдыхающих туристов на берегу озера Юлово в 2021 году увеличилось на 20 %. 
	2. Создание туристического комплекса для организации и развития внутреннего туризма на берегу Юловского пруда. Срок выполнения 2021 год.
	В рамках реализации данного мероприятия планировалось строительство модульной гостиницы площадью 432 кв. м на территории детского оздоровительного центра. Комплекс включает спальные номера, кафе-бар, бильярдную, банный комплекс;имеются прогулочный катер на 8 человек, лыжи, коньки, катамараны, велосипеды.
ООО ДОЦ «Юлово» в 2020 году участвовало и победило в федеральном конкурсе по предоставлению гранта на развитие туризма. На полученный грант планируется установить вблизи о.Юлово модульную мини гостиницу на 20 спальных мест. Проведена работа по заключению договора с поставщиками строительных материалов.  В настоящее время ведется монтаж модульного здания. Планируется завершить эти работы в 2022 году.
По направлению «Безопасный город» в 2021 году планировалось проведение работ по 1 мероприятию, которое выполнено частично.
Планировалось приобретение и установка оборудования системы видеонаблюдения в местах массового скопления людей (парк имени Морозова в г. Инзе). Площадь оборудуемой территории – 35722 кв.м, планировалось приобрести и установить не менее 15 видеокамер. В 2021 году установлено 4 камеры видеонаблюдения. 

