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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Увеличение количества объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества (ед.) (Ульяновская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Отсутствует показатель федерального проекта

1.1 Увеличение количества объектов,

включенных в перечни

государственного и муниципального

имущества (ед.), ЕД

31.12.2020 0,0000 0,0000 670,0000 735,0000 813,0000 891,0000Дополнительный

показатель

609,0000

Отсутствует показатель федерального проекта

1.2 Доля объектов имущества,

переданных субъектам МСП из

состава перечней имущества (0,7

часть, %), ЕД

31.12.2020 0,0000 0,0000 70,0000 122,0000 183,0000 256,0000Дополнительный

показатель

37,0000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые

и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам

крупнейших заказчиков 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам

государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных МФО)

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Государственными микрофинансовыми

организациями обеспечено предоставление льготных финансовых ресурсов (до 5 млн. рублей на срок до 3 лет по льготной ставке от 0,1 % до 10,6 %

в зависимости от отрасли и направленности проекта) для субъектов МСП, в том числе в монопрофильных муниципальных образованиях. К 2024

году количество действующих микрозаймов МФО составит не менее 46000 ед.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024

1.1

Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным

средствам государственных микрофинансовых организаций

(количество действующих микрозаймов, выданных МФО)

Государственными микрофинансовыми организациями

обеспечено предоставление льготных финансовых ресурсов

(до 5 млн. рублей на срок до 3 лет по льготной ставке от 0,1

% до 10,6 % в зависимости от отрасли и направленности

проекта) для субъектов МСП, в том числе в монопрофильных

муниципальных образованиях.

Для привлечения потенциальных заемщиков в регионе

проводится комплекс мероприятий. Проведена рекламная

акция- размещение баннеров, информирование население

через соц.сети и на доступных интернет ресурсах.

В 2021 году действующих микрозаймов, выданных МФО не

менее - 363, в 2022 - 369, в 2023 - 389, в 2024 - 421.

на 20.12.2021 - 0.363 ТЫС ЕД

на 20.12.2022 - 0.369 ТЫС ЕД

на 20.12.2023 - 0.389 ТЫС ЕД

на 20.12.2024 - 0.421 ТЫС ЕД

20.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств

(гарантии) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке

РГО)

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Региональными гарантийными организациями

обеспечено гарантирование финансовых обязательств субъектов МСП, в том числе в монопрофильных муниципальных образованиях

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024

2.1

Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств

(гарантии) региональными гарантийными организациями (объем

финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при

гарантийной поддержке РГО)

Региональными гарантийными организациями обеспечено

гарантирование финансовых обязательств субъектов МСП, в

том числе в монопрофильных муниципальных образованиях

В регионе в 2021 г объем финансовой поддержки составил -

416,6774 миллион рублей, в 2022 - 425,4328миллион рублей,

2023 -442,5456миллион рублей, 2024 - 460,0564 миллион

рублей

на 20.12.2021 - 416.6774 МЛН РУБ

на 20.12.2022 - 425.4328 МЛН РУБ

на 20.12.2023 - 442.5456 МЛН РУБ

на 20.12.2024 - 460.0564 МЛН РУБ

20.12.2024

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал

субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков (объем внебюджетных

инвестиций)

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году объем внебюджетных инвестиций в

основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к территориям созданных промышленных парков/технопарков составил 4,3 млрд руб.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024

3.1

Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал

субъектов МСП, получивших доступ к производственным

площадям и помещениям промышленных парков, технопарков

(объем внебюджетных инвестиций)

В 2021 году в полную мощность начал действовать

индустриальный парк "Дип"Мастер". В Индустриальный

парк  "Дип"Мастер" активно привлекаются резиденты, для

размещения своего производства на территории парка.

Увеличение внебюджетных инвестиций происходит за счет

арендаторов (резидентов) которые обустраивают помещения,

закупают оборудования.

Объем внебюджетных источников в основной капитал в

2021 году составляет - 0,042 миллиард рублей, 2022 - 0,064

миллиард рублей, в 2023 - 0,05  миллиард рублей, в 2024 - 0,

05  миллиард рублей.

на 20.12.2021 - 0.042 МЛРД РУБ

на 20.12.2022 - 0.064 МЛРД РУБ

на 20.12.2023 - 0.05 МЛРД РУБ

на 20.12.2024 - 0.05 МЛРД РУБ

20.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным

площадям и помещениям промышленных парков, технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний

(количество субъектов МСП, которые стали резидентами созданных промышленных парков, технопарков по всей территории страны,

накопленным итогом)

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъекты МСП размещены на льготных условиях

на производственных площадях и помещениях промышленных парков, технопарков. К 2024 году не менее 778 субъектов МСП получили доступ к

территориям не менее 66 созданных промышленных парков, технопарков (В том числе на территории Дальневосточного федерального округа при

наличии заявок для получения субсидий на обеспечение льготного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к

производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, подготовленных в

соответствии с требованиями, установленными Постановления Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 316 «Об утверждении государственной

программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика»)

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024

4.1

Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к

производственным площадям и помещениям промышленных

парков, технопарков в целях создания (развития)

производственных и инновационных компаний (количество

субъектов МСП, которые стали резидентами созданных

промышленных парков, технопарков по всей территории страны,

накопленным итогом)

С 2021 года в полную силу начинает функционировать

Димитровградского индустриального парка "Мастер" и

привлекать резидентов. ДИП «Мастер» является

многопрофильным и готов принять на своей территории

резидентов различных сфер деятельности.

Парком сформирован один из самых полных пакетов

поддержки для бизнеса с максимально комфортными

условиями. На территории парка действуют самые низкие

ставки на коммунальные услуги среди площадок

Ульяновской области и Поволжского федерального округа.

Для резидентов парка снижен налог на прибыль до 13,5%.

Кроме того, в связи с получением г. Димитровград статуса

территории опережающего социально –экономического

развития, у резидентов парка есть возможность получения

дополнительных налоговых преференций.

в 2021 году привлечено более 6 резидентов; 2022- 8; 2023 -

10; 2024 - 12.

на 20.12.2021 - 6 ЕД

на 20.12.2022 - 8 ЕД

на 20.12.2023 - 10 ЕД

на 20.12.2024 - 12 ЕД

20.12.2024



6

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

5

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков,

технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе

федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП,

получивших комплексные услуги)

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Инфраструктурой поддержки малого и среднего

предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) оказаны комплексные услуги в целях роста и развития

субъектов МСП. Количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги, в 2024 году составит 173,7 тыс. ед. (В том числе на территории

Дальневосточного федерального округа при наличии заявок для получения субсидий на обеспечение льготного доступа субъектов малого и

среднего предпринимательства к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных

компаний, подготовленных в соответствии с требованиями, установленными Постановления Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 316 «Об

утверждении государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика»)

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024

5.1

Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков,

технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой

площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в

том числе федеральными институтами развития (центрами

компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки

(количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги)

Функционирует центр «Мой Бизнес», оказывающий

комплекс услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП

и самозанятым гражданам.

К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами

Центров "Мой бизнес" составит 10%.

В регионе в 2021 году для оказания комплекса услуг

резидентам индустриального парка "Дип "Мастер",

субъектам МСП проведены обучающие программы- "Бизнес

по франшизе", "Азбука предпринимательства" и другие.

на 20.12.2021 - 0.631 ТЫС ЕД

на 20.12.2022 - 0.845 ТЫС ЕД

на 20.12.2023 - 1.033 ТЫС ЕД

на 20.12.2024 - 1.281 ТЫС ЕД

20.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

6

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших

поддержку центров поддержки экспорта

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2024 году субъектами МСП-экспортерами

обеспечен объем экспорта в объеме не менее 1,2 млрд долл. США в 2024 году (по курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему

на дату заключения экспортного контракта) при поддержке центров поддержки экспорта

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024

6.1

Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших

поддержку центров поддержки экспорта

Экспортно-ориентированым субъектам МСП предоставлен

комплекс услуг – обучающие программы, содействие в

создании на иностранном языке и (или) модернизации уже

существующего сайта субъекта МСП в ИТС «Интернет» и

другое.

При содействии Центра поддержки экспорта Ульяновской

области субъекты МСП приняли участие в международных

выставочных мероприятиях.

В 2021 году объем экспорта субъектов МСП, получивших

поддержку центра поддержки экспорта - 0,0197 миллиард

долларов, в 2022 - 0,015 миллиард долларов, в 2023 - 0,

0165 миллиард долларов, в 2024 - 0,018 миллиард долларов.

на 20.12.2021 - 0.0197 МЛРД ДОЛЛАР

на 20.12.2022 - 0.015 МЛРД ДОЛЛАР

на 20.12.2023 - 0.0165 МЛРД ДОЛЛАР

на 20.12.2024 - 0.018 МЛРД ДОЛЛАР

20.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

7

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при

поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг

ЦПЭ)

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Центрами поддержки экспорта при содействии

АО «РЭЦ» организовано оказание комплексных услуг субъектам МСП, осуществляющих экспортную деятельность, с целью заключения

экспортных контрактов. В 2024 году количество субъектов МСП, , заключивших экспортные контракты при поддержке центров поддержки

экспорта составит 2,3 тыс. ед.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024

7.1

Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг)

при поддержке центров поддержки экспорта (количество

субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные

контракты по результатам услуг ЦПЭ)

Обеспечен доступ субъектов малого и среднего

предпринимательства к государственным мерам поддержки

экспорта.

44 субъектов МСП выведены на экспорт при поддержке

ЦПЭ в 2021.

в регионе проведено не менее 5 консультаций в сфере ВЭД

для экспортно ориентированных субъектов МСП

Ульяновской области.

Размещено не менее 10 экспортно ориентированных

субъектов МСП области на ЭТП.

Среди предпринимателей и населения области проведено

информирование об услугах Центр поддержки экспорта.

на 20.12.2021 - 44 ЕД

на 20.12.2022 - 31 ЕД

на 20.12.2023 - 33 ЕД

на 20.12.2024 - 34 ЕД

20.12.2024

8

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличение численности работников в расчете на 1 субъекта МСП,

получившего комплексную поддержку в сфере АПК, накопленным итогом

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено увеличение численности работников

в расчете на 1 субъекта МСП, получившего комплексную поддержку в сфере АПК

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

8.1

Увеличение численности работников в расчете на 1 субъекта

МСП, получившего комплексную поддержку в сфере АПК,

накопленным итогом

К 2024 году количество работников, зарегистрированных в

Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде

социального страхования Российской Федерации,

принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами,

получившими гранты "Агростартап", увеличилось не менее

чем на 48 человек

на 31.12.2021 - 10 ЕД

на 31.12.2022 - 25 ЕД

на 31.12.2023 - 37 ЕД

на 31.12.2024 - 48 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

9

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В сельскохозяйственную потребительскую кооперацию вовлечены

новые члены из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан (с учетом необходимости вовлечения новых членов в

сельскохозяйственные потребительские кооперативы до 2030 года (единиц): 2020 г. – 9 627, 2021 г. – 9 009, 2022 г. – 13 579, 2023 г. – 19 409, 2024 г.

– 21 368, 2025 г. – 25 086, 2026 г. – 26 340, 2027 г. –27 657, 2028 г. –29 040, 2029 г. – 30 492, 2030 г. – 32 017)

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено увеличение доходности малых

сельскохозяйственных товаропроизводителей путем вовлечения их в сельскохозяйственную кооперацию

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

9.1

В сельскохозяйственную потребительскую кооперацию

вовлечены новые члены из числа субъектов МСП в АПК и

личных подсобных хозяйств граждан (с учетом необходимости

вовлечения новых членов в сельскохозяйственные

потребительские кооперативы до 2030 года (единиц): 2020 г. – 9

627, 2021 г. – 9 009, 2022 г. – 13 579, 2023 г. – 19 409, 2024 г. –

21 368, 2025 г. – 25 086, 2026 г. – 26 340, 2027 г. –27 657, 2028 г.

–29 040, 2029 г. – 30 492, 2030 г. – 32 017)

К 2024 году обеспечено увеличение доходности малых

сельскохозяйственных товаропроизводителей путем

вовлечения их в сельскохозяйственную кооперацию не менее

1104 членов из числа субъектов МСП в АПК и личных

подсобных хозяйств граждан

на 31.12.2021 - 134 ЕД

на 31.12.2022 - 136 ЕД

на 31.12.2023 - 397 ЕД

на 31.12.2024 - 437 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

10

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъекты МСП в АПК получили комплексную поддержку с

момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий интеграцию в более крупные единицы

бизнеса (количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в

сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом)

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Предоставлена грантовая поддержка

«Агростартап» на создание предпринимательской деятельности в АПК. Сельскохозяйственным потребительским кооперативам предоставляется

государственная поддержка на создание и развитие производств

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

10.1

Субъекты МСП в АПК получили комплексную поддержку с

момента начала предпринимательской деятельности до выхода на

уровень развития, предполагающий интеграцию в более крупные

единицы бизнеса (количество субъектов МСП в сфере АПК,

получивших поддержку, в том числе в результате услуг,

оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной

кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом)

К 2024 году предоставлена грантовая поддержка

«Агростартап» 84 субъектам малого и среднего бизнеса на

создание предпринимательской деятельности в АПК и

сельскохозяйственным потребительским кооперативам па

создание и развитие производств

на 31.12.2021 - 16 ЕД

на 31.12.2022 - 37 ЕД

на 31.12.2023 - 62 ЕД

на 31.12.2024 - 84 ЕД

31.12.2024



11

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к

производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков в целях создания (развития) производственных и

инновационных компаний (количество субъектов МСП, которые стали резидентами созданных промышленных парков, технопарков по всей

территории страны, накопленным итогом)0

Субъектам МСП обеспечен льготный

доступ к производственным площадям и

помещениям промышленных парков,

технопарков в целях создания (развития)

производственных и инновационных

компаний (количество субъектов МСП,

которые стали резидентами созданных

промышленных парков, технопарков по

всей территории страны, накопленным

итогом)

1.1 257,73 0,00401,23 0,00 0,00 885,76226,81

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Ульяновская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

250,00 250,00 0,00 0,00 220,00 0,00 720,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

257,73

257,73

0,00

257,73

257,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

226,81

226,81

0,00

0,00

0,00

0,00

742,27

742,27

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1.1.3.3 бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 143,49 0,00 0,00 0,00 143,49

0,00

0,00

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков,

технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе

федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП,

получивших комплексные услуги)0

Субъектам МСП, а также резидентам

промышленных парков, технопарков

обеспечено оказание комплексных услуг

на единой площадке региональной

инфраструктуры поддержки бизнеса, в

том числе федеральными институтами

развития (центрами компетенций), по

единым требованиям к оказанию

поддержки (количество субъектов МСП,

получивших комплексные услуги)

2.1 116,43 66,6385,29 62,37 26,04 416,2859,52

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Ульяновская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

68,76 54,86 18,35 18,35 18,35 0,00 178,67

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

116,43

116,43

85,29

85,29

0,00

66,63

66,63

59,52

59,52

26,04

26,04

416,28

416,28

62,37

62,37
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

2.1.3.2

2.1.3.3

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

3 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг)

при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам

услуг ЦПЭ)0

Субъектами МСП осуществлен экспорт

товаров (работ, услуг) при поддержке

центров поддержки экспорта (количество

субъектов МСП-экспортеров,

заключивших экспортные контракты по

результатам услуг ЦПЭ)

3.1 44,47 14,5643,02 27,62 19,07 176,6027,85

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.3.1

3.1.3.2

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Ульяновская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

42,07 39,72 24,32 11,26 24,55 0,00 141,93

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

44,47

44,47

0,00

43,02

43,02

0,00

0,00

14,56

14,56

0,00

27,85

27,85

0,00

19,07

19,07

0,00

176,60

176,60

0,00

27,62

27,62

0,00



14

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

3.1.3.3

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

4 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным

средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных МФО)0

Субъектам МСП обеспечен льготный

доступ к заемным средствам

государственных микрофинансовых

организаций (количество действующих

микрозаймов, выданных МФО)

4.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.3.1

4.1.3.2

4.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Ульяновская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



15

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Федерации)

4.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

5 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств

(гарантии) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной

поддержке РГО)0

Субъектам МСП обеспечено

предоставление поручительств (гарантии)

региональными гарантийными

организациями (объем финансовой

поддержки, оказанной субъектам МСП,

при гарантийной поддержке РГО)

5.1 0,00 41,560,00 35,44 16,12 168,7275,60

5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.1.3.1

5.1.3.2

5.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Ульяновская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской

0,00 0,00 33,42 39,54 73,30 0,00 146,26

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41,56

41,56

0,00

0,00

75,60

75,60

0,00

0,00

16,12

16,12

0,00

0,00

168,72

168,72

0,00

0,00

35,44

35,44

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Федерации)

5.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

6 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъекты МСП в АПК получили комплексную поддержку с

момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий интеграцию в более крупные единицы

бизнеса (количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в

сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом)0

Субъекты МСП в АПК получили

комплексную поддержку с момента

начала предпринимательской

деятельности до выхода на уровень

развития, предполагающий интеграцию в

более крупные единицы бизнеса

(количество субъектов МСП в сфере АПК,

получивших поддержку, в том числе в

результате услуг, оказанных центрами

компетенций в сфере

сельскохозяйственной кооперации и

поддержки фермеров, накопленным

итогом)

6.1 0,00 89,960,00 60,70 0,00 260,38109,73

6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.3.1

6.1.3.2

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Ульяновская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

0,00 0,00 58,88 87,26 106,44 0,00 252,57

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

89,96

89,96

0,00

109,73

109,73

0,00

0,00

0,00

0,00

260,38

260,38

0,00

60,70

60,70

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

6.1.3.3

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

Всего по региональному проекту, в том числе: 418,63 529,54 186,13 212,71

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Ульяновская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

418,63 212,71386,04 186,13

0,00 0,000,00 0,00

499,51 61,23 1 907,75

0,00 0,00 0,00

499,51 61,23 1 764,25

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,00143,49 0,00 0,00 0,00 143,49

360,83 156,41344,58 134,97 442,64 0,00 1 439,43

418,63 212,71386,04 186,13 499,51 61,23 1 764,25

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Зонтов Н.В. Первый заместитель министра

экономического развития и

промышленности

Ульяновской области

Морозов С.И. 10

2 Администратор регионального

проекта

Алексеев А.Б. Директор Зонтов Н.В. 20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Гайнетдинов Р.Ш. Председатель Совета

директоров

Зонтов Н.В. 10

4 Участник Давлятшин Р.Т. Министр цифровой экономики

и конкуренции Ульяновской

области

20

5 Участник Кашперский Р.Б. Директор 30

6 Руководитель проекта Зонтов Н.В. Первый заместитель министра

экономического развития и

промышленности

Ульяновской области

Морозов С.И. 10

7 Администратор Алексеев А.Б. Директор Зонтов Н.В. 20

Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков в целях создания

(развития) производственных и инновационных компаний (количество субъектов МСП, которые стали резидентами созданных промышленных парков,

технопарков по всей территории страны, накопленным итогом)

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Алексеев А.Б. Директор Зонтов Н.В. 20
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9 Участник регионального

проекта

Алексеев А.Б. Директор Зонтов Н.В. 20

10 Участник регионального

проекта

Зонтов Н.В. Первый заместитель министра

экономического развития и

промышленности

Ульяновской области

Морозов С.И. 10

Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной

инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию

поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги)

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кашперский Р.Б. Директор 30

12 Участник регионального

проекта

Кашперский Р.Б. Директор 30

13 Участник регионального

проекта

Алексеев А.Б. Директор Зонтов Н.В. 20

Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих

микрозаймов, выданных МФО)

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гайнетдинов Р.Ш. Председатель Совета

директоров

Зонтов Н.В. 10

15 Участник регионального

проекта

Гайнетдинов Р.Ш. Председатель Совета

директоров

Зонтов Н.В. 10

16 Участник регионального

проекта

Кашперский Р.Б. Директор 30

Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки,

оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО)

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гайнетдинов Р.Ш. Председатель Совета

директоров

Зонтов Н.В. 10
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18 Участник регионального

проекта

Гайнетдинов Р.Ш. Председатель Совета

директоров

Зонтов Н.В. 10

19 Участник регионального

проекта

Алексеев А.Б. Директор Зонтов Н.В. 20

Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров,

заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ)

20 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Баландин П.В. Руководитель департамента

экспортного развития МСП

Гайнетдинов Р.Ш. 30

21 Участник регионального

проекта

Алексеев А.Б. Директор Зонтов Н.В. 20

22 Участник регионального

проекта

Баландин П.В. Руководитель департамента

экспортного развития МСП

Гайнетдинов Р.Ш. 30

Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям

промышленных парков, технопарков (объем внебюджетных инвестиций)

23 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Алексеев А.Б. Директор Зонтов Н.В. 20

24 Участник регионального

проекта

Алексеев А.Б. Директор Зонтов Н.В. 20

25 Участник регионального

проекта

Зонтов Н.В. Первый заместитель министра

экономического развития и

промышленности

Ульяновской области

Морозов С.И. 10

Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта

26 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Баландин П.В. Руководитель департамента

экспортного развития МСП

Гайнетдинов Р.Ш. 30
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27 Участник регионального

проекта

Гайнетдинов Р.Ш. Председатель Совета

директоров

Зонтов Н.В. 10

28 Участник регионального

проекта

Баландин П.В. Руководитель департамента

экспортного развития МСП

Гайнетдинов Р.Ш. 30

Увеличение численности работников в расчете на 1 субъекта МСП, получившего комплексную поддержку в сфере АПК, накопленным итогом

29 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Синицкая О.А. Директор департамента

проектного управления и

цифровой трансформации

Покров Р.Р. 30

30 Участник регионального

проекта

Куранова Л.А. Специалист отдела реализации

ведомственных проектов и

программ

30

31 Участник регионального

проекта

Синицкая О.А. Директор департамента

проектного управления и

цифровой трансформации

Покров Р.Р. 30

32 Участник регионального

проекта

Раменская О.С. Руководитель Центра

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров

Покров Р.Р. 45

В сельскохозяйственную потребительскую кооперацию вовлечены новые члены из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан (с

учетом необходимости вовлечения новых членов в сельскохозяйственные потребительские кооперативы до 2030 года (единиц): 2020 г. – 9 627, 2021 г. – 9

009, 2022 г. – 13 579, 2023 г. – 19 409, 2024 г. – 21 368, 2025 г. – 25 086, 2026 г. – 26 340, 2027 г. –27 657, 2028 г. –29 040, 2029 г. – 30 492, 2030 г. – 32 017)

33 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Еварестова М.С. Заместитель Министра

агропромышленного

комплекса и развития сельских

территорий Ульяновской

области

Снежинская Н.В. 45

34 Участник регионального

проекта

Куранова Л.А. Специалист отдела реализации

ведомственных проектов и

программ

30
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35 Участник регионального

проекта

Синицкая О.А. Директор департамента

проектного управления и

цифровой трансформации

Покров Р.Р. 30

36 Участник регионального

проекта

Еварестова М.С. Заместитель Министра

агропромышленного

комплекса и развития сельских

территорий Ульяновской

области

Снежинская Н.В. 45

37 Участник регионального

проекта

Раменская О.С. Руководитель Центра

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров

Покров Р.Р. 45

Субъекты МСП в АПК получили комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития,

предполагающий интеграцию в более крупные единицы бизнеса (количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в

результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом)

38 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Черкасова Т.А. Директор департамента-

главный бухгалтер

Семёнкин М.И. 45

39 Участник регионального

проекта

Зонтов Н.В. Первый заместитель министра

экономического развития и

промышленности

Ульяновской области

Морозов С.И. 10

40 Участник регионального

проекта

Левченкова М.Р. Главный информационный

аналитик отдела

информационных технологий

и защиты информации

30

41 Участник регионального

проекта

Утина С.А. Главный специалист-эксперт Черкасова Т.А. 30
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42 Участник регионального

проекта

Раменская О.С. Руководитель Центра

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров

Покров Р.Р. 45

43 Участник регионального

проекта

Черкасова Т.А. Директор департамента-

главный бухгалтер

Семёнкин М.И. 45
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6. Дополнительная информация

 Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной

инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию

поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги) Риск не достижения показателя в связи с ограничениями на проведение

массовых мероприятий, снижение экономической активности населения. Решения по снижению возможности наступления риска: организация поддержки

МСП в онлайн формате, удаленно. Реализация плана «Об утверждении плана преодоления экономических последствий новой коронавирусной инфекции

(COVID-19)» Увеличение количества объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества (ед.) Риск не достижения

показателя. Малое количество объектов, отвечающих требованиям для включения в перечни государственного и муниципального имущества. Решения по

снижению возможности наступления риска: 1.Размещение информации об имущественной поддержке в сети Интернет 2. Предоставление в аренду

государственного имущества субъектам МСП на льготных условиях  в соответствии с положениями Постановления Правительства Ульяновской области

от 21 декабря 2020 г. N 770-П.

 Доля объектов имущества, переданных субъектам МСП из состава перечней имущества (0,7 часть, %). Риск не достижения показателя. Передача

имущества в аренду носит заявительный характер и наблюдается малый спрос на объекты данного типа. Решения по снижению возможности наступления

риска: 1.Размещение информации об имущественной поддержке в сети Интернет.

 

 2. Предоставление в аренду государственного имущества субъектам МСП на льготных условиях  в соответствии с положениями Постановления

Правительства Ульяновской области от 21 декабря 2020 г. N 770-П. Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных

микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных МФО)  Риск не достижения показателя по следующим причинам:

1.Снижение предпринимательской активности

 

 2. Снижение содействия созданию благоприятного предпринимательского климата для ведения бизнеса на территории города. Решения по снижению

возможности наступления риска 1. Повышение доступности и качества государственных и муниципальных услуг.

 

 

 2. Обеспечение надежного функционирования инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства. 3. Совершенствование сбора,

обработки и предоставления статистической информации.

 

 

 4. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства. 5. Привлечение инвестиций на территорию г.Ульяновска и

Ульяновской области.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Акселерация

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к

производственным площадям и помещениям

промышленных парков, технопарков в целях

создания (развития) производственных и

инновационных компаний (количество субъектов

МСП, которые стали резидентами созданных

промышленных парков, технопарков по всей

территории страны, накопленным итогом)0

1

С 2021 года в полную

силу начинает

функционировать

Димитровградского

индустриального парка

"Мастер" и привлекать

резидентов.ДИП «Мастер»

является

многопрофильным и готов

принять на своей

территории резидентов

различных сфер

деятельности. Парком

сформирован один из

самых полных пакетов

поддержки для бизнеса с

максимально

комфортными условиями.

На территории парка

действуют самые низкие

ставки на коммунальные

услуги среди площадок

Ульяновской области и

Поволжского

федерального округа. Для

резидентов парка снижен

Алексеев А. Б.,

Директор

-

- 20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

налог на прибыль до

13,5%. Кроме того, в связи

с получением г.

Димитровград статуса

территории

опережающего социально

–экономического

развития, у резидентов

парка есть возможность

получения

дополнительных

налоговых преференций.в

2021 году привлечено

более 6 резидентов; 2022-

8; 2023 - 10; 2024 - 12.

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.1

Отчет -

Алексеев А. Б.,

Директор

ПК

-

20.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.1.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

1.2

Отчет -

Алексеев А. Б.,

Директор

ПК

-

20.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.2.1

 

- -

КТ: Размещено резидентов парка 6 ед.1.3

Прочий тип документа 6

резидентам обеспечен

льготный доступ к

производственным

площадям и помещениям

промышленных парков,

Зонтов Н. В., Первый

заместитель министра

экономического

развития и

промышленности

РНП

-

01.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

технопарков в целях

создания (развития)

производственных и

инновационных компаний

Ульяновской области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.3.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.4

Отчет -

Зонтов Н. В., Первый

заместитель министра

экономического

развития и

промышленности

Ульяновской области

ПК

-

01.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.4.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.5

Отчет -

Зонтов Н. В., Первый

заместитель министра

экономического

развития и

промышленности

Ульяновской области

ПК

-

01.04.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.5.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.6

Отчет -

Зонтов Н. В., Первый

заместитель министра

экономического

развития и

ПК

-

20.12.2022



28

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

промышленности

Ульяновской области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.6.1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

1.7

Отчет -

Алексеев А. Б.,

Директор

ПК

-

20.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.7.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

1.8

Отчет -

Алексеев А. Б.,

Директор

ПК

-

20.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.8.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.9

Отчет -

Зонтов Н. В., Первый

заместитель министра

экономического

развития и

промышленности

Ульяновской области

ПК

-

20.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.9.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.10

Отчет -

Зонтов Н. В., Первый

заместитель министра

ПК

-

01.04.2023



29

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

экономического

развития и

промышленности

Ульяновской области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.10.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.11

Отчет -

Зонтов Н. В., Первый

заместитель министра

экономического

развития и

промышленности

Ульяновской области

ПК

-

20.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.11.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

1.12

Отчет -

Алексеев А. Б.,

Директор

ПК

-

20.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.12.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

1.13

Отчет -

Алексеев А. Б.,

Директор

ПК

-

20.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.13.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)1.14

Отчет -

Зонтов Н. В., Первый ПК

-

20.12.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

заместитель министра

экономического

развития и

промышленности

Ульяновской области

4

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.14.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.15

Отчет -

Зонтов Н. В., Первый

заместитель министра

экономического

развития и

промышленности

Ульяновской области

ПК

-

01.04.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.15.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.16

Отчет -

Зонтов Н. В., Первый

заместитель министра

экономического

развития и

промышленности

Ульяновской области

ПК

-

20.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.16.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

1.17

Отчет -

Алексеев А. Б.,

Директор

ПК

-

20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.17.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

1.18

Отчет -

Алексеев А. Б.,

Директор

ПК

-

20.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.18.

1

 

- -

Субъектам МСП, а также резидентам

промышленных парков, технопарков обеспечено

оказание комплексных услуг на единой площадке

региональной инфраструктуры поддержки

бизнеса, в том числе федеральными институтами

развития (центрами компетенций), по единым

требованиям к оказанию поддержки (количество

субъектов МСП, получивших комплексные

услуги)0

2

Функционирует центр

«Мой Бизнес»,

оказывающий комплекс

услуг, сервисов и мер

поддержки субъектам

МСП и самозанятым

гражданам. К 2024 году

доля субъектов МСП,

охваченных услугами

Центров "Мой бизнес"

составит 10%.В регионе в

2021 году для оказания

комплекса услуг

резидентам

индустриального парка

"Дип "Мастер", субъектам

МСП проведены

обучающие программы-

"Бизнес по франшизе",

"Азбука

предпринимательства" и

другие.

Кашперский Р. Б.,

Директор

-

- 20.12.2024



32

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.1

Отчет -

Алексеев А. Б.,

Директор

ПК

-

18.03.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.1.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.2

Отчет -

Кашперский Р. Б.,

Директор

ПК

-

31.05.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.2.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.3

Отчет -

Кашперский Р. Б.,

Директор

ПК

-

20.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.3.1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

2.4

Отчет -

Кашперский Р. Б.,

Директор

ПК

-

31.05.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.4.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

2.5

Отчет -

Кашперский Р. Б.,

Директор

ПК

-

20.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.5.1

 

- -

Отчет -

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ:  Акт разработан2.6 Алексеев А. Б.,

Директор

РНП16.02.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.6.1

 

- -

КТ: Получено положительное заключение

юридической службы исполнительного органа

государственной власти Ульяновской области

2.7

Отчет -

Алексеев А. Б.,

Директор

РНП

-

26.02.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.7.1

 

- -

КТ: Проект акта согласован с

государственно-правовым управлением

администрации Губернатора Ульяновской

области

2.8

Отчет -

Алексеев А. Б.,

Директор

РНП

-

03.03.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.8.1

 

- -

КТ: Проект акта согласован со всеми

заинтересованными сторонами

2.9

Отчет -

Алексеев А. Б.,

Директор

РНП

-

10.03.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.9.1

 

- -

КТ: Проект акта согласован со всеми

контрольно-надзорными органами

2.10

Отчет -

Алексеев А. Б.,

Директор

РНП

-

12.03.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.10.

1

 

- -

КТ: Проект акта прошел независимую

антикоррупционную и общественную

экспертизу

2.11

Отчет -

Алексеев А. Б.,

Директор

РНП

-

15.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.11.

1

 

- -

КТ: Проект акта прошел лингвистическую

экспертизу

2.12

Отчет -

Алексеев А. Б.,

Директор

РНП

-

15.03.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.12.

1

 

- -

КТ: Проведена обучающая программа "Бизнес

по франшизе"

2.13

Отчет -

Кашперский Р. Б.,

Директор

РНП

-

31.05.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.13.

1

 

- -

КТ: Проведен обучающий курс "Азбука

предпринимателя"

2.14

Отчет -

Кашперский Р. Б.,

Директор

РНП

-

30.06.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.14.

1

 

- -

КТ: Проведен обучающий курс "Участие в

государственных закупках"

2.15

Отчет -

Кашперский Р. Б.,

Директор

РНП

-

31.07.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.15.

1

 

- -

КТ: Оказана консультационная поддержка

субъектам МСП

2.16

Отчет -

Кашперский Р. Б.,

Директор

РНП

-

30.09.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.16.

1

 

- -

КТ: Проведена обучающая программа "Азбука

предпринимателя"

2.17

Отчет -

Кашперский Р. Б.,

Директор

РНП

-

30.11.2021

Мероприятия по контрольной точке2.17.

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют1

КТ: Проведен форум "Деловой климат в

России"

2.18

Отчет -

Кашперский Р. Б.,

Директор

РНП

-

20.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.18.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.19

Отчет -

Кашперский Р. Б.,

Директор

ПК

-

20.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.19.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.20

Отчет -

Кашперский Р. Б.,

Директор

ПК

-

20.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.20.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.21

Отчет -

Кашперский Р. Б.,

Директор

ПК

-

20.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.21.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

2.22

Отчет -

Кашперский Р. Б.,

Директор

ПК

-

20.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.22.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

2.23

Отчет -

Кашперский Р. Б.,

Директор

ПК

-

20.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.23.

1

 

- -

КТ: Обеспечено обучение сотрудников

региональных команд в части внедрения

скоринговой модели оценки субъекта МСП в

рамках реализации мероприятий по

«выращиванию»

2.24

Отчет -

Кашперский Р. Б.,

Директор

ПК

-

20.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.24.

1

 

- -

КТ: Обеспечена методологическая поддержка

субъектов Российской Федерации,

осуществляющих внедрение скоринговой

модели оценки субъекта МСП

2.25

Отчет -

Кашперский Р. Б.,

Директор

ПК

-

20.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.25.

1

 

- -

КТ: Обеспечена подготовка и/или повышение

квалификации тренеров обучающих программ

АО «Корпорация «МСП»

2.26

Отчет -

Кашперский Р. Б.,

Директор

ПК

-

20.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.26.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.27

Отчет -

Кашперский Р. Б.,

Директор

ПК

-

20.12.2023

Мероприятия по контрольной точке2.27.

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют1

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.28

Отчет -

Кашперский Р. Б.,

Директор

ПК

-

20.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.28.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.29

Отчет -

Кашперский Р. Б.,

Директор

ПК

-

20.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.29.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

2.30

Отчет -

Кашперский Р. Б.,

Директор

ПК

-

20.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.30.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

2.31

Отчет -

Кашперский Р. Б.,

Директор

ПК

-

20.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.31.

1

 

- -

КТ: Обеспечено обучение сотрудников

региональных команд в части внедрения

скоринговой модели оценки субъекта МСП в

рамках реализации мероприятий по

«выращиванию»

2.32

Отчет -

Кашперский Р. Б.,

Директор

ПК

-

20.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.32.

1

 

- -

КТ: Обеспечена методологическая поддержка

субъектов Российской Федерации,

осуществляющих внедрение скоринговой

модели оценки субъекта МСП

2.33

Отчет -

Кашперский Р. Б.,

Директор

ПК

-

20.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.33.

1

 

- -

КТ: Обеспечена подготовка и/или повышение

квалификации тренеров обучающих программ

АО «Корпорация «МСП»

2.34

Отчет -

Кашперский Р. Б.,

Директор

ПК

-

20.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.34.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.35

Отчет -

Кашперский Р. Б.,

Директор

ПК

-

20.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.35.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.36

Отчет -

Кашперский Р. Б.,

Директор

ПК

-

20.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.36.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.37

Отчет -

Кашперский Р. Б.,

Директор

ПК

-

20.12.2024

Мероприятия по контрольной точке2.37.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

2.38

Отчет -

Кашперский Р. Б.,

Директор

ПК

-

20.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.38.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

2.39

Отчет -

Кашперский Р. Б.,

Директор

ПК

-

20.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.39.

1

 

- -

КТ: Обеспечено обучение сотрудников

региональных команд в части внедрения

скоринговой модели оценки субъекта МСП в

рамках реализации мероприятий по

«выращиванию»

2.40

Отчет -

Кашперский Р. Б.,

Директор

ПК

-

20.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.40.

1

 

- -

КТ: Обеспечена методологическая поддержка

субъектов Российской Федерации,

осуществляющих внедрение скоринговой

модели оценки субъекта МСП

2.41

Отчет -

Кашперский Р. Б.,

Директор

ПК

-

20.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.41.

1

 

- -

КТ: Обеспечена подготовка и/или повышение2.42

Отчет -

Кашперский Р. Б., ПК

-

20.12.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

квалификации тренеров обучающих программ

АО «Корпорация «МСП»

Директор4

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.42.

1

 

- -

Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к

заемным средствам государственных

микрофинансовых организаций (количество

действующих микрозаймов, выданных МФО)0

3

Государственными

микрофинансовыми

организациями

обеспечено

предоставление льготных

финансовых ресурсов (до

5 млн. рублей на срок до 3

лет по льготной ставке от

0,1 % до 10,6 % в

зависимости от отрасли и

направленности проекта)

для субъектов МСП, в том

числе в монопрофильных

муниципальных

образованиях.Для

привлечения

потенциальных

заемщиков в регионе

проводится комплекс

мероприятий. Проведена

рекламная акция-

размещение баннеров,

информирование

население через соц.сети и

на доступных интернет

ресурсах.В 2021 году

действующих

микрозаймов, выданных

Гайнетдинов Р. Ш.,

Председатель Совета

директоров

-

- 20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

МФО не менее - 363, в

2022 - 369, в 2023 - 389, в

2024 - 421.

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.1

Отчет Государственными

МФО обеспечен льготный

доступ субъектов МСП к

заемным средствам

государственных

микрофинансовых

организаций

Гайнетдинов Р. Ш.,

Председатель Совета

директоров

ПК

-

20.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.1.1

 

- -

КТ: Проведен анализ базы недавно

закрывшихся клиентом с последующим

обзвоном и предложением льготных условий

по займам

3.2

Прочий тип документа

Формирование и анализ

базы недавно

закрывшихся клиентов с

целью выявления

потребности в

кредитовании на льготных

условиях

Гайнетдинов Р. Ш.,

Председатель Совета

директоров

РНП

-

31.03.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.2.1

 

- -

КТ: Проведен предварительный расчет

возможных лимитов по действующим

клиентам с последующим обзвоном и

предложением льготных условий по займам.

3.3

Прочий тип документа -

Гайнетдинов Р. Ш.,

Председатель Совета

директоров

РНП

-

31.03.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.3.1

 

- -

КТ: Произведена выгрузка из ПО по3.4

Прочий тип документа

Гайнетдинов Р. Ш., РНП

-

31.03.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

фед.ресурсам информации об организациях

вновь открытых и действующих более 3х

месяцев и их последующий обзвон.

Формирование и анализ

базы вновь открытых и

действующих более 3х

месяцев субъектов МСП с

целью предложения

микрозаймов на льготных

условиях

Председатель Совета

директоров

1

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.4.1

 

- -

КТ: Проведен анализ базы недавно

закрывшихся клиентом с последующим

обзвоном и предложением льготных условий

по займам

3.5

Отчет -

Гайнетдинов Р. Ш.,

Председатель Совета

директоров

РНП

-

30.06.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.5.1

 

- -

КТ: Проведен предварительный расчет

возможных лимитов по действующим

клиентам с последующим обзвоном и

предложением льготных условий по займам.

3.6

Отчет -

Гайнетдинов Р. Ш.,

Председатель Совета

директоров

РНП

-

30.06.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.6.1

 

- -

КТ: Произведена выгрузка из ПО по

фед.ресурсам информации об организациях

вновь открытых и действующих более 3х

месяцев и их последующий обзвон.

3.7

Отчет -

Гайнетдинов Р. Ш.,

Председатель Совета

директоров

РНП

-

30.06.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.7.1

 

- -

КТ: Проведен анализ базы недавно3.8

Отчет -

Гайнетдинов Р. Ш., РНП

-

30.09.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

закрывшихся клиентом с последующим

обзвоном и предложением льготных условий

по займам

Председатель Совета

директоров

1

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.8.1

 

- -

КТ: Проведен предварительный расчет

возможных лимитов по действующим

клиентам с последующим обзвоном и

предложением льготных условий по займам.

3.9

Отчет -

Гайнетдинов Р. Ш.,

Председатель Совета

директоров

РНП

-

30.09.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.9.1

 

- -

КТ: Произведена выгрузка из ПО по

фед.ресурсам информации об организациях

вновь открытых и действующих более 3х

месяцев и их последующий обзвон.

3.10

Отчет -

Гайнетдинов Р. Ш.,

Председатель Совета

директоров

РНП

-

30.09.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.10.

1

 

- -

КТ: Организация круглых столов при участии

ЦРП в МО

3.11

Отчет -

Гайнетдинов Р. Ш.,

Председатель Совета

директоров

РНП

-

30.09.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.11.

1

 

- -

КТ: Проведен анализ базы недавно

закрывшихся клиентом с последующим

обзвоном и предложением льготных условий

по займам

3.12

Отчет -

Гайнетдинов Р. Ш.,

Председатель Совета

директоров

РНП

-

20.12.2021

Мероприятия по контрольной точке3.12.

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют1

КТ: Проведен предварительный расчет

возможных лимитов по действующим

клиентам с последующим обзвоном и

предложением льготных условий по займам.

3.13

Отчет -

Гайнетдинов Р. Ш.,

Председатель Совета

директоров

РНП

-

20.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.13.

1

 

- -

КТ: Произведена выгрузка из ПО по

фед.ресурсам информации об организациях

вновь открытых и действующих более 3х

месяцев и их последующий обзвон.

3.14

Отчет -

Гайнетдинов Р. Ш.,

Председатель Совета

директоров

РНП

-

20.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.14.

1

 

- -

КТ: Размещена рекламная информации на

баннерах, сайтах и социальных сетях

3.15

Отчет -

Гайнетдинов Р. Ш.,

Председатель Совета

директоров

РНП

-

20.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.15.

1

 

- -

КТ: Принято участие в XII бизнес-форум

«Деловой климат в России»

3.16

Отчет -

Кашперский Р. Б.,

Директор

РНП

-

20.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.16.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.17

Отчет -

Гайнетдинов Р. Ш.,

Председатель Совета

директоров

ПК

-

20.12.2022

Мероприятия по контрольной точке3.17.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

3.18

Отчет -

Гайнетдинов Р. Ш.,

Председатель Совета

директоров

ПК

-

20.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.18.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.19

Отчет -

Зонтов Н. В., Первый

заместитель министра

экономического

развития и

промышленности

Ульяновской области

ПК

-

20.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.19.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.20

Отчет -

Зонтов Н. В., Первый

заместитель министра

экономического

развития и

промышленности

Ульяновской области

ПК

-

20.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.20.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

3.21

Отчет -

Гайнетдинов Р. Ш.,

Председатель Совета

директоров

ПК

-

20.12.2023

Мероприятия по контрольной точке3.21.

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют1

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.22

Отчет -

Зонтов Н. В., Первый

заместитель министра

экономического

развития и

промышленности

Ульяновской области

ПК

-

20.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.22.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.23

Отчет -

Зонтов Н. В., Первый

заместитель министра

экономического

развития и

промышленности

Ульяновской области

ПК

-

01.01.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.23.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

3.24

Отчет -

Гайнетдинов Р. Ш.,

Председатель Совета

директоров

ПК

-

20.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.24.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.25

Отчет -

Зонтов Н. В., Первый

заместитель министра

экономического

развития и

ПК

-

20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

промышленности

Ульяновской области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.25.

1

 

- -

Субъектам МСП обеспечено предоставление

поручительств (гарантии) региональными

гарантийными организациями (объем

финансовой поддержки, оказанной субъектам

МСП, при гарантийной поддержке РГО)0

4

Региональными

гарантийными

организациями

обеспечено

гарантирование

финансовых обязательств

субъектов МСП, в том

числе в монопрофильных

муниципальных

образованияхВ регионе в

2021 г объем финансовой

поддержки составил -

416,6774 миллион рублей,

в 2022 - 425,4328миллион

рублей, 2023 -

442,5456миллион рублей,

2024 - 460,0564миллион

рублей

Гайнетдинов Р. Ш.,

Председатель Совета

директоров

-

- 20.12.2024

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

4.1

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Гайнетдинов Р. Ш.,

Председатель Совета

директоров

ПК

-

31.05.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.1.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении4.2

Отчет Предоставлен отчет

Гайнетдинов Р. Ш., ПК

-

20.12.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

о выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

Председатель Совета

директоров

1

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.2.1

 

- -

КТ: Акт разработан4.3

Постановление Разработан

проект постановления о

внесении изменений в

государственную

программу Ульяновской

области «Развитие малого

и среднего

предпринимательства в

Ульяновской области»

Алексеев А. Б.,

Директор

РНП

-

16.02.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.3.1

 

- -

КТ: Получено положительное заключение

юридической службы исполнительного органа

государственной власти Ульяновской области

4.4

Прочий тип документа

Получено положительное

заключение юридической

службы исполнительного

органа государственной

власти Ульяновской

области

Алексеев А. Б.,

Директор

ПК

-

26.02.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.4.1

 

- -

КТ: Проект постановления согласован с

государственно-правовым управлением

администрации Губернатора Ульяновской

4.5

Отчет -

Алексеев А. Б.,

Директор

РНП

-

03.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.5.1

 

- -

КТ: Проект акта согласован со всеми

заинтересованными сторонами

4.6

Отчет -

Алексеев А. Б.,

Директор

РНП

-

10.03.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.6.1

 

- -

КТ: Проект акта согласован со всеми

контрольно-надзорными органами

4.7

Отчет -

Алексеев А. Б.,

Директор

РНП

-

12.03.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.7.1

 

- -

КТ: Проект акта прошел независимую

антикоррупционную и общественную

экспертизу

4.8

Отчет -

Алексеев А. Б.,

Директор

РНП

-

15.03.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.8.1

 

- -

КТ: Проект акта прошел лингвистическую

экспертизу

4.9

Отчет -

Алексеев А. Б.,

Директор

РНП

-

15.03.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.9.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.10

Отчет -

Алексеев А. Б.,

Директор

РНП

-

18.03.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.10.

1

 

- -

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

4.11

Отчет -

Алексеев А. Б.,

Директор

РНП31.05.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.11.

1

 

- -

КТ: Принято участие в региональной неделе

предпринимательских инициатив МО

Ульяновской области

4.12

Отчет -

Гайнетдинов Р. Ш.,

Председатель Совета

директоров

ПК

-

30.06.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.12.

1

 

- -

КТ: Принято участие в форуме "Деловой

климат  в России"

4.13

Отчет -

Гайнетдинов Р. Ш.,

Председатель Совета

директоров

ПК

-

20.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.13.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.14

Отчет -

Гайнетдинов Р. Ш.,

Председатель Совета

директоров

ПК

-

20.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.14.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.15

Отчет -

Зонтов Н. В., Первый

заместитель министра

экономического

развития и

промышленности

Ульяновской области

ПК

-

01.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.15.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

4.16

Отчет -

Зонтов Н. В., Первый

заместитель министра

экономического

развития и

промышленности

Ульяновской области

ПК

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.16.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.17

Отчет -

Зонтов Н. В., Первый

заместитель министра

экономического

развития и

промышленности

Ульяновской области

ПК

-

20.01.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.17.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

4.18

Отчет -

Гайнетдинов Р. Ш.,

Председатель Совета

директоров

ПК

-

20.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.18.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

4.19

Отчет -

Гайнетдинов Р. Ш.,

Председатель Совета

ПК

-

20.12.2022



52

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

юридическому (физическому) лицу директоров

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.19.

1

 

- -

КТ: АО «Корпорация «МСП» проведена

процедура присвоения РГО ранга,

характеризующего степень финансовой

устойчивости и эффективность деятельности

РГО

4.20

Отчет -

Зонтов Н. В., Первый

заместитель министра

экономического

развития и

промышленности

Ульяновской области

ПК

-

15.08.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.20.

1

 

- -

КТ: АО «Корпорация «МСП» проведена

оценка соблюдения РГО требований

законодательства в соответствии с

утвержденным АО «Корпорация «МСП»

календарным планом проведения оценки

4.21

Отчет -

Зонтов Н. В., Первый

заместитель министра

экономического

развития и

промышленности

Ульяновской области

ПК

-

20.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.21.

1

 

- -

КТ: АО «Корпорация «МСП» предоставлена

информация в Минэкономразвития России об

объемах финансовой поддержки, оказанной

субъектам МСП, при гарантийной поддержке

РГО за 2022 год в размере не менее 106,9 млрд

рублей

4.22

Отчет -

Зонтов Н. В., Первый

заместитель министра

экономического

развития и

промышленности

Ульяновской области

ПК

-

20.12.2022

Мероприятия по контрольной точке4.22.

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют1

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.23

Отчет -

Зонтов Н. В., Первый

заместитель министра

экономического

развития и

промышленности

Ульяновской области

ПК

-

01.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.23.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

4.24

Отчет -

Зонтов Н. В., Первый

заместитель министра

экономического

развития и

промышленности

Ульяновской области

ПК

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.24.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.25

Отчет -

Зонтов Н. В., Первый

заместитель министра

экономического

развития и

промышленности

Ульяновской области

ПК

-

20.01.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.25.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении4.26

Отчет -

Гайнетдинов Р. Ш., ПК

-

20.12.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

Председатель Совета

директоров

3

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.26.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

4.27

Отчет -

Гайнетдинов Р. Ш.,

Председатель Совета

директоров

ПК

-

20.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.27.

1

 

- -

КТ: АО «Корпорация «МСП» проведена

процедура присвоения РГО ранга,

характеризующего степень финансовой

устойчивости и эффективность деятельности

РГО

4.28

Отчет -

Зонтов Н. В., Первый

заместитель министра

экономического

развития и

промышленности

Ульяновской области

ПК

-

15.08.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.28.

1

 

- -

КТ: АО «Корпорация «МСП» проведена

оценка соблюдения РГО требований

законодательства в соответствии с

утвержденным АО «Корпорация «МСП»

календарным планом проведения оценки

4.29

Отчет -

Зонтов Н. В., Первый

заместитель министра

экономического

развития и

промышленности

Ульяновской области

ПК

-

20.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.29.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.30

Отчет -

Зонтов Н. В., Первый

заместитель министра

экономического

развития и

промышленности

Ульяновской области

ПК

-

01.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.30.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

4.31

Отчет -

Зонтов Н. В., Первый

заместитель министра

экономического

развития и

промышленности

Ульяновской области

ПК

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.31.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.32

Отчет -

Зонтов Н. В., Первый

заместитель министра

экономического

развития и

промышленности

Ульяновской области

ПК

-

20.01.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.32.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

4.33

Отчет -

Гайнетдинов Р. Ш.,

Председатель Совета

ПК

-

20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

директоров

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.33.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

4.34

Отчет -

Гайнетдинов Р. Ш.,

Председатель Совета

директоров

ПК

-

20.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.34.

1

 

- -

КТ: АО «Корпорация «МСП» проведена

процедура присвоения РГО ранга,

характеризующего степень финансовой

устойчивости и эффективность деятельности

РГО

4.35

Отчет -

Зонтов Н. В., Первый

заместитель министра

экономического

развития и

промышленности

Ульяновской области

ПК

-

15.08.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.35.

1

 

- -

КТ: АО «Корпорация «МСП» проведена

оценка соблюдения РГО требований

законодательства в соответствии с

утвержденным АО «Корпорация «МСП»

календарным планом проведения оценки

4.36

Отчет -

Зонтов Н. В., Первый

заместитель министра

экономического

развития и

промышленности

Ульяновской области

ПК

-

20.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.36.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: АО «Корпорация «МСП» предоставлена

информация в Минэкономразвития России об

объемах финансовой поддержки, оказанной

субъектам МСП, при гарантийной поддержке

РГО за 2024 год в размере не менее 115,6 млрд

рублей

4.37

Отчет -

Зонтов Н. В., Первый

заместитель министра

экономического

развития и

промышленности

Ульяновской области

ПК

-

20.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.37.

1

 

- -

Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров

(работ, услуг) при поддержке центров поддержки

экспорта (количество субъектов МСП-

экспортеров, заключивших экспортные

контракты по результатам услуг ЦПЭ)0

5

Обеспечен доступ

субъектов малого и

среднего

предпринимательства к

государственным мерам

поддержки экспорта. 44

субъектов МСП выведены

на экспорт при поддержке

ЦПЭ в 2021.в регионе

проведено не менее 5

консультаций в сфере

ВЭД для экспортно

ориентированных

субъектов МСП

Ульяновской

области.Размещено не

менее 10 экспортно

ориентированных

субъектов МСП области

на ЭТП.Среди

предпринимателей и

населения области

проведено

Баландин П. В.,

Руководитель

департамента

экспортного развития

МСП

-

- 20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

информирование об

услугах Центр поддержки

экспорта.

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

5.1

Отчет -

Баландин П. В.,

Руководитель

департамента

экспортного развития

МСП

ПК

-

31.05.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.1.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

5.2

Отчет -

Баландин П. В.,

Руководитель

департамента

экспортного развития

МСП

ПК

-

20.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.2.1

 

- -

КТ: Акт разработан5.3

Отчет -

Алексеев А. Б.,

Директор

РНП

-

16.02.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.3.1

 

- -

КТ: Получено положительное заключение

юридической службы исполнительного органа

государственной власти Ульяновской области

5.4

Отчет -

Алексеев А. Б.,

Директор

РНП

-

26.02.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.4.1

 

- -

КТ: Проект акта согласован с5.5

Отчет -

Алексеев А. Б., РНП

-

03.03.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

государственно-правовым управлением

администрации Губернатора Ульяновской

области

Директор1

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.5.1

 

- -

КТ: Проект акта согласован со всеми

заинтересованными сторонами

5.6

Отчет -

Алексеев А. Б.,

Директор

РНП

-

10.03.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.6.1

 

- -

КТ: Проект акта согласован со всеми

контрольно-надзорными органами

5.7

Отчет -

Алексеев А. Б.,

Директор

РНП

-

12.03.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.7.1

 

- -

КТ: Проект акта прошел независимую

антикоррупционную и общественную

экспертизу

5.8

Отчет -

Алексеев А. Б.,

Директор

РНП

-

15.03.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.8.1

 

- -

КТ: Проект акта прошел лингвистическую

экспертизу

5.9

Отчет -

Алексеев А. Б.,

Директор

РНП

-

15.03.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.9.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

5.10

Отчет -

Алексеев А. Б.,

Директор

РНП

-

18.03.2021

Мероприятия по контрольной точке5.10.

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют1

КТ: Проведено не менее трех обучающих

семинаров для экспортно ориентированных

субъектов МСП Ульяновской области

5.11

Отчет -

Баландин П. В.,

Руководитель

департамента

экспортного развития

МСП

РНП

-

01.04.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.11.

1

 

- -

КТ: Проведено не менее пяти консультаций в

сфере ВЭД для экспортно ориентированных

субъектов МСП Ульяновской области

5.12

Отчет -

Баландин П. В.,

Руководитель

департамента

экспортного развития

МСП

РНП

-

12.05.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.12.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

5.13

Отчет -

Алексеев А. Б.,

Директор

РНП

-

31.05.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.13.

1

 

- -

КТ: Размещено не менее 10 экспортно

ориентированных субъектов МСП Ульяновской

области на ЭТП

5.14

Отчет -

Баландин П. В.,

Руководитель

департамента

экспортного развития

МСП

РНП

-

01.06.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.14.

1

 

- -

-



61

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведено информирование об услугах

Центра поддержки экспорта Ульяновской

области для не менее 30 экспортно

ориентированных субъектов МСП Ульяновской

области

5.15

Отчет -

Баландин П. В.,

Руководитель

департамента

экспортного развития

МСП

РНП02.08.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.15.

1

 

- -

КТ: Оказано содействие в создании на

иностранном языке и (или) модернизации уже

существующего сайта субъекта МСП в ИТС

«Интернет»

5.16

Отчет -

Баландин П. В.,

Руководитель

департамента

экспортного развития

МСП

РНП

-

01.10.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.16.

1

 

- -

КТ: Оказано содействие в подготовке и

экспертизе экспортного контракта 5 экспортно

ориентированным субъектам Ульяновской

области

5.17

Отчет -

Баландин П. В.,

Руководитель

департамента

экспортного развития

МСП

РНП

-

01.11.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.17.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

5.18

Отчет -

Баландин П. В.,

Руководитель

департамента

экспортного развития

МСП

ПК

-

20.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.18.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

5.19

Отчет -

Баландин П. В.,

Руководитель

департамента

экспортного развития

МСП

ПК

-

20.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.19.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

5.20

Отчет -

Баландин П. В.,

Руководитель

департамента

экспортного развития

МСП

ПК

-

20.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.20.

1

 

- -

КТ: Получены и приняты в работу планы

работы торговых представительств Российской

Федерации в иностранных государствах,

закрепляющие задачу продвижения экспорта

российской продукции на 2022 год,

подготовленные совместно с РЭЦ

5.21

Отчет -

Баландин П. В.,

Руководитель

департамента

экспортного развития

МСП

РРП

-

20.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.21.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

5.22

Отчет -

Баландин П. В.,

Руководитель

департамента

экспортного развития

МСП

ПК

-

20.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.22.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

5.23

Отчет -

Баландин П. В.,

Руководитель

департамента

экспортного развития

МСП

ПК

-

20.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.23.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

5.24

Отчет -

Баландин П. В.,

Руководитель

департамента

экспортного развития

МСП

ПК

-

20.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.24.

1

 

- -

КТ: Получены и приняты в работу планы

работы торговых представительств Российской

Федерации в иностранных государствах,

закрепляющие задачу продвижения экспорта

российской продукции на 2023 год,

подготовленные совместно с РЭЦ

5.25

Отчет -

Баландин П. В.,

Руководитель

департамента

экспортного развития

МСП

РРП

-

20.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.25.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

5.26

Отчет -

Баландин П. В.,

Руководитель

департамента

экспортного развития

МСП

ПК

-

20.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.26.

1

 

- -



64

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

5.27

Отчет -

Баландин П. В.,

Руководитель

департамента

экспортного развития

МСП

ПК

-

20.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.27.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

5.28

Отчет -

Баландин П. В.,

Руководитель

департамента

экспортного развития

МСП

ПК

-

20.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.28.

1

 

- -

КТ: Реализована система мер развития

международной кооперации и экспорта в

2019-2024 гг.

5.29

Отчет -

Баландин П. В.,

Руководитель

департамента

экспортного развития

МСП

КРП

-

20.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.29.

1

 

- -

КТ: Обеспечена реализация акселерационных

программ для субъектов МСП-экспортеров, в

том числе на базе ЦПЭ (мероприятия

реализуются в рамках национальной

программы «Международная кооперация и

экспорт»)

5.30

Отчет -

Баландин П. В.,

Руководитель

департамента

экспортного развития

МСП

КРП

-

20.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.30.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получены и приняты в работу планы

работы торговых представительств Российской

Федерации в иностранных государствах,

закрепляющие задачу продвижения экспорта

российской продукции на 2019 год,

подготовленные совместно с РЭЦ

5.31

Отчет -

Баландин П. В.,

Руководитель

департамента

экспортного развития

МСП

РРП

-

20.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.31.

1

 

- -

Увеличен объем внебюджетных инвестиций в

основной капитал субъектов МСП, получивших

доступ к производственным площадям и

помещениям промышленных парков,

технопарков (объем внебюджетных инвестиций)0

6

В 2021 году в полную

мощность начал

действовать

индустриальный парк

"Дип"Мастер". В

Индустриальный

парк"Дип"Мастер"

активно привлекаются

резиденты, для

размещения своего

производства на

территории парка.

Увеличение

внебюджетных

инвестиций происходит за

счет арендаторов

(резидентов) которые

обустраивают помещения,

закупают

оборудования.Объем

внебюджетных

источников в основной

капитал в 2021 году

составляет - 0,042

Алексеев А. Б.,

Директор

-

- 20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

миллиард рублей, 2022 -

0,064 миллиард рублей, в

2023 - 0,05миллиард

рублей, в 2024 -

0,05миллиард рублей.

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

6.1

Прочий тип документа

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

Зонтов Н. В., Первый

заместитель министра

экономического

развития и

промышленности

Ульяновской области

ПК

-

01.02.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.1.1

 

- -

КТ: Увеличен объем внебюджетных

инвестиций до 0,0080 млрд.руб.

6.2

Отчет Ежеквартальный

отчет о достижении

показателей

результативности

Алексеев А. Б.,

Директор

РНП

-

31.03.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.2.1

 

- -

КТ: Увеличен объем внебюджетных

инвестиций до 0,023 млрд.руб.

6.3

Отчет Ежеквартальный

отчет о достижении

показателей

результативности

Алексеев А. Б.,

Директор

РНП

-

30.06.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.3.1

 

- -

КТ: Увеличен объем внебюджетных

инвестиций до 0,035 млрд.руб.

6.4

Отчет Ежеквартальный

отчет о достижении

показателей

Алексеев А. Б.,

Директор

РНП

-

30.09.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

результативности

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.4.1

 

- -

КТ: Увеличен объем внебюджетных

инвестиций до 0,042 млрд.руб.

6.5

Отчет Ежеквартальный

отчет о достижении

показателей

результативности

Алексеев А. Б.,

Директор

РНП

-

20.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.5.1

 

- -

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику6.6

Отчет -

Зонтов Н. В., Первый

заместитель министра

экономического

развития и

промышленности

Ульяновской области

ПК

-

30.06.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.6.1

 

- -

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

6.7

Отчет -

Зонтов Н. В., Первый

заместитель министра

экономического

развития и

промышленности

Ульяновской области

ПК

-

30.07.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.7.1

 

- -

КТ: Получено разрешение на строительство6.8

Отчет -

Зонтов Н. В., Первый ПК

-

01.12.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

(реконструкцию) заместитель министра

экономического

развития и

промышленности

Ульяновской области

2

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.8.1

 

- -

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

6.9

Отчет -

Зонтов Н. В., Первый

заместитель министра

экономического

развития и

промышленности

Ульяновской области

ПК

-

20.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.9.1

 

- -

КТ: Оборудование приобретено6.10

Отчет -

Зонтов Н. В., Первый

заместитель министра

экономического

развития и

промышленности

Ульяновской области

ПК

-

01.11.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.10.

1

 

- -

КТ: Оборудование установлено6.11

Отчет -

Зонтов Н. В., Первый

заместитель министра

ПК

-

01.02.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

экономического

развития и

промышленности

Ульяновской области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.11.

1

 

- -

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию6.12

Отчет -

Зонтов Н. В., Первый

заместитель министра

экономического

развития и

промышленности

Ульяновской области

ПК

-

01.04.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.12.

1

 

- -

КТ: Техническая готовность объекта, %6.13

Отчет -

Алексеев А. Б.,

Директор

ПК

-

20.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.13.

1

 

- -

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

6.14

Отчет -

Зонтов Н. В., Первый

заместитель министра

экономического

развития и

промышленности

Ульяновской области

ПК

-

01.02.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.14.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

6.15

Отчет -

Зонтов Н. В., Первый

заместитель министра

экономического

развития и

промышленности

Ульяновской области

ПК

-

01.03.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.15.

1

 

- -

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

6.16

Отчет -

Зонтов Н. В., Первый

заместитель министра

экономического

развития и

промышленности

Ульяновской области

ПК

-

01.04.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.16.

1

 

- -

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику6.17

Отчет -

Зонтов Н. В., Первый

заместитель министра

экономического

развития и

промышленности

Ульяновской области

ПК

-

30.06.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.17.

1

 

- -

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

6.18

Отчет -

Зонтов Н. В., Первый

заместитель

ПК

-

30.07.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

министра

экономического

развития и

промышленности

Ульяновской области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.18.

1

 

- -

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

6.19

Отчет -

Зонтов Н. В., Первый

заместитель министра

экономического

развития и

промышленности

Ульяновской области

ПК

-

01.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.19.

1

 

- -

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

6.20

Отчет -

Зонтов Н. В., Первый

заместитель министра

экономического

развития и

промышленности

Ульяновской области

ПК

-

20.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.20.

1

 

- -

КТ: Оборудование приобретено6.21

Отчет -

Зонтов Н. В., Первый

заместитель министра

экономического

ПК

-

01.11.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

развития и

промышленности

Ульяновской области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.21.

1

 

- -

КТ: Оборудование установлено6.22

Отчет -

Зонтов Н. В., Первый

заместитель министра

экономического

развития и

промышленности

Ульяновской области

ПК

-

01.02.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.22.

1

 

- -

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию6.23

Отчет -

Зонтов Н. В., Первый

заместитель министра

экономического

развития и

промышленности

Ульяновской области

ПК

-

01.04.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.23.

1

 

- -

КТ: Техническая готовность объекта, %6.24

Отчет -

Алексеев А. Б.,

Директор

ПК

-

20.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.24.

1

 

- -

КТ: Заключение органа государственного6.25

Отчет -

Зонтов Н. В., Первый ПК

-

01.02.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

строительного надзора получено заместитель министра

экономического

развития и

промышленности

Ульяновской области

3

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.25.

1

 

- -

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

6.26

Отчет -

Зонтов Н. В., Первый

заместитель министра

экономического

развития и

промышленности

Ульяновской области

ПК

-

01.03.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.26.

1

 

- -

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

6.27

Отчет -

Зонтов Н. В., Первый

заместитель министра

экономического

развития и

промышленности

Ульяновской области

ПК

-

01.04.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.27.

1

 

- -

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику6.28

Отчет -

Алексеев А. Б.,

Директор

ПК

-

20.12.2024

Мероприятия по контрольной точке6.28.

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют1

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

6.29

Отчет -

Алексеев А. Б.,

Директор

ПК

-

20.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.29.

1

 

- -

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

6.30

Отчет -

Алексеев А. Б.,

Директор

ПК

-

20.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.30.

1

 

- -

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

6.31

Отчет -

Алексеев А. Б.,

Директор

ПК

-

20.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.31.

1

 

- -

КТ: Оборудование приобретено6.32

Отчет -

Алексеев А. Б.,

Директор

ПК

-

20.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.32.

1

 

- -

КТ: Оборудование установлено6.33

Отчет -

Зонтов Н. В., Первый

заместитель министра

экономического

развития и

промышленности

Ульяновской области

ПК

-

01.02.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.33.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию6.34

Отчет -

Зонтов Н. В., Первый

заместитель министра

экономического

развития и

промышленности

Ульяновской области

ПК

-

01.04.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.34.

1

 

- -

КТ: Техническая готовность объекта, %6.35

Отчет -

Алексеев А. Б.,

Директор

ПК

-

20.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.35.

1

 

- -

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

6.36

Отчет -

Зонтов Н. В., Первый

заместитель министра

экономического

развития и

промышленности

Ульяновской области

ПК

-

01.02.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.36.

1

 

- -

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

6.37

Отчет -

Зонтов Н. В., Первый

заместитель министра

экономического

развития и

промышленности

Ульяновской области

ПК

-

01.03.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.37.

1

 

- -

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

6.38

Отчет -

Зонтов Н. В., Первый

заместитель министра

экономического

развития и

промышленности

Ульяновской области

ПК

-

01.04.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.38.

1

 

- -

Ежегодный объем экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку центров поддержки

экспорта0

7

Экспортно-

ориентированым

субъектам МСП

предоставлен комплекс

услуг – обучающие

программы, содействие в

создании на иностранном

языке и (или)

модернизации уже

существующего сайта

субъекта МСП в ИТС

«Интернет» и другое.При

содействииЦентра

поддержки экспорта

Ульяновской области

субъекты МСП приняли

участие в международных

выставочных

мероприятиях.В 2021 году

объем экспорта субъектов

Баландин П. В.,

Руководитель

департамента

экспортного развития

МСП

-

- 20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

МСП, получивших

поддержку центра

поддержки экспорта -

0,0197 миллиард долларов,

в 2022 - 0,015миллиард

долларов, в 2023 -

0,0165миллиард долларов,

в 2024 - 0,018миллиард

долларов.

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)7.1

Отчет -

Баландин П. В.,

Руководитель

департамента

экспортного развития

МСП

ПК

-

20.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.1.1

 

- -

КТ: Проведено не менее трех обучающих

семинаров для экспортно ориентированных

субъектов МСП Ульяновской области

7.2

Отчет -

Баландин П. В.,

Руководитель

департамента

экспортного развития

МСП

РНП

-

01.04.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.2.1

 

- -

КТ: Размещено не менее 10 экспортно

ориентированных субъектов МСП Ульяновской

области на ЭТП

7.3

Отчет -

Баландин П. В.,

Руководитель

департамента

экспортного развития

МСП

РНП

-

01.06.2021

Мероприятия по контрольной точке7.3.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют

КТ: Оказано содействие не менее 5 экспортно

ориентированным субъектам МСП

Ульяновской области в подготовке и переводе

на иностранные языки презентационных и

других материалов в электронном виде, в том

числе в адаптации и переводе упаковки товара

7.4

Отчет -

Баландин П. В.,

Руководитель

департамента

экспортного развития

МСП

РНП

-

01.07.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.4.1

 

- -

КТ: Проведено информирование об услугах

Центра поддержки экспорта Ульяновской

области для не менее 30 экспортно

ориентированных субъектов МСП Ульяновской

области

7.5

Отчет -

Гайнетдинов Р. Ш.,

Председатель Совета

директоров

РНП

-

02.08.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.5.1

 

- -

КТ: Не менее 3 экспортно ориентированых

субекта МСП Ульяновской области приняли

участие в международном выставочном

мероприятии при содействии Центра

поддержки экспорта Ульяновской области

7.6

Отчет -

Баландин П. В.,

Руководитель

департамента

экспортного развития

МСП

РНП

-

07.09.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.6.1

 

- -

КТ: Оказано содействие в создании на

иностранном языке и (или) модернизации уже

существующего сайта субъекта МСП в ИТС

«Интернет»

7.7

Отчет -

Баландин П. В.,

Руководитель

департамента

экспортного развития

МСП

РНП

-

01.10.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.7.1

 

- -

КТ: Проведено не менее 5 обучающих

мероприятий в сфере ВЭД для экспортно

ориентированных субъектов МСП Ульяновской

области

7.8

Отчет -

Баландин П. В.,

Руководитель

департамента

экспортного развития

МСП

РНП

-

01.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.8.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

7.9

Отчет -

Зонтов Н. В., Первый

заместитель министра

экономического

развития и

промышленности

Ульяновской области

ПК

-

20.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.9.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

7.10

Отчет -

Зонтов Н. В., Первый

заместитель министра

экономического

развития и

промышленности

Ульяновской области

ПК

-

01.05.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.10.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)7.11

Отчет -

Зонтов Н. В., Первый

заместитель

ПК

-

20.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

министра

экономического

развития и

промышленности

Ульяновской области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.11.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

7.12

Отчет -

Зонтов Н. В., Первый

заместитель министра

экономического

развития и

промышленности

Ульяновской области

ПК

-

20.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.12.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

7.13

Отчет -

Зонтов Н. В., Первый

заместитель министра

экономического

развития и

промышленности

Ульяновской области

ПК

-

01.05.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.13.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)7.14

Отчет -

Зонтов Н. В., Первый

заместитель министра

экономического

ПК

-

20.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

развития и

промышленности

Ульяновской области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.14.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

7.15

Отчет -

Зонтов Н. В., Первый

заместитель министра

экономического

развития и

промышленности

Ульяновской области

ПК

-

20.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.15.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

7.16

Отчет -

Зонтов Н. В., Первый

заместитель министра

экономического

развития и

промышленности

Ульяновской области

ПК

-

01.05.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.16.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)7.17

Отчет -

Зонтов Н. В., Первый

заместитель министра

экономического

развития и

промышленности

ПК

-

20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Ульяновской области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.17.

1

 

- -

Увеличение численности работников в расчете на

1 субъекта МСП, получившего комплексную

поддержку в сфере АПК, накопленным итогом0

8

К 2024 году количество

работников,

зарегистрированных в

Пенсионном фонде

Российской Федерации,

Фонде социального

страхования Российской

Федерации,

принятыхкрестьянскими

(фермерскими)

хозяйствами,

получившими гранты

"Агростартап",

увеличилось не менее чем

на 48 человек

Синицкая О. А.,

Директор

департамента

проектного

управления и

цифровой

трансформации

-

- 31.12.2024

КТ: Разработаны памятки и иные методические

материалы об основных обязанностях

получателей грантов

8.1

Прочий тип документа

(презентационный

материал)

Раменская О. С.,

Руководитель Центра

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и

поддержки фермеров

РРП

-

15.06.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.1.1

 

- -

КТ: До глав КФХ, получивших гранты

"АгроСтартап" в 2021 году доведены памятки

и иные методические материалы

8.2

Прочий тип документа

(реестр получателей

памяток или иных

методических материалов)

Раменская О. С.,

Руководитель Центра

компетенций в сфере

сельскохозяйственно

РРП

-

10.09.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

й кооперации и

поддержки фермеров

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.2.1

 

- -

КТ: Получены документы о трудоустройстве

работников в КФХ, получивших гранты

"Агростартап"в 2021 году

8.3

Прочий тип документа

(Приказы глав

крестьянских

(фермерских) хозяйств о

трудоустройстве)

Синицкая О. А.,

Директор

департамента

проектного

управления и

цифровой

трансформации

РРП

-

15.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.3.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)8.4

Отчет отчет

Зонтов Н. В., Первый

заместитель министра

экономического

развития и

промышленности

Ульяновской области

РНП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.4.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)8.5

Отчет отчет

Зонтов Н. В., Первый

заместитель министра

экономического

развития и

промышленности

Ульяновской области

РНП

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.5.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)8.6

Отчет отчет

Зонтов Н. В., Первый

заместитель министра

экономического

развития и

промышленности

Ульяновской области

РНП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.6.1

 

- -

В сельскохозяйственную потребительскую

кооперацию вовлечены новые члены из числа

субъектов МСП в АПК и личных подсобных

хозяйств граждан (с учетом необходимости

вовлечения новых членов в

сельскохозяйственные потребительские

кооперативы до 2030 года (единиц): 2020 г. – 9

627, 2021 г. – 9 009, 2022 г. – 13 579, 2023 г. – 19

409, 2024 г. – 21 368, 2025 г. – 25 086, 2026 г. – 26

340, 2027 г. –27 657, 2028 г. –29 040, 2029 г. – 30

492, 2030 г. – 32 017)0

9

К 2024 году обеспечено

увеличение доходности

малых

сельскохозяйственных

товаропроизводителей

путем вовлечения их в

сельскохозяйственную

кооперацию не менее 1104

членов из числа субъектов

МСП в АПК и личных

подсобных хозяйств

граждан

Еварестова М. С.,

Заместитель

Министра

агропромышленного

комплекса и развития

сельских территорий

Ульяновской области

-

- 31.12.2024

КТ: Проведены обучающие семинары для

личных подсобных хозяйств, для субъектов

МСП, включая крестьянские (фермерские)

хозяйства и сельскохозяйственные

кооперативы, в 5 муниципальных образованиях

области

9.1

Прочий тип документа

(явочные листы)

Раменская О. С.,

Руководитель Центра

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и

поддержки фермеров

РРП

-

31.03.2021

Мероприятия по контрольной точке9.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют

КТ: Проведены обучающие семинары для

личных подсобных хозяйств, для субъектов

МСП, включая крестьянские (фермерские)

хозяйства и сельскохозяйственные

кооперативы, в 5 муниципальных образованиях

области

9.2

Прочий тип документа

(явочные листы)

Раменская О. С.,

Руководитель Центра

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и

поддержки фермеров

РНП

-

30.06.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.2.1

 

- -

КТ: Проведены обучающие семинары для

личных подсобных хозяйств, для субъектов

МСП, включая крестьянские (фермерские)

хозяйства и сельскохозяйственные

кооперативы, в 5 муниципальных образованиях

области

9.3

Прочий тип документа

(явочные листы)

Раменская О. С.,

Руководитель Центра

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и

поддержки фермеров

РРП

-

30.09.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.3.1

 

- -

КТ: Проведены обучающие семинары для

личных подсобных хозяйств, для субъектов

МСП, включая крестьянские (фермерские)

хозяйства и сельскохозяйственные

кооперативы, в 5 муниципальных образованиях

области

9.4

Прочий тип документа

(явочные листы)

Раменская О. С.,

Руководитель Центра

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и

поддержки фермеров

РРП

-

15.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.4.1

 

- -

КТ: Получена информация администраций МО

о вовлечении граждан в сельскохозяйственные

кооперативы и субъектов МСП

9.5

Прочий тип документа

(документы о принятии в

сельскохозяйственные

кооперативы новых

Синицкая О. А.,

Директор

департамента

проектного

РРП

-

25.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

членов)

управления и

цифровой

трансформации

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.5.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)9.6

Отчет отчет

Зонтов Н. В., Первый

заместитель министра

экономического

развития и

промышленности

Ульяновской области

РНП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.6.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)9.7

Отчет отчет

Зонтов Н. В., Первый

заместитель министра

экономического

развития и

промышленности

Ульяновской области

РНП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.7.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)9.8

Отчет отчет

Зонтов Н. В., Первый

заместитель министра

экономического

развития и

промышленности

РНП

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Ульяновской области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.8.1

 

- -

Субъекты МСП в АПК получили комплексную

поддержку с момента начала

предпринимательской деятельности до выхода на

уровень развития, предполагающий интеграцию

в более крупные единицы бизнеса (количество

субъектов МСП в сфере АПК, получивших

поддержку, в том числе в результате услуг,

оказанных центрами компетенций в сфере

сельскохозяйственной кооперации и поддержки

фермеров, накопленным итогом)0

10

К 2024 году предоставлена

грантовая поддержка

«Агростартап» 84

субъектам малого и

среднего бизнеса на

создание

предпринимательской

деятельности в АПК и

сельскохозяйственным

потребительским

кооперативам па создание

и развитие производств

Черкасова Т. А.,

Директор

департамента-

главный бухгалтер

-

- 31.12.2024

КТ: Государственное (муниципальное) задание

на оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

10.1

Отчет отчет

Черкасова Т. А.,

Директор

департамента-

главный бухгалтер

РНП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.1.

1

 

- -

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

10.2

Отчет отчет

Черкасова Т. А.,

Директор

департамента-

главный бухгалтер

РНП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке10.2.

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют1

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

10.3

Отчет отчет

Черкасова Т. А.,

Директор

департамента-

главный бухгалтер

РНП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.3.

1

 

- -

КТ: Обеспечено консультирование

потенциальных участников конкурсной

программы "Агростартап"

10.4

Прочий тип документа

(информационное

сообщение о приеме

документов)

Раменская О. С.,

Руководитель Центра

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и

поддержки фермеров

РРП

-

23.04.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.4.

1

 

- -

КТ: Обеспечено информирование о конкурсной

программе "Агростартап"

10.5

Прочий тип документа

(реестр соглашений о

предоставлении субсидий)

Синицкая О. А.,

Директор

департамента

проектного

управления и

цифровой

трансформации

РРП

-

27.04.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.5.

1

 

- -

КТ: Конкурсный отбор проведён10.6

Протокол заседания

конкурсной комиссии

Черкасова Т. А.,

Директор

департамента-

РРП

-

17.06.2021



89

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

главный бухгалтер

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.6.

1

 

- -

КТ: Принято решение о предоставлении

грантов

10.7

Распоряжение

Министерства

агропромышленного

комплекса и развития

сельских территорий

Ульяновской области о

предоставлении грантов

Черкасова Т. А.,

Директор

департамента-

главный бухгалтер

РНП

-

22.07.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.7.

1

 

- -

КТ: Заключены соглашения с победителями10.8

Соглашение о

предоставлении грантов

Черкасова Т. А.,

Директор

департамента-

главный бухгалтер

РРП

-

05.08.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.8.

1

 

- -

КТ: Победителям конкурсного отбора

перечислены денежные средства

10.9

Прочий тип документа

(платёжные поручения)

Черкасова Т. А.,

Директор

департамента-

главный бухгалтер

РРП

-

01.09.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.9.

1

 

- -

КТ: Обеспечено консультирование

потенциальных участников программы

субсидирования затрат сельскохозяйственным

потребительским кооперативам

10.1

0

Отчет (об оказании

консультационных услуг)

Раменская О. С.,

Руководитель Центра

компетенций в сфере

сельскохозяйственно

РРП

-

11.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

й кооперации и

поддержки фермеров

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.1

0.1

 

- -

КТ: Приняты документы от

сельскохозяйственных потребительских

кооперативов на получение субсидий

10.1

1

Прочий тип документа

(реестр заявок

сельскохозяйственных

потребительских

кооперативов на

получение субсидий)

Черкасова Т. А.,

Директор

департамента-

главный бухгалтер

РРП

-

11.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.1

1.1

 

- -

КТ: Заключены соглашения с

сельскохозяйственными потребительскими

кооперативами

10.1

2

Соглашение о

предоставление субсидии

Черкасова Т. А.,

Директор

департамента-

главный бухгалтер

РРП

-

21.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.1

2.1

 

- -

КТ: Перечислены денежные средства

сельскохозяйственным потребительским

кооперативам

10.1

3

Прочий тип документа

(платёжные поручения)

Черкасова Т. А.,

Директор

департамента-

главный бухгалтер

РНП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.1

3.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

10.1

4

Отчет отчет

Зонтов Н. В., Первый

заместитель министра

экономического

РНП

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

развития и

промышленности

Ульяновской области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.1

4.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)10.1

5

Отчет отчет

Зонтов Н. В., Первый

заместитель министра

экономического

развития и

промышленности

Ульяновской области

РНП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.1

5.1

 

- -

КТ: Субъектам МСП в АПК, объединившимся

в сельскохозяйственные кооперативы,

предоставлена поддержка в рамках Комплекса

мер поддержки («коробочного» продукта) для

сельскохозяйственных кооперативов и

фермеров - членов сельхозкооперативов

10.1

6

Отчет -

Зонтов Н. В., Первый

заместитель министра

экономического

развития и

промышленности

Ульяновской области

РНП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.1

6.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

10.1

7

Отчет отчет

Зонтов Н. В., Первый

заместитель министра

экономического

развития и

промышленности

РНП

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Ульяновской области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.1

7.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)10.1

8

Отчет отчет

Зонтов Н. В., Первый

заместитель министра

экономического

развития и

промышленности

Ульяновской области

РНП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.1

8.1

 

- -

КТ: Субъектам МСП в АПК, объединившимся

в сельскохозяйственные кооперативы,

предоставлена поддержка в рамках Комплекса

мер поддержки («коробочного» продукта) для

сельскохозяйственных кооперативов и

фермеров - членов сельхозкооперативов

10.1

9

Отчет -

Зонтов Н. В., Первый

заместитель министра

экономического

развития и

промышленности

Ульяновской области

РНП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.1

9.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

10.2

0

Отчет отчет

Зонтов Н. В., Первый

заместитель министра

экономического

развития и

промышленности

Ульяновской области

РНП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке10.2

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют0.1

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)10.2

1

Отчет -

Зонтов Н. В., Первый

заместитель министра

экономического

развития и

промышленности

Ульяновской области

РНП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.2

1.1

 

- -

КТ: Субъектам МСП в АПК, объединившимся

в сельскохозяйственные кооперативы,

предоставлена поддержка в рамках Комплекса

мер поддержки («коробочного» продукта) для

сельскохозяйственных кооперативов и

фермеров - членов сельхозкооперативов

10.2

2

Отчет отчет

Зонтов Н. В., Первый

заместитель министра

экономического

развития и

промышленности

Ульяновской области

РНП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.2

2.1

 

- -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Акселерация
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МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля объектов имущества, переданных субъектам МСП из состава перечней имущества (0,7 часть, %) ЕД

1 Методика расчета

показателя "Доля

объектов имущества,

переданных субъектам

МСП из состава

перечней имущества"

Расчет производится на

основании перечня

государственного и

муниципального имущества,

путем определения доли

объектов переданных в аренду

субъектам МСП от общего

количества объектов в перечне

на отчетную дату. ДоляКмсп-

это доля объектов,

предоставленных субъектам

МСП из состава перечней

имущества, Кмсп-это

количество объектов,

предоставленных субъектам

МСП из состава перечней

имущества, Кобщ-это общее

количество объектов из

состава перечней имущества
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

1 Методика расчета

показателя "Увеличение

количества объектов,

включенных в перечни

государственного и

муниципального

имущества (ед.)"

Расчет производится на

основании отчетных сведений

департамента имущественных

и земельных отношений

Ульяновской области. К -

количество объектов

имущества в перечнях

государственного и

муниципального имущества

области; Кi - количество

объектов имущества в

перечнях государственного и

муниципального имущества

области на конец года

предшествующего отчетному

периоду; Кj - количество

объектов имущества

государственного и

муниципального имущества

области, включенных в

перечень в отчетном периоде.


