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регионального проекта

Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства

1. Основные положения

Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательстваНаименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Акселерация

Срок реализации

проекта

30.12.2018 31.12.2024

Куратор регионального проекта Алексеева М.Е.

Первый заместитель Председателя Правительства

Ульяновской области

Зонтов Н.В.Руководитель регионального проекта

Министр экономического развития и промышленности

Ульяновской области

Алексеев А.Б.Администратор регионального проекта Директор

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Ульяновской области "Развитие

агропромышленного комплекса, сельских территорий и

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия в Ульяновской области"

Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственной кооперации"

государственной программы Ульяновской области "Развитие

агропромышленного комплекса, сельских территорий и

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия в Ульяновской области"

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Ульяновской области "Развитие

малого и среднего предпринимательства в Ульяновской

области"

Региональные проекты, обеспечивающие достижение

значений показателей и результатов федеральных проектов,

входящих в состав национальных проектов
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1.

Количество объектов,

включенных в перечни

государственного и

муниципального имущества

(нарастающим итогом)

609,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 670,000

0

755,000

0

769,000

0

858,000

0

ЕдиницаРП АИС

Мониторинг

МСП

--

1.2.

Количество объектов

имущества, переданных

субъектам МСП из состава

перечней государственного и

муниципального имущества

(нарастающим итогом)

37,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 70,0000 123,000

0

144,000

0

210,000

0

ЕдиницаРП АИС

Мониторинг

МСП

--

2 Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25

млн. человек

2.1.

Численность занятых в сфере

малого  и среднего

предпринимательства,

включая индивидуальных

предпринимателей, млн.

человек

0,1478 2018

- - - - - 0,1774 0,1780

Миллион

человек

ФП Федеральная

налоговая

служба

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1. Количество объектов, включенных в перечни

государственного и муниципального

имущества (нарастающим итогом)

818,0

000

818,0

000

820,0

000

824,0

000

828,0

000

834,0

000

Единица 858,0000

858,0

000

858,0

000

854,0

000

846,0

000

840,0

000

РП

1.2. Количество объектов имущества, переданных

субъектам МСП из состава перечней

государственного и муниципального

имущества (нарастающим итогом)

191,0

000

191,0

000

192,0

000

193,0

000

194,0

000

196,0

000

Единица 210,0000

208,0

000

206,0

000

203,0

000

200,0

000

198,0

000

РП

2 Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25

млн. человек

2.1. Численность занятых в сфере малого  и

среднего предпринимательства, включая

индивидуальных предпринимателей, млн.

человек

0,196

6

0,196

2

0,196

4

0,196

6

0,196

8

0,197

0

Миллион

человек

0,1780

0,198

0

0,197

8

0,197

6

0,197

4

0,197

2

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1

Субъектам малого и

среднего

предпринимательства

обеспечен льготный

доступ к

производственным

площадям и

помещениям

индустриальных

(промышленных)

парков,

агропромышленных

парков, бизнес-

парков, технопарков,

промышленных

технопарков в целях

создания (развития)

производственных и

инновационных

компаний (количество

субъектов малого и

среднего

Единиц

а

- - - 24,

000

0

27,

000

0

С 2021 года в

полную силу

функционирует и

привлекает

резидентов

Димитровградский

индустриальный

парк

"Мастер".ДИП

«Мастер» является

многопрофильным

и готов принять на

своей территории

резидентов

различных сфер

деятельности.

Парком

сформирован один

из самых полных

пакетов поддержки

для бизнеса с

максимально

комфортными

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -27,

000

0

31,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

предпринимательства,

которые стали

резидентами

созданных

индустриальных

(промышленных)

парков,

агропромышленных

парков, бизнес-

парков, технопарков,

промышленных

технопарков по всей

территории страны,

накопленным итогом)

. Нарастающий итог

условиями. На

территории парка

действуют самые

низкие ставки на

коммунальные

услуги среди

площадок

Ульяновской

области и

Поволжского

федерального

округа. Для

резидентов парка

снижен налог на

прибыль до 13,5%.

Кроме того, в связи

с получением г.

Димитровград

статуса территории

опережающего

социально –

экономического

развития, у

резидентов парка

есть возможность

получения

дополнительных

налоговых
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

преференций.

в 2021 году

привлечено 24

резидента, в 2022

году на территории

ДИП «Мастер»

 осуществляли

свою

деятельность 27

резидентов, 2023 -

29; 2024 - 31.

В 2022 году была

сформирована и

направлена в

Минэкономразвити

я РФ заявка на

получение

субсидии из

федерального

бюджета в целях

создания (развития)

технопарков. В

результате

конкурсного

отбора было

поддержано сразу

два проекта

Ульяновской
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

области,

реализация

которых

запланирована на

2023 – 2024 годы -

индустриальный

парк

«Промышленная

зона «Заволжье» и

индустриальный

парк «Инза»,

общий объём

финансирования

по которым

составляет более

613 млн.рублей

средств

федерального

бюджета.

Оба парка будут

ориентированы на

размещение

резидентов из

числа региональных

производителей

мебели и позволят

создать не менее

200 новых рабочих
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

мест субъектами

МСП –

резидентами

парков, а также

сформировать нов

ые точки

промышленного

роста в регионе,

увеличить

количество

субъектов малого и

среднего

предпринимательс

тва, создать

современные

условия для

развития

производства.

1.2

Субъектам малого и

среднего

предпринимательства

обеспечено оказание

комплексных услуг на

единой площадке

региональной

инфраструктуры

поддержки бизнеса, в

Тысяча

единиц

- - - 0,3

790

0,4

360

Функционирует

центр «Мой

Бизнес»,

оказывающий

комплекс услуг,

сервисов и мер

поддержки

субъектам МСП и

самозанятым

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 -

- -0,5

230

0,6

280

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

том числе

федеральными

институтами развития

(количество

субъектов малого и

среднего

предпринимательства,

получивших

комплексные услуги)

гражданам.

Для оказания

комплекса услуг

резидентам

индустриального

парка "Дип

"Мастер",

субъектам МСП

проводятся

обучающие

программы-

"Бизнес по

франшизе",

"Азбука

предпринимательст

ва", форум

"Деловой климат"

и другие.В 2021

году комплексные

услуги оказаны не

менее 379

субъектам МСП, в

2022 оказано 448

субъектов МСП, в

2023 - 523, в 2024

планируется - 628.

1.3

Субъектам малого и Тысяча

- - - 0,3 0,3

Государственными Оказание

0,0000 2019

- -0,3 0,3

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

среднего

предпринимательства

обеспечен льготный

доступ к заемным

средствам

государственных

микрофинансовых

организаций

(количество

действующих

микрозаймов,

выданных

микрофинансовой

организацией)

единиц

630 690

микрофинансовым

и организациями

обеспечено

предоставление

льготных

финансовых

ресурсов для

субъектов МСП с

момента

регистрации

которых прошло 2

года или более, в

том числе в

монопрофильных

муниципальных

образованиях.

Для привлечения

потенциальных

заемщиков в

регионе

проводится

комплекс

мероприятий:

информирование

население через

соц.сети,

размещение

информации на

услуг

(выполне

ние

работ)

620 620
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

официальных

сайтах,

 реализуются

социально-

образовательные

мероприятия,

внедряются новые

программы

финансирования.

В 2021 году

действующих

микрозаймов,

выданных МФО

составило - 394, в

2022 году

количество

действующих

договоров

составило- 381 ед.,

в 2023  - 366, в

2024 планируется -

362.

1.4

Субъектам малого и

среднего

предпринимательства

обеспечено

предоставление

Милли

он

рублей

- - - 416

,67

74

425

,43

28

Региональными

гарантийными

организациями

обеспечено

предоставление гар

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -795

,66

95

2 0

83,

166

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

поручительств

(независимых

гарантий) фондов

содействия

кредитованию

(гарантийный фондов,

фондов

поручительств)

(объем финансовой

поддержки, оказанной

субъектам малого и

среднего

предпринимательства,

при гарантийной

поддержке

региональных

гарантийных

организаций)

антий и

поручительств

финансовых

обязательств

субъектов МСП с

момента

регистрации

которых прошло 2

года или более, в

том числе в

монопрофильных

муниципальных

образованиях

В регионе в 2021 г

объем финансовой

поддержки

составил - 1686,206

миллион рублей, в

2022 - 1988,

327 миллион

рублей, в 2023 - 2

971,099 миллион

рублей, 2024

планируется - 2

083,166 миллион

рублей.

1.5

 Субъектами малого Едини

- - - 44, 39,

Центр поддержки Оказание

0,0000 2019

- -34, 30,

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

и среднего

предпринимательства

осуществлен экспорт

товаров (работ, услуг)

при поддержке

центров поддержки

экспорта (количество

субъектов малого и

среднего

предпринимательства

- экспортеров,

заключивших

экспортные

контракты по

результатам услуг

центров поддержки

экспорта)

ца

000

0

000

0

экспорта оказывает

услуги субъектам

МСП.

44 субъекта МСП

выведены на

экспорт при

поддержке ЦПЭ в

2021.В регионе

проводятся

консультации в

сфере ВЭД для

экспортно

ориентированных

субъектов МСП

Ульяновской

области.Среди

предпринимателей

и населения

области

проводится

информирование

об услугах Центр

поддержки

экспорта.В 2022

году выведено на

экспорт при

поддержке ЦПЭ -

39 субъектов МСП,

услуг

(выполне

ние

работ)

000

0

000

0
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

в 2023 году - 42. В

2024 году

планируется - 30.

1.6

Увеличен объем

внебюджетных

инвестиций в

основной капитал

субъектов МСП,

получивших доступ к

производственным

площадям и

помещениям

индустриальных

(промышленных)

парков,

агропромышленных

парков, бизнес-

парков, технопарков,

промышленных

технопарков,

созданных в рамках

государственной

поддержки малого и

среднего

предпринимательства,

осуществляемой

Минэкономразвития

Милли

ард

рублей

- - - 0,0

420

0,0

500

В 2021 году в

полную мощность

начал действовать

индустриальный

парк

"Дип"Мастер". В

Индустриальный

парк

"Дип"Мастер"

активно

привлекаются

резиденты, для

размещения своего

производства на

территории парка.

Увеличение

внебюджетных

инвестиций

происходит за счет

арендаторов

(резидентов)

которые

обустраивают

помещения,

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -0,0

500

0,0

500

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

России (объем

внебюджетных

инвестиций)

закупают

оборудования.

Объем

внебюджетных

источников в

основной капитал

в 2021 году

составил - 0,3243

миллиард рублей, в

2022 - 0,105485

миллиард рублей, в

2023 планируется-

0,16311  миллиард

рублей, в 2024

планируется - 0,

05  миллиард

рублей.

1.7

Ежегодный объем

экспорта субъектов

МСП, получивших

поддержку центров

поддержки экспорта

Милли

ард

доллар

ов

- - - 0,0

197

0,0

169

Экспортно-

ориентированным

субъектам МСП

предоставлен

комплекс услуг –

обучающие

программы,

содействие в

создании на

иностранном языке

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -0,0

143

0,0

126

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

и (или)

модернизации уже

существующего

сайта субъекта

МСП в ИТС

«Интернет» и

другое. При

содействии Центра

поддержки

экспорта

Ульяновской

области субъекты

МСП приняли

участие в

международных

выставочных

мероприятиях.В

2021 году объем

экспорта субъектов

МСП, получивших

поддержку центра

поддержки

экспорта составил

0,0197 миллиард

долларов, в 2022 -

0,0169 миллиард

долларов, в 2023 -

0,0143 миллиард
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

долларов, в 2024

планируется -

0,0126 миллиард

долларов.

1.8

Обеспечено

количество

вовлечённых в

субъекты малого и

среднего

предпринимательства

в АПК, в том числе

созданы новые

субъекты МСП,

увеличена членская

база

сельскохозяйственны

х потребительских

кооперативов, личные

подсобные хозяйства

включены в

производственно -

логистические

цепочки

сельскохозяйственны

х

товаропроизводителе

й

Единиц

а

- - - 134

,00

00

426

,00

00

К 2025 году

обеспечено

количество

вовлечённых в

субъекты малого

и среднего

предпринимательст

ва в АПК, в том

числе созданы

новые субъекты

МСП, увеличена

членская база

сельскохозяйствен

ных

потребительских

кооперативов,

личные подсобные

хозяйства

включены в

производственно

— логистические

цепочки

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2021

- -345

,00

00

362

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

сельскохозяйствен

ных

товаропроизводите

лей, увеличилось

не менее чем на

362 единицы

1.9

Сельскохозяйственны

е

товаропроизводители

получили

государственную

поддержку на

создание и развитие

производств в АПК

(количество

сельскохозяйственны

х

товаропроизводителе

й, получивших

поддержку, в том

числе в результате

услуг, оказанных

центрами

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и

поддержки фермеров,

Единиц

а

- - - 16,

000

0

58,

000

0

В 2023 году в

результате

реализации

мероприятий

регионального

проекта будет

оказана

государственная

поддержка 101

субъекту малого и

среднего

предпринимательст

ва, в том числе в

результате услуг,

оказанных

центрами

компетенций в

сфере

сельскохозяйствен

ной кооперации и

поддержки

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2021

- -101

,00

00

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

накопленным итогом.

Нарастающий итог

фермеров. В 2024 г

данное значение

должно составить

140 единиц.

1.1

0

Расширены перечни

государственного и

муниципального

имущества

Ульяновской области,

предназначенного для

предоставления в

аренду субъектам

малого и среднего

предпринимательства,

организациям,

образующим

инфраструктуру

поддержки малого и

среднего

предпринимательства 

(количество объектов,

включенных в

перечни,

нарастающим итогом)

. Нарастающий итог

Единиц

а

- - - 670

,00

00

755

,00

00

Ежегодное

увеличение

количества

объектов не менее

чем на 10% в

перечнях

государственного и

муниципального

имущества

Ульяновской

области,

предназначенного

для предоставления

в аренду субъектам

малого и среднего

предпринимательст

ва, самозанятым

гражданам и

организациям,

образующим

инфраструктуру

поддержки малого

и среднего

Приняти

е

норматив

ного

правовог

о

(правово

го) акта

609,0000 2020

- -769

,00

00

858

,00

00

-



20

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

предпринимательст

ва. В 2022 году

перечни

государственного и

муниципального

имущества

дополнены 173

объектами, в 2023

году дополнены 60

объектами, в 2024 г

количество

объектов в

перечнях составит

858 ед.

нарастающим

итогом с 2021 года.

1.1

1

Субъектам малого и

среднего

предпринимательства

и организациям,

образующим

инфраструктуру

поддержки малого и

среднего

предпринимательства

предоставлены в

аренду или

Единиц

а

- - - 70,

000

0

123

,00

00

Предоставление

субъектам малого и

среднего

предпринимательст

ва и

организациями,

образующим

инфраструктуру

поддержки малого

и среднего

предпринимательст

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

37,0000 2020

- -144

,00

00

210

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

безвозмездное

пользование объекты

из перечней

государственного и

муниципального

имущества

(количество объектов,

предоставленных в

аренду или

безвозмездное

пользование,

нарастающим итогом)

. Нарастающий итог

ва, в аренду или

безвозмездное

пользование

объектов из

перечней

государственного и

муниципального

имущества. К 2024

году планируется

предоставить в

аренду не менее

210 объектов

(нарастающий итог

с 2021 г.).

1.1

2

Субъектами малого и

среднего

предпринимательства

в АПК реализованы

проекты,

направленные на

увеличение

производства и

реализации

сельскохозяйственной

продукции

Единиц

а

- - - - -

 К 2025 году в

результате

реализации

мероприятий

регионального

проекта оказана

государственная

поддержка 139

субъектам малого и

среднего

предпринимательст

ва, из них: выдано

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -- 139

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

грантов

«Агростартап» 18

единиц, оказана

государственная

поддержка

сельскохозяйствен

ным

потребительским

кооперативам 20

единиц

1.1

3

Субъектам малого и

среднего

предпринимательства

в АПК оказаны

информационно-

консультационные

услуги центрами

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и

поддержки фермеров

Единиц

а

- - - - -

К 2025 году

обеспечено не

менее чем 80

информационно-

консультационных

услуг субъектам

МСП в АПК

Центром

компетенций в

сфере

сельскохозяйствен

ной кооперации и

поддержки

фермеров

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -- 80,

000

0

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков0

Субъектам малого и среднего

предпринимательства обеспечен льготный

доступ к производственным площадям и

помещениям индустриальных

(промышленных) парков,

агропромышленных парков, бизнес-

парков, технопарков, промышленных

технопарков в целях создания (развития)

производственных и инновационных

компаний (количество субъектов малого и

среднего предпринимательства, которые

стали резидентами созданных

индустриальных (промышленных) парков,

агропромышленных парков, бизнес-

парков, технопарков, промышленных

технопарков по всей территории страны,

накопленным итогом)

1.1

0,000,00 0,000,00 0,00 632 545,40632 545,40

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 632 545,40632 545,40

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 632 545,40632 545,40

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субъектам малого и среднего

предпринимательства обеспечено

1.2

72 533,0085 288,50 64 913,50116 427,50 40 000,00 458 700,6079 538,10
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

оказание комплексных услуг на единой

площадке региональной инфраструктуры

поддержки бизнеса, в том числе

федеральными институтами развития

(количество субъектов малого и среднего

предпринимательства, получивших

комплексные услуги)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

72 533,0085 288,50 64 913,50116 427,50 40 000,00 458 700,6079 538,10

бюджет субъекта1.2.1.1.

72 533,0085 288,50 64 913,50116 427,50 40 000,00 458 700,6079 538,10

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субъектам малого и среднего

предпринимательства обеспечено

предоставление поручительств

(независимых гарантий) фондов

содействия кредитованию (гарантийный

фондов, фондов поручительств) (объем

финансовой поддержки, оказанной

субъектам малого и среднего

предпринимательства, при гарантийной

поддержке региональных гарантийных

организаций)

1.3

19 023,000,00 35 438,800,00 12 989,40 81 124,3013 673,10

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

19 023,000,00 35 438,800,00 12 989,40 81 124,3013 673,10

бюджет субъекта1.3.1.1.

19 023,000,00 35 438,800,00 12 989,40 81 124,3013 673,10

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Федерации, всего

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

 Субъектами малого и среднего

предпринимательства осуществлен

экспорт товаров (работ, услуг) при

поддержке центров поддержки экспорта

(количество субъектов малого и среднего

предпринимательства - экспортеров,

заключивших экспортные контракты по

результатам услуг центров поддержки

экспорта)

1.4

18 495,1043 020,80 28 372,1044 472,00 42 190,20 220 379,6043 829,40

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

18 495,1043 020,80 28 372,1044 472,00 42 190,20 220 379,6043 829,40

бюджет субъекта1.4.1.1.

18 495,1043 020,80 28 372,1044 472,00 42 190,20 220 379,6043 829,40

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Сельскохозяйственные

товаропроизводители получили

государственную поддержку на создание

и развитие производств в АПК

(количество сельскохозяйственных

товаропроизводителей, получивших

поддержку, в том числе в результате

услуг, оказанных центрами компетенций в

сфере сельскохозяйственной кооперации и

поддержки фермеров, накопленным

итогом

1.5

129 650,000,00 62 197,210,00 0,00 333 471,02141 623,81

Консолидированный бюджет субъекта1.5.1.

129 650,000,00 62 197,210,00 0,00 333 471,02141 623,81
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Российской Федерации, всего

бюджет субъекта1.5.1.1.

129 650,000,00 62 197,210,00 0,00 333 471,02141 623,81

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субъектам социального

предпринимательства оказаны меры

информационно-аналитической,

консультационной и организационной

поддержки

1.6

0,000,00 0,00300,00 0,00 300,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.6.1.

0,000,00 0,00300,00 0,00 300,000,00

бюджет субъекта1.6.1.1.

0,000,00 0,00300,00 0,00 300,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.6.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субъектами малого и среднего

предпринимательства в АПК реализованы

проекты, направленные на увеличение

производства и реализации

сельскохозяйственной продукции

1.7

0,000,00 0,000,00 170 982,47 170 982,470,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.7.1.

0,000,00 0,000,00 170 982,47 170 982,470,00

бюджет субъекта1.7.1.1.

0,000,00 0,000,00 170 982,47 170 982,470,00

бюджеты государственных1.7.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

Внебюджетные источники, всего1.7.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субъектам малого и среднего

предпринимательства в АПК оказаны

информационно-консультационные

услуги центрами компетенций в сфере

сельскохозяйственной кооперации и

поддержки фермеров

1.8

0,000,00 0,000,00 6 349,17 6 349,170,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.8.1.

0,000,00 0,000,00 6 349,17 6 349,170,00

бюджет субъекта1.8.1.1.

0,000,00 0,000,00 6 349,17 6 349,170,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.8.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.8.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

161 199,50 128 309,30 190 921,61 239 701,10

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

911 209,81 272 511,24 1 903 852,56

161 199,50 239 701,10128 309,30 190 921,61 911 209,81 272 511,24 1 903 852,56

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Ульяновская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1. Субъектам малого и среднего

предпринимательства обеспечен

льготный доступ к производственным

площадям и помещениям

индустриальных (промышленных)

парков, агропромышленных парков,

бизнес-парков, технопарков,

промышленных технопарков в целях

создания (развития) производственных и

инновационных компаний (количество

субъектов малого и среднего

предпринимательства, которые стали

резидентами созданных индустриальных

(промышленных) парков,

агропромышленных парков, бизнес-

парков, технопарков, промышленных

технопарков по всей территории страны,

накопленным итогом)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Субъектам малого и среднего

предпринимательства обеспечено

оказание комплексных услуг на единой

площадке региональной инфраструктуры

поддержки бизнеса, в том числе

федеральными институтами развития

(количество субъектов малого и

среднего предпринимательства,

получивших комплексные услуги)

0,00 0,00 10 000,00 20 000,00 30 000,00 40 000,00

40 000,00

40 000,0040 000,0040 000,0040 000,0040 000,00



29

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1.3. Субъектам малого и среднего

предпринимательства обеспечено

предоставление поручительств

(независимых гарантий) фондов

содействия кредитованию (гарантийный

фондов, фондов поручительств) (объем

финансовой поддержки, оказанной

субъектам малого и среднего

предпринимательства, при гарантийной

поддержке региональных гарантийных

организаций)

0,00 0,00 12 989,40 12 989,40 12 989,40 12 989,40

12 989,40

12 989,4012 989,4012 989,4012 989,4012 989,40

1.4.  Субъектами малого и среднего

предпринимательства осуществлен

экспорт товаров (работ, услуг) при

поддержке центров поддержки экспорта 

(количество субъектов малого и

среднего предпринимательства -

экспортеров, заключивших экспортные

контракты по результатам услуг центров

поддержки экспорта)

0,00 36 008,87 37 608,87 40 008,87 42 190,20 42 190,20

42 190,20

42 190,2042 190,2042 190,2042 190,2042 190,20

1.5. Сельскохозяйственные

товаропроизводители получили

государственную поддержку на создание

и развитие производств в АПК

(количество сельскохозяйственных

товаропроизводителей, получивших

поддержку, в том числе в результате

услуг, оказанных центрами компетенций

в сфере сельскохозяйственной

кооперации и поддержки фермеров,

накопленным итогом

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1.6. Субъектами малого и среднего

предпринимательства в АПК

реализованы проекты, направленные на

увеличение производства и реализации

сельскохозяйственной продукции

0,00 0,00 0,00 0,00 16 907,00 109 817,4

2

170 982,47

167 791,4

6

124 301,4

6

116 959,4

4

116 159,4

4

115 159,4

4

1.7. Субъектам малого и среднего

предпринимательства в АПК оказаны

информационно-консультационные

услуги центрами компетенций в сфере

сельскохозяйственной кооперации и

поддержки фермеров

171,01 694,52 1 099,01 1 444,03 2 007,30 2 411,79

6 349,17

5 220,104 642,773 999,523 157,022 815,00

ИТОГО:

171,01 36 703,39 61 697,28 74 442,30 104 093,9

0

207 408,8

1

272 511,24

268 191,1

6

224 123,8

3

216 138,5

6

214 496,0

6

213 154,0

4
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7. Дополнительная информация

 

Проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»

Куратором проекта является Алексеева Марина Евгеньевна  - Первый заместитель Председателя Правительства Ульяновской области.Руководителем проекта

является Зонтов Николай Васильевич  - Министр экономического развития и промышленности Ульяновской области.Координатором проектной

деятельности является Прозоров Сергей Леонидович - заместитель Министра экономического развития и промышленности Ульяновской

областиАдминистратором проекта является  Алексеев Александр Борисович - Директор ОГКУ "Департамент государственных программ развития малого и

среднего бизнеса Ульяновской области».Состав межведомственного проектного офиса по данному проекту состоит из следующих участников:1. Прозоров Сергей Леонидович -

заместитель Министра экономического развития и промышленности Ульяновской области, руководитель межведомственного проектного офиса по

реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»2. Алексеев

Александр Борисович - директор областного государственного казённого учреждения «Департамент государственных программ развития малого и среднего

бизнеса Ульяновской области», администратор региональных проектов «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми

гражданами», «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», ответственный за достижение результата регионального проекта «Создание

условий для лёгкого старта и комфортного ведения бизнеса» . Тел 24-16-52 ул. Спасская д. 8.3. Кистанова Наталья Николаевна - главный консультант ОГКУ

«Департамент государственных программ развития малого и среднего бизнеса Ульяновской области». Тел. 24-18-34 ул. Спасская д. 84. Гришанина Екатерина

Ивановна  - начальник отдела реализации ведомственных проектов и программ ОГБУ "Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской области".

Тел. 67-01-98 ул. Радищева д. 5

5. Игнатьева Ольга Викторовна - заместитель Министра агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области. Тел. 44-26-

00 ул. Радищева д. 5

6. Головачева Марьяна Анатольевна - Начальник отдела реализации проектов ОГКУ "Департамент государственных программ развития малого и среднего

бизнеса Ульяновской области». Тел. 24-16-86 ул. Спасская д. 87. Вериялова Елена Николаевна - ведущий консультант отдела имущественных отношений

департамента имущественных отношений и корпоративного сопровождения организаций Министерства имущественных отношений и архитектуры

Ульяновской области. Тел. 27-96-90 ул. Энгельса д. 60 а.Состав проектного комитета по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство" состоит из следующих лиц:

      1.  АЛЕКСЕЕВА Марина Евгеньевна – первый заместитель Председателя Правительства Ульяновской области

 

      2.  ЗОНТОВ Николай Васильевич – Министр экономического развития и промышленности Ульяновской области

 

      3.  ПРОЗОРОВ Сергей Леонидович – заместитель Министра экономического развития и промышленности Ульяновской области

 

      4.  ЛАНКОВА Олеся Федоровна – главный советник департамента аналитического и методологического сопровождения национальных и

региональных проектов управления проектного развития (Региональный проектный офис) администрации Губернатора Ульяновской

области

 

      5.  АЛЕКСЕЕВ Александр Борисович – директор ОГКУ «Департамент государственных программ развития малого и среднего бизнеса

Ульяновской области» (по согласованию)
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      6.  АРТЕМЬЕВА Наталья Викторовна – исполнительный директор микрокредитной компании фонда «Фонд финансирования

промышленности и предпринимательства Ульяновской области»(по согласованию)

 

      7.  БРЮХАНОВА Наталья Геннадьевна – Министр финансов Ульяновской области

 

      8.  ГАЙНЕТДИНОВ Руслан Шевкатович – директор АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» (по

согласованию)

 

      9.  ДОДИН Михаил Викторович – Министр имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области

 

     10.  ИГНАТЬЕВА Ольга Викторовна - заместитель Министра агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской

области

 

     11.  КИСТАНОВА Наталья Николаевна – главный консультант ОГКУ «Департамент государственных программ развития малого и

среднего бизнеса Ульяновской области» (по согласованию)

 

     12.  РАМЕНСКАЯ Ольга Сергеевна – заместитель директора департамента - начальник отдела имущественных отношений департамента

имущественных отношений и корпоративного сопровождения организаций Министерства имущественных отношений и архитектуры

Ульяновской области

 

     13.  САНДРКИНА Анна Сергеевна – руководитель центра поддержки экспорта АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения

предпринимательства» (по согласованию)

 

     14.  СПИЦЫН Александр Сергеевич – генеральный директор Фонда «Гарантийный фонд Ульяновской области»(по согласованию)

 

     15.  ТОЛЧИНА Екатерина Алексеевна – Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ульяновской области

 

     16.  ЯКУНИН Александр Иванович – Президент Союза «Ульяновская областная торгово-промышленная палата»(по согласованию)
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Акселерация

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1

Результат "Субъектам малого и

среднего предпринимательства

обеспечен льготный доступ к

производственным площадям и

помещениям индустриальных

(промышленных) парков,

агропромышленных парков,

бизнес-парков, технопарков,

промышленных технопарков в

целях создания (развития)

производственных и

инновационных компаний

(количество субъектов малого и

среднего предпринимательства,

которые стали резидентами

созданных индустриальных

(промышленных) парков,

агропромышленных парков,

бизнес-парков, технопарков,

промышленных технопарков по

всей территории страны,

накопленным итогом)"

С 2021 года в полную силу

функционирует и

привлекает резидентов

Димитровградский

индустриальный парк

"Мастер".ДИП «Мастер»

является многопрофильным

и готов принять на своей

территории резидентов

различных сфер

деятельности.

Парком сформирован один

из самых полных пакетов

поддержки для бизнеса с

максимально комфортными

условиями. На территории

парка действуют самые

низкие ставки на

коммунальные услуги среди

площадок Ульяновской

области и Поволжского

федерального округа. Для

Алексеев А.Б.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

резидентов парка снижен

налог на прибыль до 13,5%.

Кроме того, в связи с

получением г.

Димитровград статуса

территории опережающего

социально –экономического

развития, у резидентов

парка есть возможность

получения дополнительных

налоговых преференций.

в 2021 году привлечено 24

резидента, в 2022 году на

территории ДИП «Мастер»

 осуществляли свою

деятельность 27 резидентов,

2023 - 29; 2024 - 31.

В 2022 году была

сформирована и направлена

в Минэкономразвития РФ

заявка на получение

субсидии из федерального

бюджета в целях создания

(развития) технопарков. В

результате конкурсного

отбора было поддержано

сразу два проекта

Ульяновской области,

реализация которых

запланирована на 2023 –

2024 годы -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

индустриальный парк

«Промышленная зона

«Заволжье» и

индустриальный парк

«Инза», общий объём

финансирования по

которым составляет более

613 млн.рублей средств

федерального бюджета.

Оба парка будут

ориентированы на

размещение резидентов из

числа региональных

производителей мебели и

позволят создать не менее

200 новых рабочих мест

субъектами МСП –

резидентами парков, а

также

сформировать новые точки

 промышленного роста в

регионе, увеличить

количество субъектов

малого и среднего

предпринимательства,

создать современные

условия для развития

производства.

1.1.1

Контрольная точка "Размещено

резидентов парка 6 ед."

Прочий тип документа 6

резидентам обеспечен

-

Зонтов Н.В.

01.03.2021

02 02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

льготный доступ к

производственным

площадям и помещениям

промышленных парков,

технопарков в целях

создания (развития)

производственных и

инновационных компаний

1.1.2

Контрольная точка "Осуществлён

поиск для размещения резидентов

в Индустриальный

парк"Дип"Мастер" ", значение:

0.0000

Отчет Отчёт об

осуществленном поиске

резидентов.

-

Алексеев А.Б.

15.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.3

Контрольная точка "Получена

заявка от потенциального

резидента о потребности в

площадях ", значение: 0.0000

Отчет о проведенных

переговорах, заявка от

участников

-

Алексеев А.Б.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.4

Контрольная точка

"Подготовлена площадь для

размещения резидентов ",

значение: 0.0000

Отчет о подготовленной

площади для резидентов (1

этап)

-

Алексеев А.Б.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.5

Контрольная точка "Размещены

резиденты парка в 2022 г. ",

значение: 0.0000

Акт Акт приема-передачи

арендуемой площади

-

Алексеев А.Б.

30.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.6

Контрольная точка

"Подготовлена площадь для

размещения резидентов ",

значение: 0.0000

Отчет о подготовленной

площади для резидентов (2

этап)

-

Алексеев А.Б.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.7

Контрольная точка "Размещены

резиденты парка в 2022 г. ",

значение: 0.0000

Акт Акт приёма-передачи

арендуемой площади

-

Алексеев А.Б.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.8

Контрольная точка "Услуга

оказана", значение: 0.0000

Отчет о размещённых

резидентах по итогу 2022

года.

-

Алексеев А.Б.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.9

Контрольная точка "Закупка на

строительство производственно-

складских зданий

Прочий тип документа

Ссылка на портал

Госзакупок с информацией

-

Васин С.Н.

28.02.2023

19 50 ЕИС

"Закупки"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

индустриального парка "Инза" и

"Заволжье" объявлена (объявлены

торги)"

об объявлении торгов

1.1.10

Контрольная точка "Резидентам

ООО "ДипМастер" - субъектам

МСП обеспечен льготный доступ

к производственным площадкам"

Отчет ООО "ДипМастер"

предоставил соглашения

действующих резидентов

субъектов МСП

-

Алексеев А.Б.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.11

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию) "

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

-

Васин С.Н.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

50 --

1.1.12

Контрольная точка "Заключены

контракты на строительство

производственно-складских

зданий индустриального парка

Прочий тип документа

Ссылка на портал

Госзакупок с информацией

о заключении контрактов

-

Васин С.Н.

31.03.2023

18 Взаимо

связь с

иными

результ

ЕИС

"Закупки"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Инза" и "Заволжье" " атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.13

Контрольная точка

"Предоставлен реестр

действующих резидентов ООО

"ДипМастер""

Отчет ООО "ДипМастер" в

Минэкономразвития УО

предоставило реестр

действующих резидентов

-

Алексеев А.Б.

12.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

20 --

1.1.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Отчет о достижении

значений результата

предоставления субсидии

-

Васин С.Н.

17.04.2023

50 60 --

1.1.15

Контрольная точка "Передача

земельного участка под

строительство Заказчиком

Подрядчику"

Акт Акт приема-передачи

строительной площадки

-

Васин С.Н.

02.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

48 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.16

Контрольная точка "Резидентам

ООО "ДипМастер" - субъектам

МСП обеспечен льготный доступ

к производственным площадкам"

Отчет ООО "ДипМастер"

предоставил соглашения

действующих резидентов

субъектов МСП

-

Алексеев А.Б.

10.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.17

Контрольная точка

"Предоставлен реестр

действующих резидентов ООО

"ДипМастер""

Отчет ООО "ДипМастер" в

Минэкономразвития УО

предоставило реестр

действующих резидентов

-

Алексеев А.Б.

12.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.18

Контрольная точка Отчет Отчет о достижении

-

Васин С.Н.

17.07.2023

60 Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

значений результата

предоставления субсидии

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.19

Контрольная точка "Закупка на

строительство производственно-

складских зданий

индустриального парка "Инза"

объявлена (объявлены торги)"

Прочий тип документа

Ссылка с портала

госзакупок (Объявлены

торги по 44-ФЗ)

-

Васин С.Н.

25.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС

"Закупки"

-

1.1.20

Контрольная точка "Закупка на

строительство производственно-

складского здания

индустриального парка

"Заволжье" объявлена (объявлены

торги)"

Прочий тип документа

Ссылка с портала

госзакупок (Объявлены

торги по 44-ФЗ)

-

Васин С.Н.

25.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ЕИС

"Закупки"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.21

Контрольная точка "Заключен

договор о предоставлении из

Бюджета Ульяновской области

бюджетных инвестиций АО

"Корпорация развития

Ульяновской области" на

реализацию проекта по созданию

и (или) развитию

индустриального парка "Инза""

Прочий тип документа

Заключен договор между

министерством

экономического развития и

промышленности

Ульяновской области и

"Корпорация развития

Ульяновской области"

-

Зонтов Н.В.

29.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.22

Контрольная точка "Заключен

договор о предоставлении из

Бюджета Ульяновской области

бюджетных инвестиций АО

"Корпорация развития

Ульяновской области" на

реализацию проекта по созданию

и (или) развитию

индустриального парка

"Заволжье""

Прочий тип документа

Заключен договор между

министерством

экономического развития и

промышленности

Ульяновской области и

"Корпорация развития

Ульяновской области"

-

Зонтов Н.В.

29.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.23

Контрольная точка "Заключен

контракт на строительство

производственно-складских

зданий индустриального парка

"Инза" "

Прочий тип документа

Ссылка на портал

Госзакупок с информацией

о заключении контракта

-

Васин С.Н.

04.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ЕИС

"Закупки"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.24

Контрольная точка "Заключен

контракт на строительство

производственно-складского

здания индустриального парка

"Заволжье""

Прочий тип документа

Ссылка на портал

Госзакупок с информацией

о заключении контракта

-

Васин С.Н.

04.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС

"Закупки"

-

1.1.25

Контрольная точка

"Предоставлен реестр

действующих резидентов ООО

"ДипМастер""

Отчет ООО "ДипМастер" в

Минэкономразвития УО

предоставило реестр

действующих резидентов

-

Алексеев А.Б.

12.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.26

Контрольная точка "Услуга Прочий тип документа

-

Алексеев А.Б.

20.12.2023

21 Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)" ООО "ДипМастер"

предоставлен реестр с

действующими

резидентами

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.27

Контрольная точка "Резидентам

ООО "ДипМастер" - субъектам

МСП обеспечен льготный доступ

к производственным площадкам"

Отчет ООО "ДипМастер"

предоставил соглашения

действующих резидентов

субъектов МСП

-

Алексеев А.Б.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.28

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта по

строительству производственно-

складского здания

промышленной зоны "Заволжье",

10%"

Прочий тип документа тип

документа Формы КС-2,

КС-3

-

Васин С.Н.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

23 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.1.29

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта по

строительству производственно-

складских зданий

индустриального парка "Инза",

5%"

Прочий тип документа тип

документа Формы КС-2,

КС-3

-

Васин С.Н.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

22 --

1.1.30

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении договора о

предоставлении бюджетных

инвестиций ("Инза")"

Отчет о достижении

значений результата

предоставления бюджетных

инвестиций

-

Васин С.Н.

26.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

63 ГИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.31

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении договора о

предоставлении бюджетных

инвестиций ("Заволжье")"

Отчет о достижении

значений результата

предоставления бюджетных

инвестиций

-

Васин С.Н.

26.01.2024

62 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.32

Контрольная точка

"Предоставлен реестр

действующих резидентов ООО

"ДИП "Мастер""

Прочий тип документа

ООО "ДИП "Мастер" в

Минэкономразвития УО

предоставило реестр

действующих резидентов

-

Алексеев А.Б.

16.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.33

Контрольная точка "Устройство

фундамента ("Заволжье")"

Прочий тип документа

Отчет о завершении этапа

-

Абитова А.Н.

29.03.2024

02 43 --

1.1.34

Контрольная точка "Резидентам

ООО "ДИП "Мастер" - субъектам

МСП обеспечен льготный доступ

к производственным площадкам"

Соглашение ООО "ДИП

"Мастер" предоставил

соглашения действующих

резидентов субъектов МСП

по итогам 1 квартала 2024

года

-

Алексеев А.Б.

29.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.35

Контрольная точка

"Предоставлен реестр

действующих резидентов ООО

"ДИП "Мастер""

Прочий тип документа

ООО "ДИП "Мастер" в

Минэкономразвития УО

предоставило реестр

действующих резидентов

-

Алексеев А.Б.

12.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.36

Контрольная точка "Проведение

подготовительных работ

("Инза")"

Прочий тип документа

Отчет о завершении этапа

-

Абитова А.Н.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.37

Контрольная точка "Монтаж

колонн ("Заволжье")"

Прочий тип документа

Отчет о завершении этапа

-

Абитова А.Н.

27.05.2024

30 32 --

1.1.38

Контрольная точка "Проведение

земляных работ ("Инза")"

Прочий тип документа

Отчет о завершении этапа

-

Абитова А.Н.

31.05.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.39

Контрольная точка "Резидентам

ООО "ДИП "Мастер" - субъектам

МСП обеспечен льготный доступ

к производственным площадкам"

Соглашение ООО "ДИП

"Мастер" предоставил

соглашения действующих

резидентов субъектов МСП

по итогам 2 квартала 2024

года.

-

Алексеев А.Б.

10.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.40

Контрольная точка

"Предоставлен реестр

действующих резидентов ООО

"ДИП "Мастер""

Прочий тип документа

ООО "ДИП "Мастер" в

Минэкономразвития УО

предоставило реестр

действующих резидентов

-

Алексеев А.Б.

12.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.41

Контрольная точка "Устройство

фундаментов ("Инза")"

Прочий тип документа

Отчет о завершении этапа

-

Абитова А.Н.

15.07.2024

25 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.42

Контрольная точка "Монтаж

металлоконструкций каркаса

("Заволжье")"

Прочий тип документа

Отчет о завершении этапа

-

Абитова А.Н.

19.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.43

Контрольная точка "Монтаж

колонн ("Инза")"

Прочий тип документа

Отчет о завершении этапа

-

Абитова А.Н.

13.09.2024

36 38 --

1.1.44

Контрольная точка "Кровельное

покрытие смонтировано

("Заволжье")"

Прочий тип документа

Отчет о завершении этапа

-

Абитова А.Н.

20.09.2024

37 39 --

1.1.45

Контрольная точка Акт Акт сдачи-приёмкиАбитова А.Н.

01.10.2024

43 46 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Пусконаладочные работы

завершены (индустриальный парк

"Заволжье")"

законченного

строительством

(реконструкцией) объекта

-

1.1.46

Контрольная точка

"Пусконаладочные работы

завершены (индустриальный парк

"Инза")", Единица

Акт Акт сдачи-приёмки

законченного

строительством

(реконструкцией) объекта

-

Абитова А.Н.

01.10.2024

39 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.47

Контрольная точка "Резидентам

ООО "ДИП "Мастер" - субъектам

МСП обеспечен льготный доступ

к производственным площадкам"

Соглашение ООО "ДИП

"Мастер" предоставил

соглашения действующих

резидентов субъектов МСП

по итогам 3 квартала 2024

года

-

Алексеев А.Б.

11.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.48

Контрольная точка

"Предоставлен реестр

действующих резидентов ООО

"ДИП "Мастер""

Прочий тип документа

ООО "ДИП "Мастер" в

Минэкономразвития УО

предоставило реестр

-

Алексеев А.Б.

11.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

действующих резидентоватами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.49

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет О достижении

значений результатов и

потраченных бюджетных

инвестициях от АО

"Корпорация развития

Ульяновской области"

-

Абитова А.Н.

15.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

46 ГИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.50

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено

("Заволжье")"

Прочий тип документа

Заключение

государственного

строительного контроля

(Заволжье)

-

Абитова А.Н.

29.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

44 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.51

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено

(Инза)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Заключение

государственного

строительного контроля

(Инза)

-

Абитова А.Н.

29.11.2024

43 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.52

Контрольная точка "Резидентам

индустриальных парков -

субъектам МСП обеспечен

льготный доступ к

производственным площадкам"

Соглашение Отчет о

достижении результата.

ООО "ДИП "Мастер", АО

"Корпорация развития

Ульяновской области"

предоставили соглашения

действующих резидентов

субъектов МСП по итогам

года.

-

Алексеев А.Б.

27.12.2024

44 46 --

1.1.53

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию ("Заволжье")"

Прочий тип документа

Разрешение на ввод объекта

в эксплуатацию (Заволжье)

-

Абитова А.Н.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

47 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.1.54

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию (Инза)"

Прочий тип документа

Разрешение на ввод объекта

в эксплуатацию (Инза)

-

Абитова А.Н.

30.12.2024

46 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.55

Контрольная точка "Произведена

полная оплата поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по

муниципальным контрактам на

строительство производственно-

складских помещений

индустриального парка "Инза""

Прочий тип документа

Произведена оплата по

платёжным поручениям по

муниципальному контракту

на выполнения работ по

строительству

индустриального парка

Инза

-

Абитова А.Н.

30.12.2024

46 03 --

1.1.56

Контрольная точка "Произведена

полная оплата поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по

муниципальному контракту на

строительство производственно-

складского помещения

индустриального парка

"Заволжье" "

Прочий тип документа

Произведена оплата по

платёжным поручениям по

муниципальному контракту

на выполнения работ по

строительству

индустриального парка

Заволжье

-

Абитова А.Н.

30.12.2024

64 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.2

Результат "Субъектам малого и

среднего предпринимательства

обеспечено оказание

комплексных услуг на единой

площадке региональной

инфраструктуры поддержки

бизнеса, в том числе

федеральными институтами

развития (количество субъектов

малого и среднего

предпринимательства,

получивших комплексные

услуги)"

Функционирует центр

«Мой Бизнес»,

оказывающий комплекс

услуг, сервисов и мер

поддержки субъектам МСП

и самозанятым гражданам.

Для оказания комплекса

услуг резидентам

индустриального парка

"Дип "Мастер", субъектам

МСП проводятся

обучающие программы-

"Бизнес по франшизе",

"Азбука

предпринимательства",

форум "Деловой климат" и

другие.В 2021 году

комплексные услуги

оказаны не менее 379

субъектам МСП, в 2022

оказано 448 субъектов

МСП, в 2023 - 523, в 2024

планируется - 628.

Гайнетдинов

Р.Ш.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет

1.2.1

Контрольная точка " Акт

разработан"

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

16.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

13 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка "Получено

положительное заключение

юридической службы

исполнительного органа

государственной власти

Ульяновской области "

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

26.02.2021

12 14 --

1.2.3

Контрольная точка "Проект акта

согласован с государственно-

правовым управлением

администрации Губернатора

Ульяновской области "

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

03.03.2021

13 15 --

1.2.4

Контрольная точка "Проект акта

согласован со всеми

заинтересованными сторонами"

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

10.03.2021

14 16 --

1.2.5

Контрольная точка "Проект акта

согласован со всеми контрольно-

надзорными органами"

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

12.03.2021

15 17 --

1.2.6

Контрольная точка "Проект акта

прошел независимую

антикоррупционную и

общественную экспертизу"

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

15.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

18 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.7

Контрольная точка "Проект акта

прошел лингвистическую

экспертизу"

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

15.03.2021

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

18.03.2021

17 21 --

1.2.9

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет -

-

Кашперский

Р.Б.

31.05.2021

01 03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.10

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Отчет -

-

Кашперский

Р.Б.

31.05.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.11

Контрольная точка "Проведена

обучающая программа "Бизнес по

франшизе""

Отчет -

-

Кашперский

Р.Б.

31.05.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.12

Контрольная точка "Проведен

обучающий курс "Участие в

государственных закупках""

Отчет -

-

Кашперский

Р.Б.

31.07.2021

24 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--



59

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.2.13

Контрольная точка "Проведен

обучающий курс "Азбука

предпринимателя""

Отчет -

-

Кашперский

Р.Б.

24.09.2021

22 23 --

1.2.14

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Кашперский

Р.Б.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 --

1.2.15

Контрольная точка "Проведен

форум "Деловой климат в

России"", значение: 0.0000

Отчет -

-

Кашперский

Р.Б.

20.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.16

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет -

-

Кашперский

Р.Б.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.17

Контрольная точка "Субъектами

РФ представлены годовые отчеты

о реализации региональных

проектов за 2021 год", значение:

0.0000

Отчет Отчет о реализации

региональных проектов за

2021 г

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

15.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.18

Контрольная точка "Акт

разработан ", значение: 0.0000

Постановление

Постановление о

изменении в Госпрограмму

-

Алексеев А.Б.

28.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--



61

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.19

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан) ",

значение: 0.0000

Постановление

Правительства Ульяновской

области (Утвержденная

Госпрограмма)

-

Алексеев А.Б.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.20

Контрольная точка "Проведен

Форум деловых женщин ",

значение: 0.0000

Отчет ссылка с

официального сайта о

проведённом форуме

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.21

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

Соглашение Заключено

финансовое соглашение

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

29.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.22

Контрольная точка "Проведен

форум "Сделано  в Ульяновской

области" ", значение: 0.0000

Отчет ссылка с

официального сайта о

проведённом форуме

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

29.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.23

Контрольная точка "Проведён

проект «Неделя

предпринимательских

инициатив» ", значение: 0.0000

Отчет ссылка с

официального сайта о

проведённой программе

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.24

Контрольная точка "Проведены

круглые столы на тему «Стань

поставщиком торговой сети»",

значение: 0.0000

Отчет ссылка с

официального сайта о

проведении круглых столов

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.25

Контрольная точка "Проведен

форум "Деловой климат в

России" ", значение: 0.0000

Отчет ссылка с

официального сайта о

проведённом форуме.

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

12.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.26

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Предоставленный

отчет в минэконом развития

о проделанной работе за

2022г

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

20.12.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.2.27

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", значение: 0.0000, Единица

Отчет Предоставлен отчёт в

ГИИС "Электронный

бюджет"

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

16.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.28

Контрольная точка "Организация

и проведение конкурса "Лучший

предприниматель года""

Отчет Письмо и (или)

ссылка с официального

сайта

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

06.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.29

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

Соглашение Заключены

соглашения

-

Зонтов Н.В.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000,

Единица

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.30

Контрольная точка "Проведен

"Форум деловых женщин""

Отчет Ссылка с

официального сайта о

проведённом форуме

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.31

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Отчет о достижении

значений результата

предоставления субсидии

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

17.04.2023

10 11 --

1.2.32

Контрольная точка "Проведен

форум "Сделано в Ульяновской

области""

Отчет Ссылка с

официального сайта о

проведённой программе

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

01.06.2023

16 12 --

1.2.33

Контрольная точка "Проведён Отчет Ссылка с

-

Гайнетдинов

30.06.2023

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проект "Неделя

предпринимательских

инициатив""

официального сайта о

проведённой программе

Р.Ш.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.34

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Отчет о достижении

значений результата

предоставления субсидии

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

17.07.2023

12 13 --

1.2.35

Контрольная точка "Проведены

круглые столы на тему "Стань

поставщиком торговой сети""

Отчет Ссылка с

официального сайта о

проведении круглых столов

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

29.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.36

Контрольная точка

"Предоставлен отчёт о

Отчет Отчет о достижении

значений результата

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

16.10.2023

13 14 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

предоставления субсидии

1.2.37

Контрольная точка "Проведен

форум "Деловой климат в

России""

Отчет Ссылка с

официального сайта о

проведённом форуме.

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

22.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.38

Контрольная точка "Услуга

оказана (итоги 2023 года)"

Отчет Годовой отчёт об

оказанных услугах,

количество субъектов МСП,

получивших услуги в 2023

году

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

28.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.39

Контрольная точка "Проведена

конференция "Сила

Предпринимателя: Здоровье,

Отчет о проведении

мероприятия

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

29.03.2024

Взаимо

связь с

иными

48 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Навыки, сотрудники!"" результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.40

Контрольная точка "Проведен

Форум деловых женщин"

Отчет о проведении

мероприятия или ссылка с

официального сайта

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

29.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.41

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение заключено в

ГИИС "Электронный

бюджет"

-

Зонтов Н.В.

29.03.2024

59 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.42

Контрольная точка "Проведен

форум "Мой бизнес. Сделано в

Ульяновской области"."

Отчет о проведении

мероприятия или ссылка с

официального сайта

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

31.05.2024

48 51 --

1.2.43

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу"

Отчет о достижении

значений результатов

предоставления субсидии

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

15.07.2024

50 52 --

1.2.44

Контрольная точка "Проведены

круглые столы на тему "Стань

поставщиком торговой сети"."

Отчет о проведении

мероприятия

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

30.09.2024

51 53 --

1.2.45

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу"

Отчет о достижении

значений результатов

предоставления субсидии

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

15.10.2024

52 54 --

1.2.46

Контрольная точка "Проведен

форум "Мой бизнес. Деловой

климат в России."

Отчет о проведении

мероприятия или ссылка с

официального сайта

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.47

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о достижении

результата за 2024 год

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3

Результат "Субъектам малого и

среднего предпринимательства

обеспечен льготный доступ к

заемным средствам

государственных

микрофинансовых организаций

(количество действующих

микрозаймов, выданных

микрофинансовой

организацией) "

Государственными

микрофинансовыми

организациями обеспечено

предоставление льготных

финансовых ресурсов для

субъектов МСП с момента

регистрации которых

прошло 2 года или более, в

том числе в

монопрофильных

муниципальных

образованиях.

Для привлечения

потенциальных заемщиков

в регионе проводится

комплекс мероприятий:

информирование население

через соц.сети, размещение

информации на

Артемьева

Н.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

официальных сайтах,

 реализуются социально-

образовательные

мероприятия, внедряются

новые программы

финансирования.

В 2021 году действующих

микрозаймов, выданных

МФО составило - 394, в

2022 году количество

действующих договоров

составило- 381 ед., в 2023  -

366, в 2024 планируется -

362.

1.3.1

Контрольная точка "Проведен

анализ базы недавно

закрывшихся клиентом с

последующим обзвоном и

предложением льготных условий

по займам"

Прочий тип документа

Формирование и анализ

базы недавно закрывшихся

клиентов с целью

выявления потребности в

кредитовании на льготных

условиях

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 --

1.3.2

Контрольная точка "Проведен

предварительный расчет

возможных лимитов по

действующим клиентам с

последующим обзвоном и

Прочий тип документа -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

31.03.2021

03 05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предложением льготных условий

по займам."

1.3.3

Контрольная точка "Произведена

выгрузка из ПО по фед.ресурсам

информации об организациях

вновь открытых и действующих

более 3х месяцев и их

последующий обзвон."

Прочий тип документа

Формирование и анализ

базы вновь открытых и

действующих более 3х

месяцев субъектов МСП с

целью предложения

микрозаймов на льготных

условиях

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

31.03.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.4

Контрольная точка "Проведен

анализ базы недавно

закрывшихся клиентом с

последующим обзвоном и

предложением льготных условий

по займам"

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

30.06.2021

03 09 --

1.3.5

Контрольная точка "Проведен

предварительный расчет

возможных лимитов по

действующим клиентам с

последующим обзвоном и

предложением льготных условий

по займам."

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

30.06.2021

06 08 --

1.3.6

Контрольная точка "Произведена

выгрузка из ПО по фед.ресурсам

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

30.06.2021

07 Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

информации об организациях

вновь открытых и действующих

более 3х месяцев и их

последующий обзвон."

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.7

Контрольная точка "Проведен

анализ базы недавно

закрывшихся клиентом с

последующим обзвоном и

предложением льготных условий

по займам"

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

30.09.2021

06 13 --

1.3.8

Контрольная точка "Проведен

предварительный расчет

возможных лимитов по

действующим клиентам с

последующим обзвоном и

предложением льготных условий

по займам."

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

30.09.2021

09 11 --

1.3.9

Контрольная точка "Произведена

выгрузка из ПО по фед.ресурсам

информации об организациях

вновь открытых и действующих

более 3х месяцев и их

последующий обзвон."

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

30.09.2021

10 12 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.10

Контрольная точка "Организация

круглых столов при участии ЦРП

в МО"

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

30.09.2021

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.11

Контрольная точка "Проведен

анализ базы недавно

закрывшихся клиентом с

последующим обзвоном и

предложением льготных условий

по займам", значение: 0.0000

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.12

Контрольная точка "Проведен

предварительный расчет

возможных лимитов по

действующим клиентам с

последующим обзвоном и

предложением льготных условий

по займам.", значение: 0.0000

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

20.12.2021

13 15 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.13

Контрольная точка "Произведена

выгрузка из ПО по фед.ресурсам

информации об организациях

вновь открытых и действующих

более 3х месяцев и их

последующий обзвон.", значение:

0.0000

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

20.12.2021

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.14

Контрольная точка "Принято

участие в XII бизнес-форум

«Деловой климат в России»",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Кашперский

Р.Б.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.15

Контрольная точка "Размещена

рекламная информация на сайте

", значение: 0.0000

Отчет Ссылка с

официального сайта

-

Артемьева

Н.В.

25.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.16

Контрольная точка "Утверждение

новых программ финансирования

для получателей услуг ",

значение: 0.0000

1 Утвержденная программа

финансирования для ИП

-

Артемьева

Н.В.

25.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.17

Контрольная точка "Разработка

дорожной карты для получения

финансовой поддержки для

субъектов МСП ", значение:

0.0000

1 Дорожная карта для

получения финансовой

поддержки для субъектов

МСП

-

Артемьева

Н.В.

25.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.18

Контрольная точка "Информация

о количестве выданных

микрозаймов субъектам МСП за 1

квартал 2022 г", значение: 0.0000

Отчет Отчет о количестве

выданных микрозаймов

субъектам МСП за 1

квартал 2022 г

-

Артемьева

Н.В.

25.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.19

Контрольная точка "Разработка

упрощённого пакета документов

при подаче заявки на

финансирование ", значение:

0.0000

1 Упрощенная форма

документов при подаче

заявки на финансирование

-

Артемьева

Н.В.

27.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.20

Контрольная точка "Произведена

выгрузка из ПО по фед.ресурсам

информации об организациях и

проведён их последующий

обзвон. ", значение: 0.0000

Отчет Отчет о проделанной

работе

-

Артемьева

Н.В.

27.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.21

Контрольная точка "Создание

развитие информационно-

телекоммуникационного сервиса.

Услуга по обращению клиентов в

онлайн формате ", значение:

0.0000

1 Отчет о создании

информационно

(телекоммуникационного

сервиса).

-

Артемьева

Н.В.

25.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.22

Контрольная точка "Информация

о количестве выданных

микрозаймов субъектам МСП за 2

квартал 2022 г", значение: 0.0000

Отчет Отчет о количестве

выданных микрозаймов

субъектам МСП за 2

квартал 2022 г

-

Артемьева

Н.В.

25.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.23

Контрольная точка "Произведена

выгрузка из ПО по фед.ресурсам

информации об организациях и

проведён их последующий

обзвон. ", значение: 0.0000,

Единица

Отчет Отчет о проделанной

работе

-

Артемьева

Н.В.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

14 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.3.24

Контрольная точка "Информация

о количестве выданных

микрозаймов субъектам МСП за 3

квартал 2022 г", значение: 0.0000,

Единица

Отчет Отчет о количестве

выданных микрозаймов

субъектам МСП за 3

квартал 2022 г

-

Артемьева

Н.В.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.25

Контрольная точка "Подведение

итогов года по предоставлению

микрозаймов субъектам МСП по

льготной ставке ", значение:

0.0000

Отчет Отчет о проделанной

работе (выданных

микрозаймов) за 2022 год

-

Артемьева

Н.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.26

Контрольная точка "Утверждены

новые программы

финансирования для получателей

услуг"

Протокол Микрокредитной

компании фонда "Фонд

финансирования

промышленности и

-

Артемьева

Н.В.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предпринимательства"атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.27

Контрольная точка "В

Министерство экономического

развития Ульяновской области

предоставлен отчёт о

предоставлении микрозаймов

субъектам МСП за I квартала

2023 года"

Отчет Микрокредитной

компании фонда "Фонд

финансирования

промышленности и

предпринимательства" по

итогам 1 квартала

-

Артемьева

Н.В.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.28

Контрольная точка "Проведена

встреча с представителями

бизнеса с целью информирования

о мерах финансовой поддержки"

Прочий тип документа

Ссылка с сайта, где была

размещена новость

-

Артемьева

Н.В.

07.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.29

Контрольная точка "Произведена

выгрузка из ПО по фед. ресурсам

информации об организациях и

проведён их последующий

обзвон"

Отчет Микрокредитной

компании фонда "Фонд

финансирования

промышленности и

предпринимательства"

-

Артемьева

Н.В.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.30

Контрольная точка "В

Министерство экономического

развития Ульяновской области

предоставлен отчёт о

предоставлении микрозаймов

субъектам МСП за II квартала

2023 года"

Отчет Микрокредитной

компании фонда "Фонд

финансирования

промышленности и

предпринимательства"

-

Артемьева

Н.В.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.31

Контрольная точка "Проведена

встреча с представителями

бизнеса с целью информирования

о мерах финансовой поддержки"

Прочий тип документа

Ссылка с сайта, где была

размещена новость

-

Артемьева

Н.В.

21.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.32

Контрольная точка "Произведена

выгрузка из ПО по фед.ресурсам

информации об организациях и

проведён их последующий

обзвон."

Отчет Микрокредитной

компании фонда "Фонд

финансирования

промышленности и

предпринимательства"

-

Артемьева

Н.В.

29.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.33

Контрольная точка "В

Министерство экономического

развития Ульяновской области

предоставлен отчёт о

предоставлении микрозаймов

субъектам МСП за III квартала

2023 года"

Отчет Микрокредитной

компании фонда "Фонд

финансирования

промышленности и

предпринимательства" за 3

квартал

-

Артемьева

Н.В.

29.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.34

Контрольная точка "Проведена

встреча с представителями

бизнеса с целью информирования

о мерах финансовой поддержки"

Прочий тип документа

Ссылка с сайта, где была

размещена новость

-

Артемьева

Н.В.

20.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.35

Контрольная точка "Запуск

новых программ для субъектов

МСП"

Протокол Микрокредитной

компании фонда "Фонд

финансирования

промышленности и

предпринимательства"

Ульяновской области

-

Артемьева

Н.В.

29.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.36

Контрольная точка "В

Министерство экономического

развития Ульяновской области

предоставлен отчёт о

предоставлении микрозаймов

субъектам МСП за I квартал 2024

года"

Отчет Микрокредитной

компании фонда "Фонд

финансирования

промышленности и

предпринимательства"

Ульяновской области

-

Артемьева

Н.В.

29.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.37

Контрольная точка "Произведена

выгрузка из ПО по фед.ресурсам

информации об организациях и

проведён их последующий

обзвон."

Отчет Микрокредитной

компании фонда "Фонд

финансирования

промышленности и

предпринимательства"

Ульяновской области

-

Артемьева

Н.В.

28.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.38

Контрольная точка "В

Министерство экономического

развития Ульяновской области

предоставлен отчёт о

предоставлении микрозаймов

субъектам МСП за II квартал 2024

года"

Отчет Микрокредитной

компании фонда "Фонд

финансирования

промышленности и

предпринимательства"

Ульяновской области

-

Артемьева

Н.В.

28.06.2024

46 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.39

Контрольная точка "Произведена

выгрузка из ПО по фед.ресурсам

информации об организациях и

проведён их последующий

обзвон."

Отчет Микрокредитной

компании фонда "Фонд

финансирования

промышленности и

предпринимательства"

Ульяновской области

-

Артемьева

Н.В.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.40

Контрольная точка " В

Министерство экономического

развития Ульяновской области

предоставлен отчёт о

предоставлении микрозаймов

субъектам МСП за III квартал

2024 года"

Отчет Микрокредитной

компании фонда "Фонд

финансирования

промышленности и

предпринимательства"

Ульяновской области

-

Артемьева

Н.В.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.41

Контрольная точка "Принято

участие в форуме "Деловой

климат",сбор лидов"

Отчет Микрокредитной

компании фонда "Фонд

финансирования

промышленности и

предпринимательства"

Ульяновской области

-

Артемьева

Н.В.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.42

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о достижении

результата в 2024 году

-

Артемьева

Н.В.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4

Результат "Субъектам малого и

среднего предпринимательства

обеспечено предоставление

поручительств (независимых

гарантий) фондов содействия

кредитованию (гарантийный

фондов, фондов поручительств)

(объем финансовой поддержки,

оказанной субъектам малого и

среднего предпринимательства,

при гарантийной поддержке

региональных гарантийных

организаций)"

Региональными

гарантийными

организациями обеспечено

предоставление гарантий и

поручительств  финансовых

обязательств субъектов

МСП с момента

регистрации которых

прошло 2 года или более, в

том числе в

монопрофильных

муниципальных

образованиях

В регионе в 2021 г объем

финансовой поддержки

составил - 1686,206

миллион рублей, в 2022 -

 1988,327 миллион рублей,

в 2023 - 2 971,099 миллион

рублей, 2024 планируется -

2 083,166 миллион рублей.

Спицын А.С.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Электронны

й бюджет"

Нет

1.4.1

Контрольная точка "Акт

разработан", значение: 0.0000

Постановление Разработан

проект постановления о

-

Алексеев А.Б.

16.02.2021

Взаимо

связь с

09 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

внесении изменений в

государственную

программу Ульяновской

области «Развитие малого и

среднего

предпринимательства в

Ульяновской области»

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.2

Контрольная точка "Получено

положительное заключение

юридической службы

исполнительного органа

государственной власти

Ульяновской области ", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Получено положительное

заключение юридической

службы исполнительного

органа государственной

власти Ульяновской

области

-

Алексеев А.Б.

26.02.2021

08 10 --

1.4.3

Контрольная точка "Проект

постановления согласован с

государственно-правовым

управлением администрации

Губернатора Ульяновской

области", значение: 0.0000

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

03.03.2021

09 11 --

1.4.4

Контрольная точка "Проект акта

согласован со всеми

заинтересованными сторонами",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

10.03.2021

10 12 --

1.4.5

Контрольная точка "Проект акта

согласован со всеми контрольно-

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

12.03.2021

11 13 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

надзорными органами", значение:

0.0000

1.4.6

Контрольная точка "Проект акта

прошел независимую

антикоррупционную и

общественную экспертизу",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

15.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14 --

1.4.7

Контрольная точка "Проект акта

прошел лингвистическую

экспертизу", значение: 0.0000

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

15.03.2021

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

18.03.2021

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.9

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

31.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16 --

1.4.10

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

31.05.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.11

Контрольная точка "Принято Отчет -

-

Гайнетдинов

30.06.2021

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

участие в региональной неделе

предпринимательских инициатив

МО Ульяновской области",

значение: 0.0000

Р.Ш.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

20.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.13

Контрольная точка "Принято

участие в форуме "Деловой

климат в России"", значение:

0.0000

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.4.14

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.15

Контрольная точка " Акт

разработан ", значение: 0.0000

Постановление Проект о

внесении изменений в

государственную

программу

-

Алексеев А.Б.

28.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.16

Контрольная точка " Акт

утвержден (подписан) ",

значение: 0.0000

Постановление

Правительства Ульяновской

области (Утверждена

Госпрограмма на

2022-2024гг)

-

Алексеев А.Б.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.17

Контрольная точка "Проведение

встречи представителей

Гарантийного фонда

Ульяновской области и АО КБ

«Хлынов» с целью разъяснения

условий предоставления

поручительств по обязательствам

субъектов МСП, возникающих в

результате кредитования бизнеса.

", значение: 0.0000

Отчет о проведенной

встрече с указанием ссылки

на официальный сайт.

-

Спицын А.С.

01.03.2022

07 09 --

1.4.18

Контрольная точка "Проведение

встречи представителей

Гарантийного фонда

Ульяновской области и АО

«Российский

сельскохозяйственный банк», с

целью разъяснения условий

предоставления поручительств по

обязательствам субъектов МСП,

возникающих в результате

кредитования бизнеса. ",

значение: 0.0000

Отчет о проведенной

встрече с указанием ссылки

на официальный сайт.

-

Спицын А.С.

15.03.2022

10 08 --

1.4.19

Контрольная точка "Проведение Отчет о проведенном

-

Спицын А.С.

21.03.2022

09 01 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мероприятия на базе

Законодательного собрания

Ульяновской области в целях

презентации продуктов Фонда

«Гарантийный фонд Ульяновской

области» в рамках реализации

регионального проекта

«Акселерация субъектов малого и

среднего предпринимательства»

на территории Ульяновской

области ", значение: 0.0000

мероприятии с указанием

ссылки на официальный

сайт

1.4.20

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

-

Спицын А.С.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.4.21

Контрольная точка "Встреча с

представителями бизнес -

сообществ для обсуждения

вопросов по мерам

государственной поддержки

субъектов МСП, реализуемых

Фондом «Гарантийный фонд

Ульяновской области» ",

Отчет о проведенной

встрече с указанием ссылки

на официальный сайт.

-

Спицын А.С.

20.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000 и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.4.22

Контрольная точка "АО

«Корпорация «МСП» проведена

процедура присвоения РГО

ранга, характеризующего степень

финансовой устойчивости и

эффективность деятельности

РГО", значение: 0.0000

Отчет Отчёт о присвоении

ранга

-

Спицын А.С.

15.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.4.23

Контрольная точка "Публикация

в средствах массовой

информации о мерах

государственной поддержки

субъектов малого и среднего

предпринимательства,

реализуемых Гарантийным

фондом на территории

Ульяновской области ", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Информация в сети.

Журнал "Деловое

обозрение".

-

Спицын А.С.

20.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.24

Контрольная точка "Принято

участие в форуме "Деловой

климат в России" ", значение:

0.0000

Отчет о принятии участия.

-

Спицын А.С.

12.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.25

Контрольная точка "АО

«Корпорация «МСП» проведена

оценка соблюдения РГО

требований законодательства в

соответствии с утвержденным

АО «Корпорация «МСП»

календарным планом проведения

оценки", значение: 0.0000,

Единица

Отчет Заключение о

соблюдении требований к

фондам содействия

кредитования

-

Спицын А.С.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.4.26

Контрольная точка "Услуга

оказана", значение: 0.0000

Отчет Отчет о проделанной

работе за 2022г

-

Спицын А.С.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.27

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000, Единица

Отчет Предоставлен отчёт в

ГИИС "Электронный

бюджет"

-

Спицын А.С.

16.01.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.28

Контрольная точка "Субъектами

РФ представлены отчеты о

расходовании субсидий за 2022

год", значение: 0.0000, Единица

Отчет Отчет о потраченных

средствах

-

Спицын А.С.

20.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.4.29

Контрольная точка "Проведение

встречи представителей

Гарантийного фонда

Ульяновской области и АО АКБ

"НОВИКОМБАНК"с целью

разъяснения условий

предоставления поручительств по

обязательствам субъектов МСП,

Отчет Отчет о проведенной

встрече с указанием ссылки

на официальный сайт

-

Спицын А.С.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

возникающих в результате

кредитования бизнеса"

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.4.30

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000,

Единица

Соглашение О

предоставлении субсидии

-

Зонтов Н.В.

28.04.2023

05 03 --

1.4.31

Контрольная точка "Проведение

встречи представителей

Гарантийного фонда

Ульяновской области и АО

"Альфа-Банк" с целью

разъяснения условий

предоставления поручительств по

обязательствам субъектов МСП,

возникающих в результате

кредитования бизнеса"

Отчет Отчет о проведенной

встрече с указанием ссылки

на официальный сайт

-

Спицын А.С.

15.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.32

Контрольная точка "Встреча с

представителями бизнес -

сообществ для обсуждения

вопросов по мерам

государственной поддержки

субъектов МСП, реализуемых

Отчет Отчет о проведенной

встрече с указанием ссылки

на официальный сайт

-

Спицын А.С.

20.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Фондом "Гарантийный фонд

Ульяновской области""

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.33

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Отчет о достижении

значений результата

предоставления субсидии

-

Спицын А.С.

17.07.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.34

Контрольная точка "АО

«Корпорация «МСП» проведена

процедура присвоения РГО

ранга, характеризующего степень

финансовой устойчивости и

эффективность деятельности

РГО", значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа о

присвоении ранга

-

Спицын А.С.

15.08.2023

01 05 --

1.4.35

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Отчет о достижении

значений результата

предоставления субсидии

-

Спицын А.С.

16.10.2023

04 05 --



99

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.36

Контрольная точка "АО

«Корпорация «МСП» проведена

оценка соблюдения РГО

требований законодательства в

соответствии с утвержденным

АО «Корпорация «МСП»

календарным планом проведения

оценки", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

Заключение о соблюдении

требований к фондам

содействия кредитования

-

Спицын А.С.

20.12.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.37

Контрольная точка "Принято

участие в форуме "Деловой

климат в России""

Отчет Отчет о принятии

участия, ссылка с

официального сайта

-

Спицын А.С.

22.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.38

Контрольная точка "Услуга

оказана"

Отчет Отчет о проделанной

работе за 2023 г по

результату

-

Спицын А.С.

28.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.4.39

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000, Единица

Отчет -

-

Спицын А.С.

16.01.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.40

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Спицын А.С.

20.01.2024

02 06 --

1.4.41

Контрольная точка "Проведение

встречи представителей

Гарантийного фонда

Ульяновской области и ПАО

"Банк Уралсиб" с целью

разъяснения условий

предоставления поручительств по

обязательствам субъектов МСП,

возникающих в результате

кредитования бизнеса."

Отчет о проведенной

встрече с указанием ссылки

на официальный сайт.

-

Спицын А.С.

15.03.2024

03 04 --

1.4.42

Контрольная точка "Заключено Соглашение о

-

Зонтов Н.В.

29.03.2024

Взаимо 05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000,

Единица

предоставлении субсидиисвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.43

Контрольная точка "Встреча с

представителями бизнес -

сообществ для обсуждения

вопросов по мерам

государственной поддержки

субъектов МСП, реализуемых

Фондом "Гарантийный фонд

Ульяновской области""

Отчет о проведенной

встрече с указанием ссылки

на официальный сайт

-

Спицын А.С.

20.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.44

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу"

Отчет Отчет об

использовании средств

субсидий, предоставленный

в Минэкономразвития УО

-

Спицын А.С.

15.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.4.45

Контрольная точка "АО

"Корпорация "МСП" проведена

процедура присвоения РГО

ранга, характеризующего степень

финансовой устойчивости и

эффективность деятельности

РГО."

Отчет о присвоении ранга

-

Спицын А.С.

03.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.46

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу"

Отчет Отчет об

использовании средств

субсидий, предоставленный

в Минэкономразвития УО.

-

Спицын А.С.

15.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.47

Контрольная точка "АО

«Корпорация «МСП» проведена

оценка соблюдения РГО

требований законодательства в

соответствии с утвержденным

Прочий тип документа

Заключение о соблюдении

требований к фондам

содействия кредитования

-

Спицын А.С.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

08 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

АО «Корпорация «МСП»

календарным планом проведения

оценки", значение: 0.0000,

Единица

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.48

Контрольная точка "Принято

участие в форуме "Деловой

климат в России""

Отчет о принятии участия

-

Спицын А.С.

23.12.2024

07 13 --

1.4.49

Контрольная точка "Услуга

оказана"

Отчет о проделанной работе

за 2024 г

-

Спицын А.С.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5

Результат " Субъектами малого и

среднего предпринимательства

осуществлен экспорт товаров

(работ, услуг) при поддержке

центров поддержки экспорта

(количество субъектов малого и

среднего предпринимательства -

экспортеров, заключивших

экспортные контракты по

Центр поддержки экспорта

оказывает услуги субъектам

МСП.

44 субъекта МСП выведены

на экспорт при поддержке

ЦПЭ в 2021.В регионе

проводятся консультации в

сфере ВЭД для экспортно

ориентированных

Гайнетдинов

Р.Ш.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результатам услуг центров

поддержки экспорта)"

субъектов МСП

Ульяновской области.Среди

предпринимателей и

населения области

проводится

информирование об услугах

Центр поддержки

экспорта.В 2022 году

выведено на экспорт при

поддержке ЦПЭ - 39

субъектов МСП, в 2023

году - 42. В 2024 году

планируется - 30.

отсутст

вует

отсутст

вует

1.5.1

Контрольная точка "Акт

разработан"

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

16.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 --

1.5.2

Контрольная точка "Получено

положительное заключение

юридической службы

исполнительного органа

государственной власти

Ульяновской области"

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

26.02.2021

05 07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.3

Контрольная точка "Проект акта

согласован с государственно-

правовым управлением

администрации Губернатора

Ульяновской области "

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

03.03.2021

06 08 --

1.5.4

Контрольная точка "Проект акта

согласован со всеми

заинтересованными сторонами"

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

10.03.2021

07 09 --

1.5.5

Контрольная точка "Проект акта

согласован со всеми контрольно-

надзорными органами"

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

12.03.2021

08 10 --

1.5.6

Контрольная точка "Проект акта

прошел независимую

антикоррупционную и

общественную экспертизу"

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

15.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 --

1.5.7

Контрольная точка "Проект акта

прошел лингвистическую

экспертизу"

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

15.03.2021

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

18.03.2021

11 13 --

1.5.9

Контрольная точка "Проведено

не менее трех обучающих

семинаров для экспортно

ориентированных субъектов

МСП Ульяновской области"

Отчет -

-

Баландин П.В.

01.04.2021

12 15 --

1.5.10

Контрольная точка "Проведено

не менее пяти консультаций в

сфере ВЭД для экспортно

ориентированных субъектов

МСП Ульяновской области"

Отчет -

-

Баландин П.В.

12.05.2021

15 17 --

1.5.11

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Отчет -

-

Баландин П.В.

31.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

13 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.5.12

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

31.05.2021

13 14 --

1.5.13

Контрольная точка "Размещено

не менее 10 экспортно

ориентированных субъектов

МСП Ульяновской области на

ЭТП"

Отчет -

-

Баландин П.В.

01.06.2021

15 18 --

1.5.14

Контрольная точка "Проведено

информирование об услугах

Центра поддержки экспорта

Ульяновской области для не

менее 30 экспортно

ориентированных субъектов

МСП Ульяновской области"

Отчет -

-

Баландин П.В.

02.08.2021

17 19 --

1.5.15

Контрольная точка "Оказано

содействие в создании на

иностранном языке и (или)

модернизации уже

существующего сайта субъекта

МСП в ИТС «Интернет»"

Отчет -

-

Баландин П.В.

01.10.2021

18 20 --

1.5.16

Контрольная точка "Оказано Отчет -

-

Баландин П.В.

01.11.2021

19 Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

содействие в подготовке и

экспертизе экспортного

контракта 5 экспортно

ориентированным субъектам

Ульяновской области"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.17

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет -

-

Баландин П.В.

20.12.2021

20 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.18

Контрольная точка " Акт

разработан ", значение: 0.0000

Постановление Проект о

внесении изменений в

государственную

программу

-

Алексеев А.Б.

28.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.5.19

Контрольная точка " Акт

утвержден (подписан) ",

значение: 0.0000

Постановление

Правительства Ульяновской

области (Утвержденная

Госпрограмма 2022-2024гг)

-

Алексеев А.Б.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.20

Контрольная точка "Проведено

не менее двух обучающих

семинаров для экспортно

ориентированных субъектов

малого и среднего

предпринимательства

Ульяновской области ", значение:

0.0000

Отчет Отчет о проведенных

мероприятиях за 1 квартал

2022г

-

Баландин П.В.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.21

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

-

Баландин П.В.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.22

Контрольная точка "Организация

регионального конкурса

«Экспортер года – 2021» ",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о проведенном

мероприятии

-

Баландин П.В.

11.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.23

Контрольная точка "Проведено

консультирование по

внешнеэкономической

деятельности для не менее 15

экспортно ориентированных

субъектов малого и среднего

предпринимательства

Ульяновской области ", значение:

0.0000

Отчет Отчет о проделанной

работе

-

Баландин П.В.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.24

Контрольная точка "Проведено Отчет Отчет о проделанной

-

Баландин П.В.

02.08.2022

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

информирование об услугах

Центра поддержки экспорта

Ульяновской области для не

менее 50 экспортно

ориентированных субъектов

малого и среднего

предпринимательства

Ульяновской области ", значение:

0.0000

работесвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.25

Контрольная точка "Оказано

содействие в поиске и подборе

потенциальных иностранных

партнеров не менее трем

субъектам малого среднего

предпринимательства

Ульяновской области. ",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о проделанной

работе

-

Баландин П.В.

02.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.26

Контрольная точка

"Организовано привлечение на

услуги АО «Российский

экспортный центр» не менее 20

экспортно ориентированных

субъектов предпринимательства

Ульяновской области ", значение:

0.0000

Отчет Отчет о проделанной

рабое

-

Баландин П.В.

01.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.5.27

Контрольная точка "Услуга

оказана", значение: 0.0000

Отчет предоставлен

годовой отчёт о количестве

заключенных контрактов

-

Баландин П.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.28

Контрольная точка "Получены и

приняты в работу планы работы

торговых представительств

Российской Федерации в

иностранных государствах,

закрепляющие задачу

продвижения экспорта

российской продукции на 2022

год, подготовленные совместно с

РЭЦ", значение: 0.0000

Отчет -

-

Баландин П.В.

20.12.2022

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.29

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

Отчет Предоставлен отчёт в

ГИИС "Электронный

бюджет"

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

16.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лицу ", Единица контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.30

Контрольная точка "Проведено

не менее двух обучающих

мероприятий для экспортно-

ориентированных субъектов

малого и среднего

предпринимательства

Ульяновской области"

Отчет Отчет о проведенных

мероприятиях за 1 квартал

2023г

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

03.04.2023

04 07 --

1.5.31

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение О

предоставлении субсидии

-

Зонтов Н.В.

28.04.2023

05 06 --

1.5.32

Контрольная точка "Организация

регионального конкурса

"Экспортер года - 2022""

Отчет Отчет о проведенном

мероприятии

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

12.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.5.33

Контрольная точка "Проведено

консультирование по

внешнеэкономической

деятельности для не менее 15

экспортно ориентированных

субъектов малого и среднего

предпринимательства

Ульяновской области"

Отчет Отчет о проделанной

работе

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

03.07.2023

07 09 --

1.5.34

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Отчет о достижении

значений результата

предоставления субсидии

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

17.07.2023

09 10 --

1.5.35

Контрольная точка "Проведено

информирование об услугах

Центра поддержки экспорта

Ульяновской области для не

менее 50 экспортно

ориентированных субъектов

малого и среднего

предпринимательства

Ульяновской области"

Отчет Отчет о проделанной

работе

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

02.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.36

Контрольная точка "Оказано

содействие в поиске и подборе

потенциальных иностранных

партнеров не менее трем

субъектам малого среднего

предпринимательства

Ульяновской области."

Отчет Отчет о проделанной

работе

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

04.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.37

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Отчет о достижении

значений результата

предоставления субсидии

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

16.10.2023

10 11 --

1.5.38

Контрольная точка

"Организовано привлечение на

услуги АО "Российский

экспортный центр" не менее 20

экспортно ориентированных

субъектов предпринимательства

Ульяновской области"

Отчет Отчет о проделанной

рабое

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

01.11.2023

15 12 --

1.5.39

Контрольная точка "Получены и

приняты в работу планы работы

торговых представительств

Российской Федерации в

иностранных государствах,

Отчет План работ

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

20.12.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

закрепляющие задачу

продвижения экспорта

российской продукции на 2023

год, подготовленные совместно с

РЭЦ"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.40

Контрольная точка "Услуга

оказана"

Отчет Отчет о количестве

заключенных контрактов за

год

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

28.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.41

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

16.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.5.42

Контрольная точка "Заключено Соглашение заключено в

-

Зонтов Н.В.

29.02.2024

11 Взаимо ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

ГИИС "Электронный

Бюджет" с АНО

"Региональный центр

поддержки и

сопровождения

предпринимательства"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электронны

й Бюджет"

1.5.43

Контрольная точка "Обеспечена

реализация акселерационных

программ для субъектов МСП-

экспортеров, в том числе на базе

ЦПЭ (мероприятия реализуются в

рамках национальной программы

«Международная кооперация и

экспорт»)"

Отчет о проведённых

программах

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

15.04.2024

11 12 --

1.5.44

Контрольная точка "Организация

регионального конкурса

"Экспортер года - 2023""

Отчет АНО "Региональный

центр поддержки и

сопровождения

предпринимательства"

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

28.06.2024

08 07 --

1.5.45

Контрольная точка "Проведено

консультирование по

внешнеэкономической

деятельности для не менее 15

экспортно ориентированных

субъектов малого и среднего

предпринимательства

Отчет АНО "Региональный

центр поддержки и

сопровождения

предпринимательства"

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

03.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Ульяновской области" точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.5.46

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет об использовании

средств субсидий

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

15.07.2024

07 10 --

1.5.47

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет об использовании

средств субсидий

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

15.10.2024

09 11 --

1.5.48

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Годовой отчёт АНО

"Региональный центр

поддержки и

сопровождения

предпринимательства" о

достижении результата

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.49

Контрольная точка "Реализована Отчет о реализуемых мерах

-

Гайнетдинов

20.12.2024

Взаимо 08 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

система мер развития

международной кооперации и

экспорта в 2019-2024 гг."

поддержкиР.Ш.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.50

Контрольная точка "Получены и

приняты в работу планы работы

торговых представительств

Российской Федерации в

иностранных государствах,

закрепляющие задачу

продвижения экспорта

российской продукции на 2024

год, подготовленные совместно с

РЭЦ"

Отчет АНО "Региональный

центр поддержки и

сопровождения

предпринимательства"

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

20.12.2024

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6

Результат "Увеличен объем

внебюджетных инвестиций в

основной капитал субъектов

МСП, получивших доступ к

производственным площадям и

помещениям индустриальных

(промышленных) парков,

агропромышленных парков,

бизнес-парков, технопарков,

В 2021 году в полную

мощность начал

действовать

индустриальный парк

"Дип"Мастер". В

Индустриальный парк

"Дип"Мастер" активно

привлекаются резиденты,

для размещения своего

Алексеев А.Б.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

промышленных технопарков,

созданных в рамках

государственной поддержки

малого и среднего

предпринимательства,

осуществляемой

Минэкономразвития России

(объем внебюджетных

инвестиций)"

производства на

территории парка.

Увеличение внебюджетных

инвестиций происходит за

счет арендаторов

(резидентов) которые

обустраивают помещения,

закупают оборудования.

Объем внебюджетных

источников в основной

капитал в 2021 году

составил - 0,3243 миллиард

рублей, в 2022 - 0,105485

миллиард рублей, в 2023

планируется- 0,

16311  миллиард рублей, в

2024 планируется - 0,

05  миллиард рублей.

отсутст

вует

отсутст

вует

1.6.1

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора

получено", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

-

Зонтов Н.В.

01.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 --

1.6.2

Контрольная точка "Увеличен Отчет ЕжеквартальныйАлексеев А.Б.

31.03.2021

03 13 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

объем внебюджетных

инвестиций до 0,0080 млрд.руб."

отчет о достижении

показателей

результативности

-

1.6.3

Контрольная точка "Увеличен

объем внебюджетных

инвестиций до 0,023 млрд.руб."

Отчет Ежеквартальный

отчет о достижении

показателей

результативности

-

Алексеев А.Б.

30.06.2021

12 14 --

1.6.4

Контрольная точка "Увеличен

объем внебюджетных

инвестиций до 0,035 млрд.руб."

Отчет Ежеквартальный

отчет о достижении

показателей

результативности

-

Алексеев А.Б.

30.09.2021

13 15 --

1.6.5

Контрольная точка "Увеличен

объем внебюджетных

инвестиций до 0,042 млрд.руб."

Отчет Ежеквартальный

отчет о достижении

показателей

результативности

-

Алексеев А.Б.

20.12.2021

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.6

Контрольная точка "Увеличен

объём внебюждетных

инвестицый в основной капитал

субъектов МСП ", значение:

0.0000

Отчет Предоставлены

Отчёты резидентов

-

Алексеев А.Б.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчёт о ходе

реализации проекта по развитию

Индустриального парка

"Дип"Мастер" ", значение: 0.0000

Отчет Форма мониторинга

реализации субъектами РФ

мероприятий по

обеспечению льготного

доступа сМСП к

производственным

площадям и помещениям.

-

Алексеев А.Б.

25.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.8

Контрольная точка "Увеличен

объём внебюждетных

инвестицый в основной капитал

субъектов МСП ", значение:

0.0000

Отчет Предоставлены

Отчёты резидентов

-

Алексеев А.Б.

29.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.9

Контрольная точка "Резидентам

промышленных парков и

Соглашение В ФО

направлены соглашения

-

Алексеев А.Б.

15.07.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

технопарков - субъектам МСП

обеспечен льготный доступ к

производственным площадкам

(заключены соглашения

(дополнительные соглашения) с

субъектами МСП)"

(дополнительные

соглашения), заключенные

в 2022 году между

управляющими

компаниями и

действующими

резидентами -субъектами

МСП

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.10

Контрольная точка

"Представлена отчетность в

Минэкономразвития России о

соблюдении в II квартале 2022

года графика реализации

строительных работ (в году

предоставления субсидии, в

зависимости от срока реализации

проекта)", значение: 0.0000,

Единица

Отчет Форма мониторинга

реализации субъектами РФ

мероприятий по

обеспечению льготного

доступа сМСП к

производственным

площадям и помещениям.

-

Алексеев А.Б.

29.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.11

Контрольная точка "Увеличен

объём внебюждетных

инвестицый в основной капитал

субъектов МСП ", значение:

0.0000

Отчет Предоставлены

Отчёты резидентов

-

Алексеев А.Б.

29.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.6.12

Контрольная точка "Увеличен

объём внебюждетных

инвестицый в основной капитал

субъектов МСП ", значение:

0.0000

Отчет Предоставлены

Отчёты резидентов

-

Алексеев А.Б.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.13

Контрольная точка "Резидентам

промышленных парков и

технопарков - субъектам МСП

обеспечен льготный доступ к

производственным площадкам

(заключены соглашения

(дополнительные соглашения) с

субъектами МСП)"

Соглашение В ФО

направлены соглашения

(дополнительные

соглашения), заключенные

в 2022 году между

управляющими

компаниями и

действующими

резидентами - субъектами

МСП.

-

Алексеев А.Б.

14.10.2022

19 21 --

1.6.14

Контрольная точка

"Представлена отчетность в

Минэкономразвития России о

соблюдении в III квартале 2022

года графика реализации

строительных работ (в году

предоставления субсидии, в

Отчет Форма мониторинга

реализации субъектами РФ

мероприятий по

обеспечению льготного

доступа сМСП к

производственным

площадям и помещениям.

-

Алексеев А.Б.

28.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

зависимости от срока реализации

проекта)", значение: 0.0000,

Единица

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.6.15

Контрольная точка "Увеличен

объём внебюждетных

инвестицый в основной капитал

субъектов МСП ", значение:

0.0000

Отчет Предоставлены

Отчёты резидентов

-

Алексеев А.Б.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.16

Контрольная точка "Увеличен

объём внебюждетных

инвестицый в основной капитал

субъектов МСП ", значение:

0.0000

Отчет Предоставлены

Отчёты резидентов

-

Алексеев А.Б.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.17

Контрольная точка "Услуга

оказана", значение: 0.0000

Отчет Предоставлен

годовой отчёт об объёме

внебюджетных инвестиций

-

Алексеев А.Б.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

в Минэкономразвития УОрезульт

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.18

Контрольная точка "Резидентам

промышленных парков и

технопарков - субъектам МСП

обеспечен льготный доступ к

производственным площадкам

(заключены соглашения

(дополнительные соглашения) с

субъектами МСП)"

Соглашение В ФО

направлены соглашения

(дополнительные

соглашения), заключенные

в 2022 году между

управляющими

компаниями и

действующими

резидентами - субъектами

МСП

-

Алексеев А.Б.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.19

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

резидентов о внебюджетных

инвестициях в основной капитал

ООО "ДипМастер""

Отчет Предоставлены

отчёты от резидентов.

-

Алексеев А.Б.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.20

Контрольная точка "Резидентам

промышленных парков и

технопарков - субъектам МСП

обеспечен льготный доступ к

производственным площадкам

(заключены соглашения

(дополнительные соглашения) с

субъектами МСП)"

Исходящее письмо В

Минэконом РФ направлены

соглашения,

предоставленные ООО

"ДипМастер"

-

Алексеев А.Б.

14.04.2023

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.21

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

резидентов о внебюджетных

инвестициях в основной капитал

ООО "ДипМастер""

Отчет Предоставлены

отчёты от резидентов.

-

Алексеев А.Б.

12.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.22

Контрольная точка "Резидентам

промышленных парков и

технопарков - субъектам МСП

обеспечен льготный доступ к

производственным площадкам

(заключены соглашения

(дополнительные соглашения) с

Исходящее письмо В

Минэконом РФ

предоставлены соглашения

действующих резидентов

ООО "ДипМастер"

-

Алексеев А.Б.

14.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субъектами МСП)" точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.6.23

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

резидентов о внебюджетных

инвестициях в основной капитал

ООО "ДипМастер""

Отчет Предоставлены

отчёты от резидентов.

-

Алексеев А.Б.

12.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.24

Контрольная точка "Резидентам

промышленных парков и

технопарков - субъектам МСП

обеспечен льготный доступ к

производственным площадкам

(заключены соглашения

(дополнительные соглашения) с

субъектами МСП)"

Исходящее письмо В

Минэконом РФ

предоставлены соглашения

действующих резидентов

ООО "ДипМастер"

-

Алексеев А.Б.

13.10.2023

18 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.25

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

1 Подготовлены документы

-

Алексеев А.Б.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.26

Контрольная точка "Резидентам

промышленных парков и

технопарков - субъектам МСП

обеспечен льготный доступ к

производственным площадкам

(заключены соглашения

(дополнительные соглашения) с

субъектами МСП)"

Исходящее письмо В

Минэконом РФ

предоставлены соглашения

действующих резидентов

ООО "ДипМастер"

-

Алексеев А.Б.

28.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.27

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

1 Подготовлены документы

-

Алексеев А.Б.

20.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.28

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

резидентов о внебюджетных

инвестициях в основной капитал

ООО "ДИП "Мастер""

Отчет от резидентов за 2

месяца 2024 года

-

Алексеев А.Б.

21.03.2024

02 15 --

1.6.29

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

резидентов о внебюджетных

инвестициях в основной капитал

ООО "ДИП "Мастер""

Отчет от резидентов за 1

квартал 2024 года

-

Алексеев А.Б.

22.04.2024

14 16 --

1.6.30

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

резидентов о внебюджетных

инвестициях в основной капитал

ООО "ДИП "Мастер""

Отчет от резидентов за 2

квартал 2024 года

-

Алексеев А.Б.

22.07.2024

15 17 --

1.6.31

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

резидентов о внебюджетных

инвестициях в основной капитал

ООО "ДИП "Мастер""

Отчет от резидентов за 3

квартал 2024 года

-

Алексеев А.Б.

21.10.2024

16 18 --

1.6.32

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о проделанной работе

за 2024 год (достижение

результата) + отчёты от

резидентов за 4 квартал

2024 года

-

Алексеев А.Б.

27.12.2024

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.7

Результат "Ежегодный объем

экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку центров

поддержки экспорта"

Экспортно-

ориентированным

субъектам МСП

предоставлен комплекс

услуг – обучающие

программы, содействие в

создании на

иностранном языке и (или)

модернизации уже

существующего сайта

субъекта МСП в ИТС

«Интернет» и другое. При

содействии Центра

поддержки экспорта

Ульяновской области

субъекты МСП приняли

участие в международных

выставочных

мероприятиях.В 2021 году

объем экспорта субъектов

МСП, получивших

поддержку центра

поддержки экспорта

составил 0,0197 миллиард

долларов, в 2022 - 0,0169

миллиард долларов, в 2023 -

Гайнетдинов

Р.Ш.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

0,0143 миллиард долларов,

в 2024 планируется - 0,0126

миллиард долларов.

1.7.1

Контрольная точка "Проведено

не менее трех обучающих

семинаров для экспортно

ориентированных субъектов

МСП Ульяновской области"

Отчет -

-

Баландин П.В.

01.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.7.2

Контрольная точка "Размещено

не менее 10 экспортно

ориентированных субъектов

МСП Ульяновской области на

ЭТП"

Отчет -

-

Баландин П.В.

01.06.2021

04 06 --

1.7.3

Контрольная точка "Оказано

содействие не менее 5 экспортно

ориентированным субъектам

МСП Ульяновской области в

подготовке и переводе на

иностранные языки

презентационных и других

материалов в электронном виде, в

том числе в адаптации и переводе

упаковки товара"

Отчет -

-

Баландин П.В.

01.07.2021

05 07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.7.4

Контрольная точка "Проведено

информирование об услугах

Центра поддержки экспорта

Ульяновской области для не

менее 30 экспортно

ориентированных субъектов

МСП Ульяновской области"

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

02.08.2021

06 08 --

1.7.5

Контрольная точка "Не менее 3

экспортно ориентированых

субекта МСП Ульяновской

области приняли участие в

международном выставочном

мероприятии при содействии

Центра поддержки экспорта

Ульяновской области"

Отчет -

-

Баландин П.В.

07.09.2021

07 09 --

1.7.6

Контрольная точка "Оказано

содействие в создании на

иностранном языке и (или)

модернизации уже

существующего сайта субъекта

МСП в ИТС «Интернет»"

Отчет -

-

Баландин П.В.

01.10.2021

08 10 --

1.7.7

Контрольная точка "Проведено

не менее 5 обучающих

мероприятий в сфере ВЭД для

экспортно ориентированных

субъектов МСП Ульяновской

области", значение: 0.0000

Отчет -

-

Баландин П.В.

01.12.2021

09 03 --

1.7.8

Контрольная точка "Услуга Отчет -

-

Баландин П.В.

20.12.2021

10 Взаимо --



134

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.9

Контрольная точка "Проведено

не менее двух обучающих

семинаров для экспортно

ориентированных субъектов

малого и среднего

предпринимательства

Ульяновской области ", значение:

0.0000

Отчет Отчет о проделанной

работе

-

Баландин П.В.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.10

Контрольная точка "Организация

участия семи экспортно -

ориентированных субъектов

малого и среднего

предпринимательства

Ульяновской области в

международном выставочно-

ярмарочном мероприятии ",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о проделанной

работе

-

Баландин П.В.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.7.11

Контрольная точка "Проведено

информирование об услугах

Центра поддержки экспорта

Ульяновской области для не

менее 50 экспортно

ориентированных субъектов

малого и среднего

предпринимательства

Ульяновской области ", значение:

0.0000

Отчет Отчет о проделанной

работе

-

Баландин П.В.

02.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.12

Контрольная точка "Оказано

содействие в поиске и подборе

потенциальных иностранных

партнеров не менее трем

субъектам малого среднего

предпринимательства

Ульяновской области ", значение:

0.0000

Отчет Отчет о проделанной

работе

-

Баландин П.В.

02.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.13

Контрольная точка

"Организовано участие

экспортно - ориентированных

субъектов малого и среднего

предпринимательства

Отчет Отчет о проделанной

работе

-

Баландин П.В.

03.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Ульяновской области в мастер-

классе по развитию

внешнеэкономической

деятельности ", значение: 0.0000

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.14

Контрольная точка

"Организовано привлечение на

услуги АО «Российский

экспортный центр» не менее 20

экспортно ориентированных

субъектов предпринимательства

Ульяновской области ", значение:

0.0000

Отчет Отчет о проделанной

работе

-

Баландин П.В.

01.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.15

Контрольная точка "Реализована

функциональная возможность

доступа субъектов МСП к

услугам центров поддержки

экспорта через ФГАИС «Одно

окно» в "пилотном" режиме",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о

реализованном доступе к

платформе

-

Баландин П.В.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.16

Контрольная точка "Услуга Отчет Годовой отчёт о

-

Баландин П.В.

20.12.2022

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана", значение: 0.0000 проделанной работе за

2022г, предоставленный в

Минэкономразвития УО

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.17

Контрольная точка "Проведено

не менее двух обучающих

мероприятий для экспортно

ориентированных субъектов

малого и среднего

предпринимательства

Ульяновской области"

Отчет Отчет о проведенных

мероприятиях

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

03.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.18

Контрольная точка "Организация

участия экспортно

ориентированных субъектов

малого и среднего

предпринимательства

Ульяновской области в

международных выставочно-

ярмарочных мероприятиях"

Отчет Отчет о проделанной

работе

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

01.06.2023

01 03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.7.19

Контрольная точка "Проведено

информирование об услугах

Центра поддержки экспорта

Ульяновской области для не

менее 50 экспортно

ориентированных субъектов

малого и среднего

предпринимательства

Ульяновской области"

Отчет Отчет о проделанной

работе

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

02.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.20

Контрольная точка "Оказано

содействие в поиске и подборе

потенциальных иностранных

партнеров не менее трем

субъектам малого среднего

предпринимательства

Ульяновской области"

Отчет Отчет о проделанной

работе

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

04.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.21

Контрольная точка

"Организовано участие

экспортно - ориентированных

субъектов малого и среднего

предпринимательства

Ульяновской области в мастер-

классе по развитию

внешнеэкономической

Отчет Отчет о проделанной

работе

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

03.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

деятельности" и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.7.22

Контрольная точка

"Организовано привлечение на

услуги АО "Российский

экспортный центр" не менее 20

экспортно ориентированных

субъектов предпринимательства

Ульяновской области"

Отчет Отчет о проделанной

работе

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

01.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.23

Контрольная точка "Услуга

оказана"

Отчет Годовой отчёт о

проделанной работе за

2023г, предоставленный в

Минэкономразвития УО

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

28.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.24

Контрольная точка "Проведено

не менее двух обучающих

мероприятий для экспортно

ориентированных субъектов

Отчет АНО "Региональный

центр поддержки и

сопровождения

предпринимательства"

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

05.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

малого и среднего

предпринимательства

Ульяновской области"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.25

Контрольная точка "Организация

участия экспортно

ориентированных субъектов

малого и среднего

предпринимательства

Ульяновской области в

международных выставочно-

ярмарочных мероприятиях"

Отчет АНО "Региональный

центр поддержки и

сопровождения

предпринимательства"

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

06.06.2024

01 03 --

1.7.26

Контрольная точка "Проведено

информирование об услугах

Центра поддержки экспорта

Ульяновской области для не

менее 50 экспортно

ориентированных субъектов

малого и среднего

предпринимательства

Ульяновской области"

Отчет АНО "Региональный

центр поддержки и

сопровождения

предпринимательства"

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

12.08.2024

02 04 --

1.7.27

Контрольная точка "Оказано

содействие в поиске и подборе

потенциальных иностранных

партнеров не менее трем

субъектам малого среднего

Отчет АНО "Региональный

центр поддержки и

сопровождения

предпринимательства"

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

09.09.2024

03 05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предпринимательства

Ульяновской области"

1.7.28

Контрольная точка

"Организовано участие

экспортно - ориентированных

субъектов малого и среднего

предпринимательства

Ульяновской области в мастер-

классе (вебинаре) по развитию

внешнеэкономической

деятельности"

Отчет АНО "Региональный

центр поддержки и

сопровождения

предпринимательства"

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

21.10.2024

04 06 --

1.7.29

Контрольная точка

"Организовано привлечение на

услуги АО "Российский

экспортный центр" не менее 20

экспортно ориентированных

субъектов предпринимательства

Ульяновской области"

Отчет АНО "Региональный

центр поддержки и

сопровождения

предпринимательства"

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

01.11.2024

05 07 --

1.7.30

Контрольная точка "Услуга

оказана"

Отчет АНО "Региональный

центр поддержки и

сопровождения

предпринимательства" о

выполнении результата за

2024 год

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

27.12.2024

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.8

Результат "Обеспечено

количество вовлечённых в

субъекты малого и среднего

предпринимательства в АПК, в

том числе созданы новые

субъекты МСП, увеличена

членская база

сельскохозяйственных

потребительских кооперативов,

личные подсобные хозяйства

включены в производственно -

логистические цепочки

сельскохозяйственных

товаропроизводителей"

К 2025 году обеспечено

количество вовлечённых в

субъекты малого

и среднего

предпринимательства в

АПК, в том числе созданы

новые субъекты МСП,

увеличена членская база

сельскохозяйственных

потребительских

кооперативов, личные

подсобные хозяйства

включены в

производственно —

логистические цепочки

сельскохозяйственных

товаропроизводителей,

увеличилось не менее чем

на  362 единицы

Игнатьева О.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Электронны

й бюджет"

Нет

1.8.1

Контрольная точка "Проведены

обучающие семинары для личных

подсобных хозяйств, для

субъектов МСП, включая

крестьянские (фермерские)

хозяйства и

сельскохозяйственные

кооперативы, в 5 муниципальных

образованиях области"

Прочий тип документа

(явочные листы)

-

Раменская О.С.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.8.2

Контрольная точка "Проведены

обучающие семинары для личных

подсобных хозяйств, для

субъектов МСП, включая

крестьянские (фермерские)

хозяйства и

сельскохозяйственные

кооперативы, в 5 муниципальных

образованиях области"

Прочий тип документа

(явочные листы)

-

Синицкая О.А.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.3

Контрольная точка "Проведены

обучающие семинары для личных

подсобных хозяйств, для

субъектов МСП, включая

крестьянские (фермерские)

хозяйства и

сельскохозяйственные

кооперативы, в 5 муниципальных

образованиях области"

Прочий тип документа

(явочные листы)

-

Синицкая О.А.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.4

Контрольная точка "Проведены

обучающие семинары для личных

подсобных хозяйств, для

субъектов МСП, включая

крестьянские (фермерские)

хозяйства и

Прочий тип документа

(явочные листы)

-

Воецкий А.Л.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сельскохозяйственные

кооперативы, в 5 муниципальных

образованиях области", значение:

0.0000

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.5

Контрольная точка "Получена

информация администраций МО

о вовлечении граждан в

сельскохозяйственные

кооперативы и субъектов МСП",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

(документы о принятии в

сельскохозяйственные

кооперативы новых членов)

-

Воецкий А.Л.

30.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.6

Контрольная точка "Разработан

правовой акт, регулирующий

предоставление

сельскохозяйственным

потребительским кооперативам

государственной поддержки на

их развитие", значение: 0.0000

Приказ Министерства

агропромышленного

комплекса и развития

сельских территорий

Ульяновской области от

01.07.2019 №30 «О

некоторых мерах,

направленных на

предоставление

сельскохозяйственным

потребительским

кооперативам из областного

бюджета УО в целях

возмещения части затрат,

-

Воецкий А.Л.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

связанных с их развитием»

1.8.7

Контрольная точка "Проведены

обучающие семинары для личных

подсобных хозяйств, для

субъектов МСП, включая

крестьянские (фермерские)

хозяйства и

сельскохозяйственные

кооперативы, в 6 муниципальных

образованиях области", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Явочные листы

-

Воецкий А.Л.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.8.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", Единица

Прочий тип документа

реестр потенциальных

заявителей

-

Сургутский

Э.С.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.8.9

Контрольная точка "Проведены

обучающие семинары для личных

подсобных хозяйств, для

субъектов МСП, включая

крестьянские (фермерские)

хозяйства и

1 Отчет о проведенной

работе

-

Сургутский

Э.С.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сельскохозяйственные

кооперативы, в 5 муниципальных

образованиях области", значение:

0.0000, Единица

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.10

Контрольная точка "Проведены

обучающие семинары для личных

подсобных хозяйств, для

субъектов МСП, включая

крестьянские (фермерские)

хозяйства и

сельскохозяйственные

кооперативы, в 6 муниципальных

образованиях области", значение:

0.0000, Единица

Прочий тип документа

Явочные листы

-

Сургутский

Э.С.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.8.11

Контрольная точка "Получена

информация от

сельскохозяйственных

кооперативов о количестве новых

членов ", значение: 0.0000

Протокол о принятии в

сельскохозяйственные

кооперативы новых членов

-

Куранова Л.А.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.8.12

Контрольная точка "Проведены

обучающие семинары для личных

Прочий тип документа

Явочные листы

-

Сургутский

Э.С.

15.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

подсобных хозяйств, для

субъектов МСП, включая

крестьянские (фермерские)

хозяйства и

сельскохозяйственные

кооперативы, в 5 муниципальных

образованиях области", значение:

0.0000, Единица

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.13

Контрольная точка "Получена

информация администраций МО

о вовлечении граждан в

сельскохозяйственные

кооперативы и субъектов МСП ",

значение: 0.0000

Протокол о принятии в

сельскохозяйственные

кооперативы новых членов

-

Куранова Л.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.8.14

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", Единица

Приказ Приказ

Министерства

агропромышленного

комплекса и развития

сельских территорий

Ульяновской области

-

Сургутский

Э.С.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.8.15

Контрольная точка "Подготовлен

график обучающих семинаров

для личных подсобных хозяйств,

для субъектов МСП, включая

крестьянские (фермерские)

хозяйства и

сельскохозяйственные

кооперативы"

Прочий тип документа

График обучающих

семинаров

-

Сургутский

Э.С.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.16

Контрольная точка "Проведены

обучающие семинары для личных

подсобных хозяйств, для

субъектов МСП, включая

крестьянские (фермерские)

хозяйства и

сельскохозяйственные

кооперативы, в 6 муниципальных

образованиях области", Единица

Прочий тип документа

Явочные листы

-

Сургутский

Э.С.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.17

Контрольная точка "Проведены

обучающие семинары для личных

подсобных хозяйств, для

субъектов МСП, включая

крестьянские (фермерские)

хозяйства и

Прочий тип документа

Явочные листы

-

Сургутский

Э.С.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сельскохозяйственные

кооперативы, в 5 муниципальных

образованиях области", Единица

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.18

Контрольная точка "Проведены

обучающие семинары для личных

подсобных хозяйств, для

субъектов МСП, включая

крестьянские (фермерские)

хозяйства и

сельскохозяйственные

кооперативы, в 5 муниципальных

образованиях области", Единица

Прочий тип документа

Явочные листы

-

Сургутский

Э.С.

29.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.19

Контрольная точка "Получена

информация от администраций

МО о вовлечённых в субъекты

малого и среднего

предпринимательства в АПК, в

том числе созданы новые

субъекты МСП, увеличена

членская база

сельскохозяйственных

потребительских кооперативов,

личные подсобные хозяйства

включены в производственно -

логистические цепочки

сельскохозяйственных

Прочий тип документа

Созданы новые субъекты

МСП в АПК,

подтверждающие

документы: выписка

ЕГРИП/ЕГРЮЛ Увеличена

членская база СПоК,

подтверждающие

документы: протокол,

выписка из протокола

Самозанятые ЛПХ в АПК,

подтверждающие

документы: справка о

постановке на учёт в

-

Куранова Л.А.

29.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

товаропроизводителей", Единица качестве самозанятого.

1.8.20

Контрольная точка "Проведены

обучающие семинары для личных

подсобных хозяйств, для

субъектов МСП, включая

крестьянские (фермерские)

хозяйства и

сельскохозяйственные

кооперативы, в 5 муниципальных

образованиях области", Единица

Прочий тип документа

Явочные листы

-

Сургутский

Э.С.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.21

Контрольная точка "Получена

информация от администраций

МО о вовлечённых в субъекты

малого и среднего

предпринимательства в АПК, в

том числе созданы новые

субъекты МСП, увеличена

членская база

сельскохозяйственных

потребительских кооперативов,

личные подсобные хозяйства

включены в производственно -

логистические цепочки

сельскохозяйственных

товаропроизводителей", Единица

Прочий тип документа

Созданы новые субъекты

МСП в АПК,

подтверждающие

документы: выписка

ЕГРИП-ЕГРЮЛ Увеличена

членская база СПоК,

подтверждающие

документы: протокол,

выписка из протокола

Самозанятые ЛПХ в АПК,

подтверждающие

документы: справка о

постановке на учёт в

качестве самозанятого.

-

Куранова Л.А.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.22

Контрольная точка "Проведен

анализ выполнения

Прочий тип документа

Реестр получателей 2023

-

Гришанина

Е.И.

28.02.2024

Взаимо

связь с

04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

грантополучателями плановых

показателей деятельности в

рамках программы "Агростартап"

за предыдущий год"

года - анализ выполнения

плановых показателей

деятельности в рамках

программы "Агростартап"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.23

Контрольная точка "Получена

информация от администраций

МО о вовлечённых в субъекты

малого и среднего

предпринимательства в АПК, в

том числе созданы новые

субъекты МСП, увеличена

членская база

сельскохозяйственных

потребительских кооперативов,

личные подсобные хозяйства

включены в производственно -

логистические цепочки

сельскохозяйственных

товаропроизводителей"

Прочий тип документа

выписка ЕГРИП/ЕГРЮЛ;

Увеличена членская база

СПоК, подтверждающие

документы: протокол,

выписка из протокола;

справка о постановке на

учёт в качестве

самозанятого

-

Гришанина

Е.И.

27.03.2024

03 05 --

1.8.24

Контрольная точка "Проведён

мониторинг деятельности

крестьянских (фермерских)

хозяйств получателей

государственной поддержки в

рамках программы "Агростартап"

Прочий тип документа

Отчёт о деятельности

крестьянских (фермерских)

хозяйств получателей

государственной

поддержки в рамках

-

Гришанина

Е.И.

28.03.2024

04 06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

за предыдущий год" программы "Агростартап"

за предыдущий год

1.8.25

Контрольная точка "Получена

информация от администраций

МО о вовлечённых в субъекты

малого и среднего

предпринимательства в АПК, в

том числе созданы новые

субъекты МСП, увеличена

членская база

сельскохозяйственных

потребительских кооперативов,

личные подсобные хозяйства

включены в производственно -

логистические цепочки

сельскохозяйственных

товаропроизводителей"

Прочий тип документа

выписка ЕГРИП/ЕГРЮЛ;

Увеличена членская база

СПоК, подтверждающие

документы: протокол,

выписка из протокола;

справка о постановке на

учёт в качестве

самозанятого

-

Гришанина

Е.И.

27.06.2024

05 07 --

1.8.26

Контрольная точка "Получена

информация от администраций

МО о вовлечённых в субъекты

малого и среднего

предпринимательства в АПК, в

том числе созданы новые

субъекты МСП, увеличена

членская база

сельскохозяйственных

потребительских кооперативов,

личные подсобные хозяйства

включены в производственно -

Прочий тип документа

Созданы новые субъекты

МСП в АПК,

подтверждающие

документы: выписка

ЕГРИП/ЕГРЮЛ; Увеличена

членская база СПоК,

подтверждающие

документы: протокол,

выписка из протокола;

Самозанятые ЛПХ в АПК,

подтверждающие

-

Гришанина

Е.И.

27.09.2024

06 08 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

логистические цепочки

сельскохозяйственных

товаропроизводителей"

документы: справка о

постановке на учёт в

качестве самозанятого

1.8.27

Контрольная точка "Проведён

мониторинг деятельности

крестьянских (фермерских)

хозяйств получателей

государственной поддержки в

рамках программы "Агростартап"

за предыдущий год"

Прочий тип документа

Отчёт о деятельности

крестьянских (фермерских)

хозяйств получателей

государственной

поддержки в рамках

программы "Агростартап"

за предыдущий год

-

Гришанина

Е.И.

28.10.2024

07 09 --

1.8.28

Контрольная точка "Получена

информация от администраций

МО о вовлечённых в субъекты

малого и среднего

предпринимательства в АПК, в

том числе созданы новые

субъекты МСП, увеличена

членская база

сельскохозяйственных

потребительских кооперативов,

личные подсобные хозяйства

включены в производственно -

логистические цепочки

сельскохозяйственных

товаропроизводителей"

Прочий тип документа

Созданы новые субъекты

МСП в АПК,

подтверждающие

документы: выписка

ЕГРИП/ЕГРЮЛ; Увеличена

членская база СПоК,

подтверждающие

документы: протокол,

выписка из протокола;

Самозанятые ЛПХ в АПК,

подтверждающие

документы: справка о

постановке на учёт в

качестве самозанятого

-

Гришанина

Е.И.

25.12.2024

08 10 --

1.8.29

Контрольная точка "Получены

документы о трудоустройстве

работников в КФХ, получивших

Прочий тип документа

Приказы глав крестьянских

(фермерских) хозяйств и

-

Гришанина

Е.И.

27.12.2024

09 11 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

гранты "Агростартап" в 2024

году"

(или) индивидуальных

предпринимателей о

трудоустройстве; выписка

из Единого

государственного реестра

индивидуальных

предпринимателей

(ЕГРИП) о подтверждении

регистрации крестьянского

(фермерского) хозяйства и

(или) индивидуального

предпринимателя,

получивших гранты

"Агростартап" в 2024 году

1.8.30

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Официальное письмо в

адрес Министерства

экономического развития и

промышленности

Ульяновской области с

данными о достигнутых

результатах

-

Гришанина

Е.И.

27.12.2024

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9

Результат "Сельскохозяйственные

товаропроизводители получили

государственную поддержку на

создание и развитие производств

в АПК (количество

В 2023 году в результате

реализации мероприятий

регионального проекта

будет оказана

государственная поддержка

Черкасова Т.А.

01.01.2021 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сельскохозяйственных

товаропроизводителей,

получивших поддержку, в том

числе в результате услуг,

оказанных центрами

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров, накопленным итогом"

101 субъекту малого и

среднего

предпринимательства, в том

числе в результате услуг,

оказанных центрами

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров. В 2024 г данное

значение должно составить

140 единиц.

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.1

Контрольная точка "Обеспечено

консультирование

потенциальных участников

конкурсной программы

"Агростартап"", значение: 0.0000

Отчет (отчет об оказании

консультационных услуг)

-

Раменская О.С.

23.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 --

1.9.2

Контрольная точка "Обеспечено

информирование о конкурсной

программе "Агростартап"",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

(информационное

сообщение о приеме

документов)

-

Синицкая О.А.

27.05.2021

08 10 --

1.9.3

Контрольная точка "Конкурсный

отбор проведён", значение: 0.0000

Протокол заседания

конкурсной комиссии

-

Черкасова Т.А.

30.06.2021

09 11 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.9.4

Контрольная точка "Принято

решение о предоставлении

грантов", значение: 0.0000

Распоряжение

Министерства

агропромышленного

комплекса и развития

сельских территорий

Ульяновской области о

предоставлении грантов

-

Черкасова Т.А.

30.07.2021

10 12 --

1.9.5

Контрольная точка "Заключены

соглашения с победителями",

значение: 0.0000

Соглашение (соглашения о

предоставлении грантов)

-

Черкасова Т.А.

01.09.2021

11 13 --

1.9.6

Контрольная точка "Победителям

конкурсного отбора перечислены

денежные средства", значение:

0.0000

Прочий тип документа

(платёжные поручения)

-

Черкасова Т.А.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.7

Контрольная точка "Обеспечено

консультирование

потенциальных участников

программы субсидирования

затрат сельскохозяйственным

потребительским кооперативам",

значение: 0.0000

Отчет (об оказании

консультационных услуг)

-

Воецкий А.Л.

11.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

15 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.9.8

Контрольная точка "Приняты

документы от

сельскохозяйственных

потребительских кооперативов на

получение субсидий", значение:

0.0000

Прочий тип документа

(реестр заявок

сельскохозяйственных

потребительских

кооперативов на получение

субсидий)

-

Черкасова Т.А.

11.12.2021

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.9

Контрольная точка "Заключены

соглашения с

сельскохозяйственными

потребительскими

кооперативами ", значение:

0.0000

Соглашение о

предоставление субсидии

-

Черкасова Т.А.

21.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.10

Контрольная точка "Перечислены

денежные средства

сельскохозяйственным

потребительским кооперативам",

Прочий тип документа

(платёжные поручения)

-

Черкасова Т.А.

31.12.2021

16 04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000

1.9.11

Контрольная точка "Обеспечено

информирование о конкурсной

программе «Агростартап»",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационное

сообщение о приёме

документов

-

Черкасова Т.А.

07.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.9.12

Контрольная точка "Обеспечено

консультирование

потенциальных участников

конкурсной программы

"Агростартап"", значение: 0.0000

Отчет об оказании

консультационных услуг

-

Воецкий А.Л.

14.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.9.13

Контрольная точка "Конкурсный

отбор проведён в рамках

программы "Агростартап"",

значение: 0.0000

Протокол заседания

конкурсной комиссии

-

Черкасова Т.А.

04.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

отсутствует-



159

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.14

Контрольная точка "Принято

решение о предоставлении

грантов «Агростартап»",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Уведомление о

предоставлении грантов

-

Черкасов С.А.

25.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.9.15

Контрольная точка "Подготовлен

проект соглашения о

предоставлении

грантов/субсидий кооперативам

(подсистема ГИИС

«Электронный бюджет») ",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Проект соглашения

-

Воецкий А.Л.

26.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.9.16

Контрольная точка "Заключены

соглашения с победителями в

Соглашение о

предоставлении грантов

-

Карташов Д.В.

16.06.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

рамках программы

«Агростартап» (подсистема

ГИИС «Электронный бюджет») ",

значение: 0.0000

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.17

Контрольная точка "Доведены

субсидии до получателей",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Платёжные поручения

-

Черкасова Т.А.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.9.18

Контрольная точка "Приняты

документы от

сельскохозяйственных

потребительских кооперативов на

получение субсидий ", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Реестр заявок

сельскохозяйственных

потребительских

кооперативов на получение

субсидий

-

Черкасова Т.А.

30.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.9.19

Контрольная точка "Заключены

соглашения с

сельскохозяйственными

потребительскими

кооперативами (подсистема

ГИИС «Электронный бюджет»)",

значение: 0.0000, Единица

Соглашение о

предоставлении грантов

-

Карташов Д.В.

20.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.9.20

Контрольная точка "Доведены

субсидии до получателей

государственной поддержки в

части возмещения затрат

сельскохозяйственным

потребительским кооперативам ",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Платёжные поручения

-

Черкасова Т.А.

04.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.9.21

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Реестр заявок

сельскохозяйственных

потребительских

кооперативов на получение

субсидий

-

Черкасова Т.А.

10.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.22

Контрольная точка "Обеспечено

консультирование

потенциальных участников

программы субсидирования

затрат сельскохозяйственным

потребительским кооперативам",

значение: 0.0000, Единица

Отчет об оказании

консультационных услуг

-

Сургутский

Э.С.

10.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.9.23

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение соглашения с

сельскохозяйственными

потребительскими

кооперативами

-

Паркаев А.А.

27.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.24

Контрольная точка "Доведены

субсидии до получателей

Прочий тип документа

Платёжные поручения

-

Черкасова Т.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

государственной поддержки в

части возмещения затрат

сельскохозяйственным

потребительским кооперативам ",

значение: 0.0000

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.25

Контрольная точка " Обеспечено

информирование о конкурсной

программе "Агростартап"",

Единица

Прочий тип документа

Информационное

сообщение о приёме

документов, в том числе на

едином портале бюджетной

системы Российской

Федерации

-

Черкасова Т.А.

14.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.26

Контрольная точка "Приняты

документы от

сельскохозяйственных

потребительских кооперативов в

целях возмещения части затрат,

связанных с их развитием ",

Единица

Прочий тип документа

Реестр заявок

сельскохозяйственных

потребительских

кооперативов на получение

субсидий

-

Сургутский

Э.С.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.9.27

Контрольная точка "Подготовлен

проект соглашения о

предоставлении

грантов/субсидий кооперативам

(подсистема ГИИС

"Электронный бюджет") ",

Единица

Прочий тип документа

Проект соглашения

-

Сургутский

Э.С.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.28

Контрольная точка "Заключены

соглашения с

сельскохозяйственными

потребительскими

кооперативами в целях

возмещения части затрат,

связанных с их развитием ",

Единица

Соглашение Соглашения о

предоставлении грантов

-

Татаринцев

М.В.

13.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.29

Контрольная точка "Обеспечено

консультирование

потенциальных участников

конкурсной программы

"Агростартап"", Единица

Отчет Отчёт об оказании

консультационных услуг

-

Сургутский

Э.С.

16.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.30

Контрольная точка "Доведены

субсидии до

сельскохозяйственных

потребительских кооперативов в

целях возмещения части затрат,

связанных с их развитием ",

Единица

Прочий тип документа

Платёжные поручения

-

Черкасова Т.А.

22.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.31

Контрольная точка "Конкурсный

отбор проведён в рамках

программы "Агростартап"",

Единица

Протокол Протокол

заседания конкурсной

комиссии

-

Черкасова Т.А.

11.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.32

Контрольная точка " Принято

решение о предоставлении

Прочий тип документа

Уведомление о

-

Игнатьева О.В.

15.06.2023

05 12 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

грантов "Агростартап"", Единица предоставлении грантов

1.9.33

Контрольная точка "Заключены

соглашения с победителями в

рамках программы "Агростартап"

(подсистема ГИИС

"Электронный бюджет") ",

Единица

Соглашение Соглашения о

предоставлении грантов

-

Игнатьева О.В.

20.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.34

Контрольная точка "Доведены

субсидии до получателей

государственной поддержки в

рамках программы

"Агростартап"", Единица

Прочий тип документа

Платёжные поручения

-

Черкасова Т.А.

07.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.35

Контрольная точка "Обеспечено

консультирование

потенциальных участников

программы субсидирования

затрат сельскохозяйственным

потребительским кооперативам",

Отчет Отчёт об оказании

консультационных услуг

-

Сургутский

Э.С.

28.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Единица ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.36

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", Единица

Прочий тип документа

Реестр заявок

сельскохозяйственных

потребительских

кооперативов на получение

субсидий

-

Сургутский

Э.С.

25.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.37

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", Единица

Соглашение Соглашения о

предоставлении субсидии

-

Игнатьева О.В.

20.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.38

Контрольная точка "Доведены

субсидии до

Прочий тип документа

Платёжные поручения

-

Черкасова Т.А.

20.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сельскохозяйственных

потребительских кооперативов в

целях возмещения части затрат,

связанных с их развитием ",

Единица

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.10

Результат "Расширены перечни

государственного и

муниципального имущества

Ульяновской области,

предназначенного для

предоставления в аренду

субъектам малого и среднего

предпринимательства,

организациям, образующим

инфраструктуру поддержки

малого и среднего

предпринимательства

(количество объектов,

включенных в перечни,

нарастающим итогом)"

Ежегодное увеличение

количества объектов не

менее чем на 10% в

перечнях государственного

и муниципального

имущества Ульяновской

области, предназначенного

для предоставления в

аренду субъектам малого и

среднего

предпринимательства,

самозанятым гражданам и

организациям, образующим

инфраструктуру поддержки

малого и среднего

предпринимательства. В

2022 году перечни

государственного и

муниципального имущества

дополнены 173 объектами,

в 2023 году дополнены 60

Додин М.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

Мониторинг

МСП

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

объектами, в 2024 г

количество объектов в

перечнях составит 858 ед.

нарастающим итогом с 2021

года.

1.10.1

Контрольная точка "На акт

получены требуемые заключения

органов власти", значение: 0.0000

Входящее письмо о

согласовании проекта

-

Каримова Ф.Г.

20.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

Мониторинг

МСП

-

1.10.2

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Приказ Министерства

экономического развития и

промышленности

Ульяновской области

-

Каримова Ф.Г.

20.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

Мониторинг

МСП

-

1.10.3

Контрольная точка "Проведен

мониторинг принятия правовых

Отчет об итогах

мониторинга

-

Каримова Ф.Г.

10.10.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

актов муниципальных

образований Ульяновской

области в III квартале 2021 года",

значение: 0.0000

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.10.4

Контрольная точка "Проведен

мониторинг принятия правовых

актов муниципальных

образований Ульяновской

области по итогам 2021 года",

значение: 0.0000

Отчет об итогах

мониторинга

-

Каримова Ф.Г.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10.5

Контрольная точка "Подбор

имущества, пригодного для

включения в перечни

государственного и

муниципального имущества,

свободного от прав третьих лиц ",

значение: 0.0000

Входящее письмо От

муниципальных образова-

ний с информацией по

объектам, пригодным для

включения в перечни

имущества.

-

Вериялова

Е.Н.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

12 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.10.6

Контрольная точка "Утверждение

на заседании рабочей группы по

вопросам оказания

имущественной поддержки

субъектам малого и среднего

предпринимательства в

Ульяновской области

прогнозного плана объёмов

дополнения перечней

государственного и

муниципального имущества,

свободного от прав третьих лиц ",

значение: 0.0000

Протокол Рабочей группы

-

Вериялова

Е.Н.

15.02.2022

11 14 --

1.10.7

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Акт Акт об утверждении

перечней имущества в МО

(1 этап)

-

Вериялова

Е.Н.

04.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10.8

Контрольная точка "С

Муниципальными образованиями

заключены соглашения ",

значение: 0.0000

Соглашение Заключены

соглашения с МО

-

Зонтов Н.В.

15.03.2022

12 15 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.10.9

Контрольная точка

"Актуализация раздела

Имущественная поддержка на

официальном сайте

Министерства имущественных

отношений и архитектуры

Ульяновской области, проект

Акселерация субъектов МСП.",

значение: 0.0000, Квартал

Прочий тип документа

Ссылка на раздел

«Имущественная

поддержка» на

официальном сайте

Министерства

имущественных отношений

и архитектуры Ульяновской

области.

-

Вериялова

Е.Н.

15.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10.1

0

Контрольная точка "Акт

утверждён (подписан) ",

значение: 0.0000

Акт Акт об утверждении

перечней имущества в МО

(2 этап)

-

Вериялова

Е.Н.

21.11.2022

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10.1

1

Контрольная точка

"Муниципальными

образованиями Ульяновской

области предоставлены отчёты о

количестве объектов,

включенных в перечни

государственного и

муниципального имущества за

Входящее письмо от

муниципальных

образований

-

Вериялова

Е.Н.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

период 01.01.2022-15.12.2022.",

значение: 0.0000, Единица

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.10.1

2

Контрольная точка "Утверждение

на заседании рабочей группы по

оказанию имущественной

поддержки субъектам МСП ,

организациям, образующим

инфраструктуру поддержки

МСП, и самозанятым гражданам

прогнозных планов объёмов

дополнения перечней

государственного и

муниципального имущества и

предоставления объектов,

включённых в данные перечни,

на 2023 год"

Протокол Копия протокола

заседания

-

Вериялова

Е.Н.

03.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10.1

3

Контрольная точка

"Муниципальными

образованиями Ульяновской

области предоставлены отчёты о

количестве объектов,

включённых в перечни

государственного и

муниципального имущества, за

2022"

Входящее письмо Письма

от муниципальных

образований

-

Вериялова

Е.Н.

06.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10.1

Контрольная точка Прочий тип документа

-

Вериялова

10.02.2023

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

4

"Актуализация информации в

разделе "Поддержка МСП и

самозанятых граждан" на

официальном сайте

Министерства имущественных

отношений и архитектуры

Ульяновской области"

Информация размещена на

официальном сайте

Министерства

имущественных отношений

и архитектуры Ульяновской

области

Е.Н.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.10.1

5

Контрольная точка "Заключение с

муниципальными образованиями

Ульяновской области соглашений

по реализации утверждённого

паспорта регионального проекта

"Акселерация субъектов малого и

среднего предпринимательства""

Соглашение о реализации

регионального проекта на

территории Ульяновской

области по дополнению

перечня объектов

-

Зонтов Н.В.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10.1

6

Контрольная точка

"Минимуществом разработаны и

направлены в муниципальные

образования методические

рекомендации по

совершенствованию процесса

имущественной поддержки

субъектов малого и среднего

предпринимательства и

Методические

рекомендации Презентация

методических материалов,

направленных

Минимуществом в

муниципальные

образования

-

Вериялова

Е.Н.

10.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

самозанятых граждан" отсутст

вует

отсутст

вует

1.10.1

7

Контрольная точка

"Муниципальными

образованиями Ульяновской

области предоставлены отчёты о

количестве объектов,

включенных в перечни

государственного и

муниципального имущества за I

полугодие 2023 года"

Входящее письмо Письма

от муниципальных

образований

-

Вериялова

Е.Н.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10.1

8

Контрольная точка "Проведено

12 консультативных мероприятий

с органами местного

самоуправления в формате

выездов в муниципальные

образования и

видеоконференций"

Отчет Отчёты о

проведенных мероприятиях

-

Вериялова

Е.Н.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10.1

9

Контрольная точка

"Муниципальными

образованиями Ульяновской

области предоставлены отчёты о

количестве объектов,

Входящее письмо Письма

от муниципальных

образований

-

Вериялова

Е.Н.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

включенных в перечни

государственного и

муниципального имущества за

период 01.01.2023-01.11.2023"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.10.2

0

Контрольная точка "Услуга

оказана "

Отчет Отчет о проделанной

работе за 2023 год

-

Вериялова

Е.Н.

28.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10.2

1

Контрольная точка

"Муниципальными

образованиями Ульяновской

области предоставлены отчёты о

количестве объектов,

включённых в перечни

государственного и

муниципального имущества, за

2023"

Входящее письмо МО

Ульяновской области

-

Вериялова

Е.Н.

06.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 --

1.10.2

Контрольная точка Методические

-

Вериялова

10.04.2024

11 13 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2

"Минимуществом разработаны и

направлены в муниципальные

образования методические

рекомендации по

совершенствованию процесса

актуализации сведений об

объектах в Перечнях в рамках

реализации имущественной

поддержки посредством сервиса

"Имущество для бизнеса" на

Цифровой платформе МСП.РФ"

рекомендации Презентация

методических материалов,

направленных

Минимуществом в

муниципальные

образования

Е.Н.

1.10.2

3

Контрольная точка

"Муниципальными

образованиями Ульяновской

области предоставлены отчёты о

количестве объектов,

включенных в перечни

государственного и

муниципального имущества, с

01.01.2024 по 30.04.2024"

Входящее письмо от

муниципальных

образований

-

Вериялова

Е.Н.

15.05.2024

12 14 --

1.10.2

4

Контрольная точка "Проведено 9

консультативных мероприятий с

органами местного

самоуправления в формате

выездов в муниципальные

образования и

видеоконференций"

Отчет по совещаниям

-

Вериялова

Е.Н.

03.09.2024

13 15 --

1.10.2

5

Контрольная точка

"Муниципальными

Входящее письмо от

муниципальных

-

Вериялова

Е.Н.

20.09.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образованиями Ульяновской

области предоставлены отчёты о

количестве объектов,

включенных в перечни

государственного и

муниципального имущества, с

01.01.2024 по 30.08.2024"

образованийиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.10.2

6

Контрольная точка

"Муниципальными

образованиями Ульяновской

области предоставлены отчёты о

количестве объектов,

включенных в перечни

государственного и

муниципального имущества за

период 01.01.2024-01.11.2024"

Входящее письмо от

муниципальных

образований

-

Вериялова

Е.Н.

29.11.2024

15 17 --

1.10.2

7

Контрольная точка "Услуга

оказана"

Отчет Минимущества о

проделанной работе за 2024

год

-

Вериялова

Е.Н.

27.12.2024

16 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.11

Результат "Субъектам малого и

среднего предпринимательства и

организациям, образующим

инфраструктуру поддержки

малого и среднего

предпринимательства

предоставлены в аренду или

безвозмездное пользование

объекты из перечней

государственного и

муниципального имущества

(количество объектов,

предоставленных в аренду или

безвозмездное пользование,

нарастающим итогом)"

Предоставление субъектам

малого и среднего

предпринимательства и

организациями,

образующим

инфраструктуру поддержки

малого и среднего

предпринимательства, в

аренду или безвозмездное

пользование объектов из

перечней государственного

и муниципального

имущества. К 2024 году

планируется предоставить в

аренду не менее 210

объектов (нарастающий

итог с 2021 г.).

Додин М.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

Мониторинг

МСП

Да

1.11.1

Контрольная точка "Услуга

оказана в июле 2021 года",

значение: 0.0000

Отчет о предоставлении

объектов

-

Каримова Ф.Г.

05.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

Мониторинг

МСП

-

1.11.2

Контрольная точка "Услуг

оказана в августе 2021 года",

Отчет о предоставлении

объектов

-

Каримова Ф.Г.

05.09.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

АИС

Мониторинг

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000 иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

МСП

1.11.3

Контрольная точка "Услуга

оказана в сентября 2021 года",

значение: 0.0000

Отчет о предоставлении

объектов

-

Каримова Ф.Г.

05.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

Мониторинг

МСП

-

1.11.4

Контрольная точка "Услуга

оказана в октябре 2021 года",

значение: 0.0000

Отчет о предоставлении

объектов

-

Каримова Ф.Г.

05.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

АИС

Мониторинг

МСП

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.11.5

Контрольная точка "Услуга

оказана в ноябре 2021 года",

значение: 0.0000

Отчет о предоставлении

объектов

-

Каримова Ф.Г.

05.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

Мониторинг

МСП

-

1.11.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет о предоставлении

объектов

-

Каримова Ф.Г.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

Мониторинг

МСП

-

1.11.7

Контрольная точка "Подбор

имущества, пригодного для

предоставления субъектам малого

и среднего предпринимательства

", значение: 0.0000

Входящее письмо От

муниципальных

образований с

информацией по объектам,

пригодным для

предоставления сМСП

-

Вериялова

Е.Н.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.11.8

Контрольная точка "Утверждение

на заседании рабочей группы по

вопросам оказания

имущественной поддержки

субъектам малого и среднего

предпринимательства в

Ульяновской области

прогнозного плана объёмов

предоставления объектов,

включенных в перечни

государственного и

муниципального имущества,

субъектам малого и среднего

предпринимательства ", значение:

0.0000

Протокол Рабочей группы

-

Вериялова

Е.Н.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.11.9

Контрольная точка "Заключение с

муниципальными образованиями

Ульяновской области соглашений

по реализации утверждённого

паспорта регионального проекта

«Акселерация субъектов малого и

среднего предпринимательства»,

с целью реализации показателя:

«Доля объектов имущества,

переданных субъектам МСП из

Соглашение Заключены

соглашения

-

Зонтов Н.В.

15.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

состава перечней имущества (0,7

часть, %)». ", значение: 0.0000

вует вует

1.11.1

0

Контрольная точка

"Муниципальными

образованиями Ульяновской

области предоставлены отчёты о

количестве объектов имущества,

переданных субьектам МСП за I

полугодие 2022 года. ", значение:

0.0000

Входящее письмо От

муниципальных

образований

-

Вериялова

Е.Н.

20.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.11.1

1

Контрольная точка "36 договоров

аренды(безвозмездного

пользования) заключены

(подписаны) между МО и

субъектами МСП.", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Копии договоров МО

-

Вериялова

Е.Н.

20.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.11.1

2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет о проделанной работе

за 2022 год.

-

Вериялова

Е.Н.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.11.1

3

Контрольная точка

"Муниципальными

образованиями Ульяновской

области предоставлены отчёты о

количестве объектов имущества,

переданных субъектам МСП за

период с 01.07.2022-15.12.2022 г

", значение: 0.0000

Входящее письмо От

муницыпальных

образований

-

Вериялова

Е.Н.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.11.1

4

Контрольная точка "Заключены

договора аренды (безвозмездного

пользования) (подписаны) между

МО и субъектами МСП",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Копии договоров МО в

2022 г.

-

Вериялова

Е.Н.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.11.1

Контрольная точка Входящее письмо Письма

-

Вериялова

06.02.2023

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

5

"Муниципальными

образованиями Ульяновской

области предоставлены отчёты о

количестве объектов, переданных

субъектам малого и среднего

предпринимательства, за 2022"

от муниципальных

образований

Е.Н.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.11.1

6

Контрольная точка "Заключение с

муниципальными образованиями

Ульяновской области соглашений

по реализации утверждённого

паспорта регионального проекта

"Акселерация субъектов малого и

среднего предпринимательства""

Соглашение о реализации

регионального проекта на

территории Ульяновской

области по предоставлению

имущества сМСП

-

Зонтов Н.В.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.11.1

7

Контрольная точка

"Минимуществом разработаны и

направлены в муниципальные

образования методические

рекомендации по

совершенствованию процесса

имущественной поддержки

субъектов малого и среднего

предпринимательства и

Методические

рекомендации Презентация

методических материалов,

направленных

Минимуществом в

муниципальные

образования

-

Вериялова

Е.Н.

10.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

самозанятых граждан" отсутст

вует

отсутст

вует

1.11.1

8

Контрольная точка

"Муниципальными

образованиями Ульяновской

области предоставлены отчёты о

количестве объектов имущества,

переданных субъектам малого и

среднего предпринимательства за

I полугодие 2023 года"

Входящее письмо Письма

от муниципальных

образований

-

Вериялова

Е.Н.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.11.1

9

Контрольная точка "Проведено

12 консультативных мероприятий

с органами местного

самоуправления в формате

выездов в муниципальные

образования и

видеоконференций"

Отчет Отчёты о

проведенных мероприятиях

-

Вериялова

Е.Н.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.11.2

0

Контрольная точка

"Муниципальными

образованиями Ульяновской

области предоставлены отчёты о

количестве объектов имущества,

Входящее письмо Письма

от муниципальных

образований

-

Вериялова

Е.Н.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

переданных субъектам малого и

среднего предпринимательства за

период с 01.01.2023-15.12.2023"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.11.2

1

Контрольная точка "Между

муниципальными образованиями

и субъектами малого и среднего

предпринимательства заключены

договоры аренды (безвозмездного

пользования)"

Прочий тип документа

Копии договоров

-

Вериялова

Е.Н.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.11.2

2

Контрольная точка "Услуга

оказана "

Отчет Отчет о проделанной

работе за 2023 год

-

Вериялова

Е.Н.

28.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.11.2

Контрольная точка Входящее письмо от

-

Вериялова

06.02.2024

Взаимо 05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

3

"Муниципальными

образованиями Ульяновской

области предоставлены отчёты о

количестве объектов, переданных

субъектам малого и среднего

предпринимательства, за 2023"

муниципальных

образований

Е.Н.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.11.2

4

Контрольная точка

"Минимуществом разработаны и

направлены в муниципальные

образования методические

рекомендации по

совершенствованию процесса

актуализации сведений об

объектах в Перечнях в рамках

реализации имущественной

поддержки посредством сервиса

"Имущество для бизнеса" на

Цифровой платформе МСП.РФ"

Методические

рекомендации Презентация

методических материалов,

направленных

Минимуществом в

муниципальные

образования

-

Вериялова

Е.Н.

10.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.11.2

5

Контрольная точка

"Муниципальными

образованиями Ульяновской

области предоставлены отчёты о

количестве объектов имущества,

переданных субъектам малого и

среднего предпринимательства за

Входящее письмо от

муниципальных

образований

-

Вериялова

Е.Н.

31.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

I полугодие 2024 года" точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.11.2

6

Контрольная точка "Проведено

12 консультативных мероприятий

с органами местного

самоуправления в формате

выездов в муниципальные

образования и

видеоконференций"

Отчет по совещаниям

-

Вериялова

Е.Н.

03.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.11.2

7

Контрольная точка

"Муниципальными

образованиями Ульяновской

области предоставлены отчёты о

количестве объектов имущества,

переданных субъектам малого и

среднего предпринимательства за

период с 01.01.2024-15.12.2024"

Входящее письмо от

муниципальных

образований

-

Вериялова

Е.Н.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.11.2

8

Контрольная точка "Между

муниципальными образованиями

и субъектами малого и среднего

Прочий тип документа

Копии договоров

-

Вериялова

Е.Н.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предпринимательства заключены

договоры аренды (безвозмездного

пользования)"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.11.2

9

Контрольная точка "Услуга

оказана "

Отчет Минимущества о

проделанной работе за 2024

год

-

Вериялова

Е.Н.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.12

Результат "Субъектами малого и

среднего предпринимательства в

АПК реализованы проекты,

направленные на увеличение

производства и реализации

сельскохозяйственной

продукции"

 К 2025 году в результате

реализации мероприятий

регионального проекта

оказана государственная

поддержка 139 субъектам

малого и среднего

предпринимательства, из

них: выдано грантов

«Агростартап» 18 единиц,

оказана государственная

поддержка

Черкасова Т.А.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сельскохозяйственным

потребительским

кооперативам 20 единиц

1.12.1

Контрольная точка "Приняты

изменения в Постановление

Правительства Ульяновской

области № 233-П от 23.05.2019 в

целях приведения в соответствии

с федеральным

законодательством"

Прочий тип документа

Приняты изменения в

Постановление

Правительства Ульяновской

области от 23.05.2019 N 233

-П "О некоторых мерах,

направленных на

обеспечение реализации

федерального проекта

"Акселерация субъектов

малого и среднего

предпринимательства"

национального проекта

"Малое и среднее

предпринимательство и

поддержка индивидуальной

предпринимательской

инициативы"

-

Гришанина

Е.И.

29.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.12.2

Контрольная точка "Обеспечено

информирование о конкурсной

программе "Агростартап""

Прочий тип документа

Информационное

сообщение о приёме

документов, в том числе на

едином портале бюджетной

системы Российской

Федерации

-

Гришанина

Е.И.

12.04.2024

03 05 --

1.12.3

Контрольная точка "Приняты Прочий тип документа

-

Гришанина

24.04.2024

04 06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

документы от

сельскохозяйственных

потребительских кооперативов в

целях возмещения части затрат,

связанных с их развитием"

Реестр заявок

сельскохозяйственных

потребительских

кооперативов на получение

субсидий

Е.И.

1.12.4

Контрольная точка "Обеспечено

консультирование

потенциальных участников

конкурсной программы

"Агростартап""

Прочий тип документа

Отчёт об оказании

консультационных услуг

-

Гришанина

Е.И.

27.04.2024

05 07 --

1.12.5

Контрольная точка "Заключены

соглашения с

сельскохозяйственными

потребительскими

кооперативами в целях

возмещения части затрат,

связанных с их развитием"

Соглашение Соглашение о

предоставлении грантов

-

Игнатьева О.В.

24.05.2024

14 15 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.12.6

Контрольная точка "Подготовлен

проект соглашения о

предоставлении

грантов/субсидий кооперативам"

Прочий тип документа

Проект соглашения

-

Черкасова Т.А.

28.05.2024

06 08 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.12.7

Контрольная точка "Доведены

субсидии до

сельскохозяйственных

потребительских кооперативов в

целях возмещения части затрат,

связанных с их развитием"

Прочий тип документа

Платежные поручения

-

Черкасова Т.А.

03.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.12.8

Контрольная точка "Конкурсный

отбор проведён в рамках

программы "Агростартап""

Протокол Протокол

заседания конкурсной

комиссии

-

Гришанина

Е.И.

07.06.2024

07 09 --

1.12.9

Контрольная точка "Принято

решение о предоставлении

грантов "Агростартап""

Прочий тип документа

Уведомление о

предоставлении грантов

-

Игнатьева О.В.

28.06.2024

08 14 --

1.12.1

0

Контрольная точка "Заключены

соглашения с победителями в

рамках программы

"Агростартап""

Соглашение Соглашение о

предоставлении грантов

-

Игнатьева О.В.

05.07.2024

09 12 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.12.1

1

Контрольная точка "Доведены

гранты до получателей

государственной поддержки в

рамках программы

"Агростартап""

Прочий тип документа

Платёжные поручение

-

Черкасова Т.А.

12.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 --

1.12.1

2

Контрольная точка "Обеспечено

консультирование

Прочий тип документа

Отчет об оказании

-

Гришанина

Е.И.

28.08.2024

13 11 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

потенциальных участников

программы субсидирования

затрат сельскохозяйственным

потребительским кооперативам"

консультационных услуг

1.12.1

3

Контрольная точка "Приняты

документы от

сельскохозяйственных

потребительских кооперативов в

целях возмещения части затрат,

связанных с их развитием"

Прочий тип документа

Реестр заявок

сельскохозяйственных

потребительских

кооперативов на получение

субсидий

-

Гришанина

Е.И.

25.09.2024

10 01 --

1.12.1

4

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Игнатьева О.В.

20.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.12.1

5

Контрольная точка "Доведены

субсидии до

сельскохозяйственных

потребительских кооперативов в

целях возмещения части затрат,

связанных с их развитием"

Прочий тип документа

Платежные поручения

-

Черкасова Т.А.

20.12.2024

01 02 --

1.12.1

Контрольная точка Прочий тип документа

-

Черкасова Т.А.

27.12.2024

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

6

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Письмо в адрес

Министерства

экономического развития и

промышленности

Ульяновской области с

данными о достигнутых

результатах

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.13

Результат "Субъектам малого и

среднего предпринимательства в

АПК оказаны информационно-

консультационные услуги

центрами компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров"

К 2025 году обеспечено не

менее чем 80

информационно-

консультационных услуг

субъектам МСП в АПК

Центром компетенций в

сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров

Сургутский

Э.С.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет

1.13.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии из областного бюджета

Ульяновской области

государственному бюджетному

учреждению Ульяновской

области на финансовое

обеспечение выполнения

государственного задания на

Соглашение соглашение о

предоставлении субсидии

-

Игнатьева О.В.

10.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказание государственных услуг

(выполнение работ)"

отсутст

вует

отсутст

вует

1.13.2

Контрольная точка "Подготовлен

график обучающих семинаров"

Прочий тип документа

График

-

Сургутский

Э.С.

26.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.13.3

Контрольная точка "Проведены

обучающие семинары для личных

подсобных хозяйств, для

субъектов МСП, включая

крестьянские (фермерские)

хозяйства и

сельскохозяйственные

кооперативы, в 5 муниципальных

образованиях области"

Прочий тип документа

Явочные листы

-

Сургутский

Э.С.

28.03.2024

04 13 --

1.13.4

Контрольная точка "Доведены

субсидии государственному

бюджетному учреждению

Ульяновской области на

финансовое обеспечение

выполнения государственного

задания на оказание

Прочий тип документа

Платежные поручения

-

Черкасова Т.А.

26.04.2024

05 06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

государственных услуг

(выполнение работ)"

1.13.5

Контрольная точка "Оказано

содействие в государственной

регистрации КФХ (заявителей-

граждан), ставших победителями

конкурсного отбора

"Агростартап" в органах

Федеральной налоговой службы"

Прочий тип документа

Отчет об оказании услуг

-

Сургутский

Э.С.

29.05.2024

13 08 --

1.13.6

Контрольная точка "До глав КФХ

и (или) ИП, получивших гранты

"Агростартап" в 2024 году

доведены методические

материалы"

Прочий тип документа

Реестр получателей

методических материалов,

получивших гранты

"Агростартап" в 2024 году,

доведены методические

материалы

-

Сургутский

Э.С.

27.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 --

1.13.7

Контрольная точка "Проведены

обучающие семинары для личных

подсобных хозяйств, для

субъектов МСП, включая

крестьянские (фермерские)

хозяйства и

сельскохозяйственные

кооперативы, в 5 муниципальных

образованиях области"

Прочий тип документа

Явочные листы

-

Сургутский

Э.С.

27.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.13.8

Контрольная точка "Доведены

субсидии государственному

бюджетному учреждению

Ульяновской области на

финансовое обеспечение

выполнения государственного

задания на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)"

Прочий тип документа

Платежные поручения

-

Черкасова Т.А.

28.08.2024

08 09 --

1.13.9

Контрольная точка "Проведены

обучающие семинары для личных

подсобных хозяйств, для

субъектов МСП, включая

крестьянские (фермерские)

хозяйства и

сельскохозяйственные

кооперативы, в 5 муниципальных

образованиях области"

Прочий тип документа

Явочные листы

-

Сургутский

Э.С.

26.09.2024

14 15 --

1.13.1

0

Контрольная точка "Доведены

субсидии государственному

бюджетному учреждению

Ульяновской области на

финансовое обеспечение

выполнения государственного

задания на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)"

Прочий тип документа

Платежные поручения

-

Черкасова Т.А.

20.12.2024

09 10 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.13.1

1

Контрольная точка "Проведены

обучающие семинары для личных

подсобных хозяйств, для

субъектов МСП, включая

крестьянские (фермерские)

хозяйства и

сельскохозяйственные

кооперативы, в 5 муниципальных

образованиях области"

Прочий тип документа

Явочные листы

-

Сургутский

Э.С.

23.12.2024

15 11 --

1.13.1

2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Письмо в адрес

Министерства

экономического развития и

промышленности

Ульяновской области с

данными о достигнутых

результатах

-

Сургутский

Э.С.

27.12.2024

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Акселерация

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

Количество объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества (нарастающим итогом)

- 0,000020200,00 16,0000 15,00000,0000Чердаклинский муниципальный

район

20,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 28,0000 27,00000,0000Ульяновский муниципальный район 29,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 22,0000 20,00000,0000Старомайнский муниципальный

район

23,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 23,0000 23,00000,0000Старокулаткинский муниципальный

район

24,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 53,0000 50,00000,0000Павловский муниципальный район 51,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 52,0000 49,00000,0000Новоспасский муниципальный район 48,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 18,0000 20,00000,0000Новомалыклинский муниципальный

район

22,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 36,0000 37,00000,0000Мелекесский муниципальный район 37,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 29,0000 30,00000,0000Кузоватовский муниципальный

район

34,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 47,0000 46,00000,0000Карсунский муниципальный район 48,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 48,0000 51,00000,0000Инзенский муниципальный район 69,00000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 0,000020200,00 32,0000 39,00000,0000город Ульяновск 40,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 42,0000 43,00000,0000Цильнинский муниципальный район 52,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 8,0000 7,00000,0000Тереньгульский муниципальный

район

7,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 42,0000 45,00000,0000Сурский муниципальный район 46,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 36,0000 39,00000,0000Сенгилеевский муниципальный

район

39,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 19,0000 25,00000,0000Радищевский муниципальный район 26,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 8,0000 8,00000,0000Николаевский муниципальный район 8,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 73,0000 82,00000,0000Майнский муниципальный район 84,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 7,0000 6,00000,0000город Новоульяновск 6,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 12,0000 10,00000,0000город Димитровград 10,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 42,0000 44,00000,0000Барышский муниципальный район 45,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 13,0000 15,00000,0000Базарносызганский муниципальный

район

15,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 28,0000 29,00000,0000Вешкаймский муниципальный район 33,00000,0000 - -

Количество объектов имущества, переданных субъектам МСП из состава перечней государственного и муниципального имущества (нарастающим итогом)

- 0,000020200,00 8,0000 10,00000,0000Барышский муниципальный район 11,00000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 0,000020200,00 5,0000 5,00000,0000Вешкаймский муниципальный район 11,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 26,0000 24,00000,0000город Ульяновск 28,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 2,0000 3,00000,0000Инзенский муниципальный район 9,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 5,0000 4,00000,0000Старомайнский муниципальный

район

6,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 13,0000 15,00000,0000Майнский муниципальный район 22,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 6,0000 7,00000,0000Павловский муниципальный район 12,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 2,00000,0000Сенгилеевский муниципальный

район

4,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 5,0000 6,00000,0000Чердаклинский муниципальный

район

8,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 4,0000 5,00000,0000Кузоватовский муниципальный

район

10,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 2,0000 3,00000,0000Цильнинский муниципальный район 8,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000Николаевский муниципальный район 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 12,0000 12,00000,0000Старокулаткинский муниципальный

район

12,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 1,00000,0000Радищевский муниципальный район 2,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 2,00000,0000Новоспасский муниципальный район 3,00000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 0,000020200,00 3,0000 3,00000,0000Карсунский муниципальный район 3,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 1,00000,0000город Новоульяновск 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 2,0000 2,00000,0000город Димитровград 2,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 1,00000,0000Базарносызганский муниципальный

район

1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 3,0000 7,00000,0000Мелекесский муниципальный район 8,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 3,0000 4,00000,0000Новомалыклинский муниципальный

район

5,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 9,0000 10,00000,0000Сурский муниципальный район 13,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 2,00000,0000Тереньгульский муниципальный

район

2,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 6,0000 7,00000,0000Ульяновский муниципальный район 13,00000,0000 - -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Акселерация

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также  инфраструктуру

для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

Расширены перечни государственного и муниципального имущества Ульяновской области, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого

и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства (количество объектов,

включенных в перечни, нарастающим итогом)

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 609

2020

- - -

670,0

0

769,0

0

858,0

0

- -

755,0

0

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

609

2020

-

816,0

0

- -

760,0

0

-

734,0

0

- -

Николаевский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 8,00 8,00 8,00 - --

город Ульяновск Единица 0

2020

- - - 32,00 39,00 40,00 - --

Цильнинский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 42,00 43,00 52,00 - --

Старокулаткинский муниципальный Единица 0

2020

- - - 23,00 23,00 24,00 - --
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

район

Чердаклинский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 16,00 15,00 20,00 - --

Карсунский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 47,00 46,00 48,00 - --

Инзенский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 48,00 51,00 69,00 - --

Новоспасский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 52,00 49,00 48,00 - --

Кузоватовский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 29,00 30,00 34,00 - --

Вешкаймский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 28,00 29,00 33,00 - --

Новомалыклинский муниципальный

район

Единица 0

2020

- - - 18,00 20,00 22,00 - --

Базарносызганский муниципальный

район

Единица 0

2020

- - - 13,00 15,00 15,00 - --

Радищевский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 19,00 25,00 26,00 - --

Мелекесский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 36,00 37,00 37,00 - --
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Барышский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 42,00 44,00 45,00 - --

город Димитровград Единица 0

2020

- - - 12,00 10,00 10,00 - --

город Новоульяновск Единица 0

2020

- - - 7,00 6,00 6,00 - --

Ульяновский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 28,00 27,00 29,00 - --

Тереньгульский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 8,00 7,00 7,00 - --

Сенгилеевский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 36,00 39,00 39,00 - --

Сурский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 42,00 45,00 46,00 - --

Майнский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 73,00 82,00 84,00 - --

Павловский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 53,00 50,00 51,00 - --

Старомайнский муниципальный

район

Единица 0

2020

- - - 22,00 20,00 23,00 - --
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства

предоставлены в аренду или безвозмездное пользование объекты из перечней государственного и муниципального имущества (количество объектов,

предоставленных в аренду или безвозмездное пользование, нарастающим итогом)

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 37

2020

- - - 70,00

144,0

0

210,0

0

- -

123,0

0

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

37

2020

-

195,0

0

- -

136,0

0

-

118,0

0

- -

Новоспасский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 1,00 2,00 3,00 - --

город Димитровград Единица 0

2020

- - - 2,00 2,00 2,00 - --

Новомалыклинский муниципальный

район

Единица 0

2020

- - - 3,00 4,00 5,00 - --

Радищевский муниципальный район Единица 0

2020

- - - - 1,00 2,00 - --

Старомайнский муниципальный

район

Единица 0

2020

- - - 5,00 4,00 6,00 - --

Николаевский муниципальный район Единица 0

2020

- - - - - 1,00 - --



208

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Сенгилеевский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 1,00 2,00 4,00 - --

Инзенский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 2,00 3,00 9,00 - --

Барышский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 8,00 10,00 11,00 - --

Старокулаткинский муниципальный

район

Единица 0

2020

- - - 12,00 12,00 12,00 - --

Карсунский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 3,00 3,00 3,00 - --

Мелекесский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 3,00 7,00 8,00 - --

город Ульяновск Единица 0

2020

- - - 26,00 24,00 28,00 - --

город Новоульяновск Единица 0

2020

- - - 1,00 1,00 1,00 - --

Павловский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 6,00 7,00 12,00 - --

Ульяновский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 6,00 7,00 13,00 - --

2020



209

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Сурский муниципальный район Единица 0 - - - 9,00 10,00 13,00 - --

Цильнинский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 2,00 3,00 8,00 - --

Кузоватовский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 4,00 5,00 10,00 - --

Тереньгульский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 1,00 2,00 2,00 - --

Вешкаймский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 5,00 5,00 11,00 - --

Майнский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 13,00 15,00 22,00 - --

Чердаклинский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 5,00 6,00 8,00 - --

Базарносызганский муниципальный

район

Единица 0

2020

- - - - 1,00 1,00 - --



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Количество объектов

имущества, переданных

субъектам МСП из

состава перечней

государственного и

муниципального

имущества

(нарастающим итогом)",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Количество объектов,

включенных в перечни

государственного и

муниципального

имущества

(нарастающим итогом)",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Численность занятых в

сфере малого  и

среднего

предпринимательства,

включая

индивидуальных

предпринимателей, млн.

человек",

Влияние на достижение 

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Расширены перечни государственного и муниципального

имущества Ульяновской области, предназначенного для

предоставления в аренду субъектам малого и среднего

предпринимательства, организациям, образующим

инфраструктуру поддержки малого и среднего

предпринимательства (количество объектов, включенных в

перечни, нарастающим итогом)

0 20 50 10 80

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Акселерация



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Количество объектов

имущества, переданных

субъектам МСП из

состава перечней

государственного и

муниципального

имущества

(нарастающим итогом)",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Количество объектов,

включенных в перечни

государственного и

муниципального

имущества

(нарастающим итогом)",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Численность занятых в

сфере малого  и

среднего

предпринимательства,

включая

индивидуальных

предпринимателей, млн.

человек",

Влияние на достижение 

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

2.Субъектам малого и среднего предпринимательства и

организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого

и среднего предпринимательства предоставлены в аренду или

безвозмездное пользование объекты из перечней

государственного и муниципального имущества (количество

объектов, предоставленных в аренду или безвозмездное

пользование, нарастающим итогом)

0 50 20 10 80



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Количество объектов

имущества, переданных

субъектам МСП из

состава перечней

государственного и

муниципального

имущества

(нарастающим итогом)",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Количество объектов,

включенных в перечни

государственного и

муниципального

имущества

(нарастающим итогом)",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Численность занятых в

сфере малого  и

среднего

предпринимательства,

включая

индивидуальных

предпринимателей, млн.

человек",

Влияние на достижение 

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

3.Субъектам малого и среднего предпринимательства

обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке

региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе

федеральными институтами развития (количество субъектов

малого и среднего предпринимательства, получивших

комплексные услуги)

458700.6 10 10 20 40



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Количество объектов

имущества, переданных

субъектам МСП из

состава перечней

государственного и

муниципального

имущества

(нарастающим итогом)",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Количество объектов,

включенных в перечни

государственного и

муниципального

имущества

(нарастающим итогом)",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Численность занятых в

сфере малого  и

среднего

предпринимательства,

включая

индивидуальных

предпринимателей, млн.

человек",

Влияние на достижение 

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

4.Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной

капитал субъектов МСП, получивших доступ к

производственным площадям и помещениям индустриальных

(промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-

парков, технопарков, промышленных технопарков, созданных в

рамках государственной поддержки малого и среднего

предпринимательства, осуществляемой Минэкономразвития

России (объем внебюджетных инвестиций)

0 10 10 10 30



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Количество объектов

имущества, переданных

субъектам МСП из

состава перечней

государственного и

муниципального

имущества

(нарастающим итогом)",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Количество объектов,

включенных в перечни

государственного и

муниципального

имущества

(нарастающим итогом)",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Численность занятых в

сфере малого  и

среднего

предпринимательства,

включая

индивидуальных

предпринимателей, млн.

человек",

Влияние на достижение 

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

5.Субъектам малого и среднего предпринимательства

обеспечен льготный доступ к заемным средствам

государственных микрофинансовых организаций (количество

действующих микрозаймов, выданных микрофинансовой

организацией)

0 0,00 0,00 10 10



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Количество объектов

имущества, переданных

субъектам МСП из

состава перечней

государственного и

муниципального

имущества

(нарастающим итогом)",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Количество объектов,

включенных в перечни

государственного и

муниципального

имущества

(нарастающим итогом)",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Численность занятых в

сфере малого  и

среднего

предпринимательства,

включая

индивидуальных

предпринимателей, млн.

человек",

Влияние на достижение 

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

6.Субъектам малого и среднего предпринимательства

обеспечено предоставление поручительств (независимых

гарантий) фондов содействия кредитованию (гарантийный

фондов, фондов поручительств) (объем финансовой поддержки,

оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства,

при гарантийной поддержке региональных гарантийных

организаций)

81124.3 0,00 0,00 10 10



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Количество объектов

имущества, переданных

субъектам МСП из

состава перечней

государственного и

муниципального

имущества

(нарастающим итогом)",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Количество объектов,

включенных в перечни

государственного и

муниципального

имущества

(нарастающим итогом)",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Численность занятых в

сфере малого  и

среднего

предпринимательства,

включая

индивидуальных

предпринимателей, млн.

человек",

Влияние на достижение 

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

7.Субъектам малого и среднего предпринимательства

обеспечен льготный доступ к производственным площадям и

помещениям индустриальных (промышленных) парков,

агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков,

промышленных технопарков в целях создания (развития)

производственных и инновационных компаний (количество

субъектов малого и среднего предпринимательства, которые

стали резидентами созданных индустриальных

(промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-

парков, технопарков, промышленных технопарков по всей

территории страны, накопленным итогом)

632545.4 10 10 10 30



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Количество объектов

имущества, переданных

субъектам МСП из

состава перечней

государственного и

муниципального

имущества

(нарастающим итогом)",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Количество объектов,

включенных в перечни

государственного и

муниципального

имущества

(нарастающим итогом)",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Численность занятых в

сфере малого  и

среднего

предпринимательства,

включая

индивидуальных

предпринимателей, млн.

человек",

Влияние на достижение 

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

8. Субъектами малого и среднего предпринимательства

осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке

центров поддержки экспорта (количество субъектов малого и

среднего предпринимательства - экспортеров, заключивших

экспортные контракты по результатам услуг центров

поддержки экспорта)

220379.6 0,00 0,00 10 10



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Количество объектов

имущества, переданных

субъектам МСП из

состава перечней

государственного и

муниципального

имущества

(нарастающим итогом)",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Количество объектов,

включенных в перечни

государственного и

муниципального

имущества

(нарастающим итогом)",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Численность занятых в

сфере малого  и

среднего

предпринимательства,

включая

индивидуальных

предпринимателей, млн.

человек",

Влияние на достижение 

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

9.Обеспечено количество вовлечённых в субъекты малого и

среднего предпринимательства в АПК, в том числе созданы

новые субъекты МСП, увеличена членская база

сельскохозяйственных потребительских кооперативов, личные

подсобные хозяйства включены в производственно -

логистические цепочки сельскохозяйственных

товаропроизводителей

0 0,00 0,00 10 10

10.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных

показателей регионального проекта

1392749.9 100 100 100 300



Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Зонтов Н. В. Министр экономического

развития и промышленности

Ульяновской области

Русских А. Ю. 15

2 Администратор регионального

проекта

Алексеев А. Б. Директор Зонтов Н. В. 30

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Гайнетдинов Р. Ш. Директор Зонтов Н. В. 20

4 Администратор Алексеев А. Б. Директор Зонтов Н. В. 30

Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных

(промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития)

производственных и инновационных компаний (количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которые стали резидентами созданных

индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков по всей территории

страны, накопленным итогом)

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Алексеев А. Б. Директор Зонтов Н. В. 30

6 Участник регионального

проекта

Алексеев А. Б. Директор Зонтов Н. В. 30

7 Участник регионального

проекта

Васин С. Н. Генеральный директор Русских А. Ю. 20

8 Участник регионального

проекта

Абитова А. Н. Генеральный директор - 10

Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры

поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших

комплексные услуги)



9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гайнетдинов Р. Ш. Директор Зонтов Н. В. 20

10 Участник регионального

проекта

Зонтов Н. В. Министр экономического

развития и промышленности

Ульяновской области

Русских А. Ю. 15

11 Участник регионального

проекта

Гайнетдинов Р. Ш. Директор Зонтов Н. В. 20

Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций

(количество действующих микрозаймов, выданных микрофинансовой организацией)

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Артемьева Н. В. Исполнительный директор - 35

13 Участник регионального

проекта

Артемьева Н. В. Исполнительный директор - 35

Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечено предоставление поручительств (независимых гарантий) фондов содействия кредитованию

(гарантийный фондов, фондов поручительств) (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства, при

гарантийной поддержке региональных гарантийных организаций)

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Спицын А. С. Генеральный директор Зонтов Н. В. 50

15 Участник регионального

проекта

Зонтов Н. В. Министр экономического

развития и промышленности

Ульяновской области

Русских А. Ю. 15

16 Участник регионального

проекта

Спицын А. С. Генеральный директор Зонтов Н. В. 50

 Субъектами малого и среднего предпринимательства осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта

(количество субъектов малого и среднего предпринимательства - экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг центров

поддержки экспорта)

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гайнетдинов Р. Ш. Директор Зонтов Н. В. 20



18 Участник регионального

проекта

Зонтов Н. В. Министр экономического

развития и промышленности

Ульяновской области

Русских А. Ю. 15

19 Участник регионального

проекта

Гайнетдинов Р. Ш. Директор Зонтов Н. В. 20

Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям

индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков, созданных в рамках

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, осуществляемой Минэкономразвития России (объем внебюджетных инвестиций)

20 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Алексеев А. Б. Директор Зонтов Н. В. 30

21 Участник регионального

проекта

Алексеев А. Б. Директор Зонтов Н. В. 30

Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта

22 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гайнетдинов Р. Ш. Директор Зонтов Н. В. 20

23 Участник регионального

проекта

Гайнетдинов Р. Ш. Директор Зонтов Н. В. 20

Обеспечено количество вовлечённых в субъекты малого и среднего предпринимательства в АПК, в том числе созданы новые субъекты МСП, увеличена

членская база сельскохозяйственных потребительских кооперативов, личные подсобные хозяйства включены в производственно - логистические цепочки

сельскохозяйственных товаропроизводителей

24 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Игнатьева О. В. Заместитель Министра

агропромышленного

комплекса и развития сельских

территорий Ульяновской

области

Леушкин А. В. 20

25 Участник регионального

проекта

Гришанина Е. И. Начальник отдела реализации

ведомственных проектов и

программ

- 30

26 Участник регионального

проекта

Игнатьева О. В. Заместитель Министра

агропромышленного

Леушкин А. В. 1



комплекса и развития сельских

территорий Ульяновской

области

Сельскохозяйственные товаропроизводители получили государственную поддержку на создание и развитие производств в АПК (количество

сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере

сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом

27 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Черкасова Т. А. Директор департамента-

главный бухгалтер

Леушкин А. В. 45

28 Участник регионального

проекта

Сургутский Э. С. Заместитель руководителя

Центра компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров

- 30

29 Участник регионального

проекта

Черкасова Т. А. Директор департамента-

главный бухгалтер

Леушкин А. В. 45

30 Участник регионального

проекта

Игнатьева О. В. Заместитель Министра

агропромышленного

комплекса и развития сельских

территорий Ульяновской

области

Леушкин А. В. 1

Расширены перечни государственного и муниципального имущества Ульяновской области, предназначенного для предоставления в аренду субъектам

малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства (количество

объектов, включенных в перечни, нарастающим итогом)

31 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Додин М. В. Министр имущественных

отношений и архитектуры

Ульяновской области

Русских А. Ю. 10

32 Участник регионального

проекта

Додин М. В. Министр имущественных

отношений и архитектуры

Ульяновской области

Русских А. Ю. 10

33 Участник регионального

проекта

Вериялова Е. Н. Ведущий консультант отдела

имущественных отношений

департамента

Додин М. В. 20



имущественных отношений и

корпоративного

сопровождения организаций

Министерства имущественных

отношений и архитектуры

Ульяновской области

Субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства

предоставлены в аренду или безвозмездное пользование объекты из перечней государственного и муниципального имущества (количество объектов,

предоставленных в аренду или безвозмездное пользование, нарастающим итогом)

34 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Додин М. В. Министр имущественных

отношений и архитектуры

Ульяновской области

Русских А. Ю. 10

35 Участник регионального

проекта

Додин М. В. Министр имущественных

отношений и архитектуры

Ульяновской области

Русских А. Ю. 10

36 Участник регионального

проекта

Вериялова Е. Н. Ведущий консультант отдела

имущественных отношений

департамента имущественных

отношений и корпоративного

сопровождения организаций

Министерства имущественных

отношений и архитектуры

Ульяновской области

Додин М. В. 20

Субъектами малого и среднего предпринимательства в АПК реализованы проекты, направленные на увеличение производства и реализации

сельскохозяйственной продукции

37 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Черкасова Т. А. Директор департамента-

главный бухгалтер

Леушкин А. В. 45

38 Участник регионального

проекта

Гришанина Е. И. Начальник отдела реализации

ведомственных проектов и

программ

- 30



39 Участник регионального

проекта

Игнатьева О. В. Заместитель Министра

агропромышленного

комплекса и развития сельских

территорий Ульяновской

области

Леушкин А. В. 1

40 Участник регионального

проекта

Черкасова Т. А. Директор департамента-

главный бухгалтер

Леушкин А. В. 45

Субъектам малого и среднего предпринимательства в АПК оказаны информационно-консультационные услуги центрами компетенций в сфере

сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров

41 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сургутский Э. С. Заместитель руководителя

Центра компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров

- 30

42 Участник регионального

проекта

Черкасова Т. А. Директор департамента-

главный бухгалтер

Леушкин А. В. 45

43 Участник регионального

проекта

Сургутский Э. С. Заместитель руководителя

Центра компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров

- 30

44 Участник регионального

проекта

Игнатьева О. В. Заместитель Министра

агропромышленного

комплекса и развития сельских

территорий Ульяновской

области

Леушкин А. В. 20


