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Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Ульяновской области "Развитие

малого и среднего предпринимательства в Ульяновской

области"

Региональные проекты, обеспечивающие достижение

значений показателей и результатов федеральных проектов,

входящих в состав национальных проектов
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)

1.1.

Количество начинающих

предпринимателей,

получивших финансовую

поддержку

0,0000 2023

- - - - - 55,0000 55,0000

ЕдиницаРП Единый реестр

субъектов

малого и

среднего

предпринимат

ельства -

получателей

поддержки

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)

1.1. Количество начинающих предпринимателей,

получивших финансовую поддержку

0,000

0

1,000

0

3,000

0

10,00

00

13,00

00

15,00

00

Единица 55,0000

50,00

00

45,00

00

35,00

00

30,00

00

25,00

00

РП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)

1.1

Улучшены условия

ведения

предпринимательской

деятельности для

индивидуальных

предпринимателей,

применяющих

патентную систему

налогообложения

(количество

индивидуальных

предпринимателей,

применяющих

патентную систему

налогообложения)

Тысяча

единиц

- - - 7,3

740

7,7

060

Принят

Федеральный закон

"О внесении

изменений в статьи

346.43 и 346.51

части второй

Налогового

кодекса

Российской

Федерации"

В Ульяновской

области принят

НПА который

позволяет ИП

применять

патентную систему

налогообложения.

в 2021 году

количество ИП

применивших

такую систему - 11

356 человек;

в 2022 году

количество ИП

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -8,0

530

8,4

150

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

применивших

такую систему - 10

390 человек;

в 2023 году

количество ИП

применивших

такую систему -

10,020 человек;

в 2024 году

количество ИП

планирующих

применить такую

систему - 8 415

человек;

1.2

Начинающим

предпринимателям

предоставлены

поручительства и

независимые

гарантии

региональными

гарантийными

организациями на

обеспечение доступа

к кредитным и иным

финансовым ресурсам

для старта

Милли

ард

рублей

- - - 0,0

183

0,0

156

Региональными

гарантийными

организациями

обеспечено

предоставление

поручительств и

независимых

гарантий для

начинающих

субъектов МСП,

впервые

зарегистрированны

х в качестве

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -0,0

163

0,0

170

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

бизнеса) (объем

финансовой

поддержки,

предоставленной

начинающим

предпринимателям

(кредиты, лизинг,

займы), обеспеченной

поручительствами и

независимыми

гарантиями РГО)

субъекта МСП и

осуществляющих

деятельность менее

2 лет, на льготных

условиях.Объем

финансовой

поддержки,

представленной

начинающим

предпринимателям

(кредиты, лизинг,

займы),

обеспеченной

поручительствами

региональной

гарантийной

организацией в

2021 году

составило - 0,0183

миллиард рублей, в

2022 - 0,05117

миллиард рублей, в

2023 - 0,047107

миллиард рублей, в

2024 планируется

0,017 миллиард

рублей.Для

привлечения



7

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

начинающих

предпринимателей

гарантийная

организация

приняла участие в

крупных

мероприятиях -

бизнес-форум

«Ульяновская

область:

территория бизнеса

– территория

жизни». Проведено

информирование

начинающих

предпринимателей

о программах

гарантийной

поддержки и

предоставления

поручительств

начинающим

предпринимателям

посредством

участия в форуме

"Сделано в

Ульяновской

области",
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

"Деловой климат  в

России".

1.3

Начинающим

предпринимателям

предоставлены

льготные финансовые

ресурсы в виде

микрозаймов

государственными

микрофинансовыми

организациями

(ежегодно)

(количество

действующих

микрозаймов,

предоставленных

начинающим

предпринимателям)

Единиц

а

- - - 36,

000

0

37,

000

0

Г 

государственными

микрофинансовым

и организациями

обеспечено

предоставление

льготных

финансовых

ресурсов для

начинающих

субъектов МСП,

впервые

зарегистрированны

х в качестве

субъекта МСП и

осуществляющих

деятельность

менее  2 лет, в

размере не менее

10% в структуре

действующего

портфеля

микрозаймов на

отчетную дату (в

реестре субъектов

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -43,

000

0

44,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

МСП –

получателей

поддержки создана

реестровая запись о

субъекте МСП,

получившем

поддержку).

Начинающим

предпринимателям

в 2021 году выдано

- 36 микрозаймов,

в 2022 количество

действующих

микрозаймов

составило - 59 ед.,

в 2023- 47 ед., в

2024 планируется

достигнуть - 44 ед..

Для привлечения

начинающих

предпринимателей

в регионе были

проведены

мероприятия,

обучающие

программы,

форумы

направлены на
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

привлечения

новых

предпринимателей,

на популяризацию

предпринимательст

ва.

Микрокредитная

организация

приняла участие в

данных

мероприятиях.

1.4

Гражданам,

желающим вести

бизнес, начинающим

и действующим

предпринимателям

предоставлен

комплекс услуг,

направленных на

вовлечение в

предпринимательску

ю деятельность, а

также

информационно-

консультационных и

образовательных

услуг в офлайн- и

Тысяча

единиц

- - - 1,1

550

1,4

100

Инфраструктурой

поддержки

субъектов МСП,

иными

организациями,

оказывающими

информационно-

консультационные

услуги субъектам

МСП (центрами

компетенций) и

федеральными

институтами

развития в

оффлайн и онлайн

форматах оказаны

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -2,0

250

2,2

830

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

онлайн-форматах на

единой площадке

региональной

инфраструктуры

поддержки бизнеса по

единым требованиям

к оказанию

поддержки, а также в

федеральных

институтах развития

(количество

уникальных граждан,

желающих вести

бизнес, начинающих

и действующих

предпринимателей,

получивших услуги)

различные услуги

гражданам,

желающим

осуществлять

предпринимательс

кую деятельность,

начинающим и

действующим

предпринимателям.

Обеспечена

ежегодная

реализация

обучающих

программ АО

«Корпорация

«МСП» не менее

чем в 80 субъектах

Российской

Федерации.Для

привлечения

граждан в

предпринимательс

кую деятельность и

оказания

комплекса услуг, в

регионе проведены

мероприятия -

"Школа
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

предпринимательст

ва", "Участие в

гос.закупках",

"Генерация бизнес

идей", "Мама-

предприниматель",

"Женщины в

бизнесе" и другие.

Количество

уникальных

граждан,

желающих вести

бизнес,

начинающих и

действующих

предпринимателей,

получивших

услуги в 2021 году

- 1.155,  в 2022 -

2,732, в 2023 году -

2,025, в

2024 планируется -

2,283.

1.5

Субъектам малого и

среднего

предпринимательства,

включенным в

Единиц

а

- - - - 19,

000

0

Предоставлены

субсидии

бюджетам

субъектов

Оказание

услуг

(выполне

ние

7,0000 2021

- -48,

000

0

53,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

реестр социальных

предпринимателей, и 

(или) субъектам

малого и среднего

предпринимательства,

созданным

физическими лицами

в возрасте до 25 лет

включительно,

предоставлены

комплекс услуг и

(или) финансовая

поддержка,

нарастающим итогом.

Нарастающий итог

Российской

Федерации на

реализацию

мероприятий по

оказанию

поддержки

субъектам МСП,

являющихся

социальными

предпринимателям

и и (или)

созданными

физическими

лицами в возрасте

до 25 лет

включительно.В

2023 году

(накопительный

итог с 2022 года)

количество

уникальных

социальных

предприятий и

(или)субъектов

МСП, созданных

физическими

лицами в возрасте

до 25 лет

работ)
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

включительно,

получивших

комплекс услуг и

(или) финансовую

поддержку в виде

гранта, составило

104 ед.

1)Уникальные

социальные

предприятия,

получившие

комплекс услуг -

27 ед. (2022 г)  + 14

ед (2023 г.) (всего

41);

 

     2)Количество

грантополучателей

- субъектов СП –

14 ед. (2022 г.)+ 6

ед. (2023 г.) (всего

20 ед.);

3)Количество

грантополучателей

- субъектов

молодежного

предпринимательст

ва до 25 лет – 7 ед.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

(2022 г.) +10 ед.

(2023 г) (всего 17

ед);

4)Молодёжное

предпринимательст

во, комплекс услуг

- 7 ед.(2022 г) + 56

ед. (2023 г) (всего

63 ед.)
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)0

Субъектам малого и среднего

предпринимательства,включенным в

реестр социальных предпринимателей,

или субъектам малого и среднего

предпринимательства, созданным

физическими лицами в возрасте до 25 лет

включительно, оказаны комплекс услуг и

(или) финансовая поддержка в виде

грантов (количество уникальных

социальных предприятий, включенных в

реестр социальных предпринимателей,

субъектов малого и среднего

предпринимательства, созданных

физическими лицами в возрасте до 25 лет

включительно, получивших комплекс

услуг и (или) финансовую поддержку в

виде грантов, накопленным итогом)

1.1

0,000,00 3 100,000,00 13 412,10 28 047,1011 535,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,000,00 3 100,000,00 13 412,10 28 047,1011 535,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,000,00 3 100,000,00 13 412,10 28 047,1011 535,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Гражданам, желающим вести бизнес,

начинающим и действующим

предпринимателям предоставлен

комплекс услуг, направленных на

1.2

12 467,600,00 11 363,600,00 13 264,20 50 122,5013 027,10



17

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

вовлечение в предпринимательскую

деятельность, а также информационно-

консультационных и образовательных

услуг в офлайн- и онлайн-форматах на

единой площадке региональной

инфраструктуры поддержки бизнеса по

единым требованиям к оказанию

поддержки, а также в федеральных

институтах развития (количество

уникальных граждан, желающих вести

бизнес, начинающих и действующих

предпринимателей, получивших услуги)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

12 467,600,00 11 363,600,00 13 264,20 50 122,5013 027,10

бюджет субъекта1.2.1.1.

12 467,600,00 11 363,600,00 13 264,20 50 122,5013 027,10

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субъектам малого и среднего

предпринимательства, включенным в

реестр социальных предпринимателей, и

(или) субъектам малого и среднего

предпринимательства, созданным

физическими лицами в возрасте до 25 лет

включительно, предоставлены комплекс

услуг и (или) финансовая поддержка,

нарастающим итогом

1.3

9 996,200,00 0,000,00 2 546,20 20 536,007 993,60

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

9 996,200,00 0,000,00 2 546,20 20 536,007 993,60
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджет субъекта1.3.1.1.

9 996,200,00 0,000,00 2 546,20 20 536,007 993,60

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 14 463,60 22 463,80

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

32 555,70 29 222,50 98 705,60

0,00 22 463,800,00 14 463,60 32 555,70 29 222,50 98 705,60

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Ульяновская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)

1.1. Гражданам, желающим вести бизнес,

начинающим и действующим

предпринимателям предоставлен

комплекс услуг, направленных на

вовлечение в предпринимательскую

деятельность, а также информационно-

консультационных и образовательных

услуг в офлайн- и онлайн-форматах на

единой площадке региональной

инфраструктуры поддержки бизнеса по

единым требованиям к оказанию

поддержки, а также в федеральных

институтах развития (количество

уникальных граждан, желающих вести

бизнес, начинающих и действующих

предпринимателей, получивших услуги)

0,00 0,00 13 264,20 13 264,20 13 264,20 13 264,20

13 264,20

13 264,2013 264,2013 264,2013 264,2013 264,20

1.2. Субъектам малого и среднего

предпринимательства, включенным в

реестр социальных предпринимателей, и 

(или) субъектам малого и среднего

предпринимательства, созданным

физическими лицами в возрасте до 25

лет включительно, предоставлены

комплекс услуг и (или) финансовая

поддержка, нарастающим итогом

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 546,20

2 546,202 546,202 546,200,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 13 264,20 13 264,20 13 264,20 13 264,20

15 810,40

15 810,4015 810,4015 810,4013 264,2013 264,20
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7. Дополнительная информация

Проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»

Куратором проекта является Алексеева Марина Евгеньевна  - Первый заместитель Председателя Правительства Ульяновской области.

Руководителем проекта является Зонтов Николай Васильевич  - Министр экономического развития и промышленности Ульяновской области.

Координатором проектной деятельности является Прозоров Сергей Леонидович - заместитель Министра экономического развития и промышленности

Ульяновской области

Администратором проекта является  Гайнетдинов Руслан Шевкатович – директор АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения

предпринимательства»

Состав межведомственного проектного офиса по данному проекту состоит из следующих участников:

1. Прозоров Сергей Леонидович - заместитель Министра экономического развития и промышленности Ульяновской области, руководитель

межведомственного проектного офиса по реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной

предпринимательской инициативы»2. Алексеев Александр Борисович - директор областного государственного казённого учреждения «Департамент

государственных программ развития малого и среднего бизнеса Ульяновской области», администратор региональных проектов «Создание благоприятных

условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами», «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», ответственный за

достижение результата регионального проекта «Создание условий для лёгкого старта и комфортного ведения бизнеса» . Тел 24-16-52 ул. Спасская д. 8.3.

Кистанова Наталья Николаевна - главный консультант ОГКУ «Департамент государственных программ развития малого и среднего бизнеса Ульяновской

области». Тел. 24-18-34 ул. Спасская д. 84. Гришанина Екатерина Ивановна  - начальник отдела реализации ведомственных проектов и программ ОГБУ

"Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской области". Тел. 67-01-98 ул. Радищева д. 5

5. Игнатьева Ольга Викторовна - заместитель Министра агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области. Тел. 44-26-

00 ул. Радищева д. 5

6. Головачева Марьяна Анатольевна - Начальник отдела реализации проектов ОГКУ "Департамент государственных программ развития малого и среднего

бизнеса Ульяновской области». Тел. 24-16-86 ул. Спасская д. 87. Вериялова Елена Николаевна - ведущий консультант отдела имущественных отношений

департамента имущественных отношений и корпоративного сопровождения организаций Министерства имущественных отношений и архитектуры

Ульяновской области. Тел. 27-96-90 ул. Энгельса д. 60 а.

 Состав проектного комитета по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство" состоит из следующих лиц:

      1.  АЛЕКСЕЕВА Марина Евгеньевна – первый заместитель Председателя Правительства Ульяновской области

 

      2.  ЗОНТОВ Николай Васильевич – Министр экономического развития и промышленности Ульяновской области

 

      3.  ПРОЗОРОВ Сергей Леонидович – заместитель Министра экономического развития

          и промышленности Ульяновской области

 

      4.  ЛАНКОВА Олеся Федоровна – главный советник департамента аналитического и методологического сопровождения национальных и региональных

проектов управления проектного развития (Региональный проектный офис) администрации Губернатора Ульяновской области
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                 5.

      5.  АЛЕКСЕЕВ Александр Борисович – директор ОГКУ «Департамент государственных программ развития малого и среднего бизнеса Ульяновской

области» (по согласованию)

 

      6.  АРТЕМЬЕВА Наталья Викторовна – исполнительный директор микрокредитной компании фонда «Фонд финансирования промышленности и

предпринимательства Ульяновской области»(по согласованию)

 

      7.  БРЮХАНОВА Наталья Геннадьевна – Министр финансов Ульяновской области

 

      8.  ГАЙНЕТДИНОВ Руслан Шевкатович – директор АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» (по согласованию)

 

      9.  ДОДИН Михаил Викторович – Министр имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области

 

     10.  ИГНАТЬЕВА Ольга Викторовна - заместитель Министра агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области

 

     11.  КИСТАНОВА Наталья Николаевна – главный консультант ОГКУ «Департамент государственных программ развития малого и среднего бизнеса

Ульяновской области» (по согласованию)

 

     12.  РАМЕНСКАЯ Ольга Сергеевна – заместитель директора департамента - начальник отдела имущественных отношений департамента имущественных

отношений и корпоративного сопровождения организаций Министерства имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области

 

     13.  САНДРКИНА Анна Сергеевна – руководитель центра поддержки экспорта АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения

предпринимательства» (по согласованию)

 

     14.  СПИЦЫН Александр Сергеевич – генеральный директор Фонда «Гарантийный фонд Ульяновской области»(по согласованию)

 

     15.  ТОЛЧИНА Екатерина Алексеевна – Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ульяновской области

 

     16.  ЯКУНИН Александр Иванович – Президент Союза «Ульяновская областная торгово-промышленная палата»(по согласованию)
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Предакселерация

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)

1.1

Результат "Улучшены условия

ведения предпринимательской

деятельности для

индивидуальных

предпринимателей,

применяющих патентную

систему налогообложения

(количество индивидуальных

предпринимателей,

применяющих патентную

систему налогообложения)"

Принят Федеральный закон

"О внесении изменений в

статьи 346.43 и 346.51 части

второй Налогового кодекса

Российской Федерации"

В Ульяновской области

принят НПА который

позволяет ИП применять

патентную систему

налогообложения.

в 2021 году количество ИП

применивших такую

систему - 11 356 человек;

в 2022 году количество ИП

применивших такую

систему - 10 390 человек;

в 2023 году количество ИП

применивших такую

систему - 10,020 человек;

в 2024 году количество ИП

планирующих применить

такую систему - 8 415

человек;

Алексеев А.Б.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Федеральная

налоговая

служба

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.1

Контрольная точка "Акт

разработан", значение: 0.0000

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

01.03.2021

08 02 --

1.1.2

Контрольная точка "На акт

получены требуемые заключения

органов власти", значение: 0.0000

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

01.03.2021

01 11 --

1.1.3

Контрольная точка "Проект акта

согласован с Министерством

финансов Ульяновской области",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

01.03.2021

02 12 --

1.1.4

Контрольная точка "Проект акта

согласован с государственно-

правовым управлением

администрации Губернатора

Ульяновской области", значение:

0.0000

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

01.03.2021

11 04 --

1.1.5

Контрольная точка "Акт

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

10.03.2021

16 05 --

1.1.6

Контрольная точка "Акт прошел

независимую

антикоррупционную экспертизу"

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

10.03.2021

01 03 --

1.1.7

Контрольная точка "Акт

рассмотрен и одобрен высшим

исполнительным органом

государственной власти",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

10.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

15 --



24

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

10.03.2021

13 17 --

1.1.9

Контрольная точка "Закон принят

Законодательным собранием

Ульяновской области", значение:

0.0000

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

10.03.2021

15 06 --

1.1.10

Контрольная точка "Проект акта

оформлен на бланк", значение:

0.0000

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

10.03.2021

16 15 --

1.1.11

Контрольная точка "Проект акта

согласован со всеми контрольно-

надзорными органами", значение:

0.0000

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

10.03.2021

05 13 --

1.1.12

Контрольная точка "Проект акта

прошел лингвистическую

экспертизу", значение: 0.0000

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

10.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

14 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.1.13

Контрольная точка "Акт

опубликован"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

10.03.2021

06 07 --

1.1.14

Контрольная точка "Акт вступил

в силу", значение: 0.0000

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

01.04.2021

17 10 --

1.1.15

Контрольная точка "Акт

разработан", значение: 0.0000

Постановление Проект

Постановления О внесении

изменений в Закон

Ульяновской области «О

патентной системе

налогообложения на

территории Ульяновской

области» и о признании

утратившим силу

отдельного положения

законодательного акта

Ульяновской области

-

Алексеев А.Б.

25.01.2022

08 03 --

1.1.16

Контрольная точка "На акт

получены требуемые заключения

органов власти", значение: 0.0000

Входящее письмо О

согласовании проекта

Закона органами власти

-

Алексеев А.Б.

31.01.2022

07 09 --

1.1.17

Контрольная точка "Акт

согласован с заинтересованными

органами и организациями",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Лист согласования проекта

о внесении изменений в

Закон Ульяновской области

«О патентной системе

-

Алексеев А.Б.

10.02.2022

01 07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

налогообложения на

территории Ульяновской

области».

1.1.18

Контрольная точка "Акт

рассмотрен и одобрен высшим

исполнительным органом

государственной власти",

значение: 0.0000

Распоряжение

Распоряжение Губернатора

Ульяновской области о

проекте Закона

-

Алексеев А.Б.

10.03.2022

09 05 --

1.1.19

Контрольная точка "Проведены

консультации по вопросам

выбора системы

налогооблажения. ", значение:

0.0000

Отчет О количестве

предоставленных

консультаций

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

08.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.20

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Постановление Утверждено

и подписано

Постановление "О

внесении изменений в

Закон Ульяновской области

«О патентной системе

налогообложения на

территории Ульяновской

области»

-

Алексеев А.Б.

11.04.2022

04 10 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.21

Контрольная точка "Акт вступил

в силу", значение: 0.0000

Постановление

Постановление о внесении

изменений в Закон

Ульяновской области «О

патентной системе

налогообложения на

территории Ульяновской

области» вступило в силу

-

Алексеев А.Б.

11.05.2022

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.22

Контрольная точка "Проведены

консультации по вопросам

выбора системы

налогооблажения. ", значение:

0.0000

Отчет О количестве

предоставленных

консультаций

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

08.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.23

Контрольная точка "Проведён

мониторинг по количеству

индивидуальных

предпринимателей,

применяющих патентную

систему налогообложения",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о количестве

индивидуальных

предпринимателей,

применяющих патентную

систему налогообложения

-

Алексеев А.Б.

25.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.24

Контрольная точка "Проведены

консультации по вопросам

выбора системы

налогооблажения. ", значение:

0.0000

Отчет О количестве

предоставленных

консультаций

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

07.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.25

Контрольная точка "Проведены

консультации по вопросам

выбора системы

налогооблажения. ", значение:

0.0000

Отчет О количестве

предоставленных

консультаций

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.26

Контрольная точка "Проведены

консультации по вопросам

выбора системы

налогооблажения. "

Отчет О количестве

предоставленных

консультаций

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

07.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

14 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.27

Контрольная точка "Проведены

консультации по вопросам

выбора системы

налогооблажения."

Отчет О количестве

предоставленных

консультаций

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

07.07.2023

13 16 --

1.1.28

Контрольная точка "Проведён

мониторинг по количеству

индивидуальных

предпринимателей,

применяющих патентную

систему налогообложения"

Отчет по количеству

индивидуальных

предпринимателей,

применяющих патентную

систему налогообложения,

выгруженный с сайта ФНС

по состоянию на 01.07.2023

-

Алексеев А.Б.

14.08.2023

14 16 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.29

Контрольная точка "Оказано не

менее 100 консультаций по

вопросам выбора системы

налогооблажения в 3 кв. 2023 г."

Отчет О количестве

предоставленных

консультаций

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

09.10.2023

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.30

Контрольная точка "Проведены

консультации по выбору системы

налогооблажения по итогам 10

месяцев 2023 г."

Отчет О количестве

предоставленных

консультаций

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

09.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.31

Контрольная точка "Услуга

оказана"

Отчет о предоставленных

консультациях по итогам

2023 года

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

28.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.32

Контрольная точка "Проведён

мониторинг по количеству

индивидуальных

предпринимателей,

применяющих патентную

систему налогообложения"

Отчет Отчет по количеству

индивидуальных

предпринимателей,

применяющих патентную

систему налогообложения,

выгруженный с сайта ФНС

-

Алексеев А.Б.

19.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.33

Контрольная точка "Проведены

консультации по вопросам

выбора системы

налогооблажения."

Отчет о количестве

предоставленных

консультаций

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

08.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.34

Контрольная точка "Проведены

консультации по вопросам

выбора системы

налогооблажения."

Отчет О количестве

предоставленных

консультаций

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

08.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.35

Контрольная точка "Проведён

мониторинг по количеству

индивидуальных

предпринимателей,

Отчет о количестве

индивидуальных

предпринимателей,

применяющих патентную

-

Алексеев А.Б.

09.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

применяющих патентную

систему налогообложения"

систему налогообложенияатами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.36

Контрольная точка "Проведены

консультации по вопросам

выбора системы

налогооблажения."

Отчет О количестве

предоставленных

консультаций

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

07.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.37

Контрольная точка "Услуга

оказана"

Отчет о предоставленных

консультациях по итогам

2024 года

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2

Результат "Начинающим

предпринимателям

предоставлены поручительства и

независимые гарантии

региональными гарантийными

организациями на обеспечение

доступа к кредитным и иным

финансовым ресурсам для старта

бизнеса) (объем финансовой

поддержки, предоставленной

начинающим предпринимателям

(кредиты, лизинг, займы),

обеспеченной поручительствами

и независимыми гарантиями

РГО)"

Региональными

гарантийными

организациями обеспечено

предоставление

поручительств и

независимых гарантий для

начинающих субъектов

МСП, впервые

зарегистрированных в

качестве субъекта МСП и

осуществляющих

деятельность менее 2 лет, на

льготных условиях.Объем

финансовой поддержки,

представленной

начинающим

предпринимателям

(кредиты, лизинг, займы),

обеспеченной

поручительствами

региональной гарантийной

организацией в 2021 году

составило - 0,0183

миллиард рублей, в 2022 -

0,05117 миллиард рублей, в

2023 - 0,047107 миллиард

рублей, в 2024 планируется

0,017 миллиард рублей.Для

привлечения начинающих

предпринимателей

гарантийная организация

Спицын А.С.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

приняла участие в крупных

мероприятиях - бизнес-

форум «Ульяновская

область: территория бизнеса

– территория жизни».

Проведено

информирование

начинающих

предпринимателей о

программах гарантийной

поддержки и

предоставления

поручительств

начинающим

предпринимателям

посредством участия в

форуме "Сделано в

Ульяновской области",

"Деловой климат  в

России".

1.2.1

Контрольная точка "Проведено

информирование начинающих

предпринимателей о программах

гарантийной поддержки и

предоставления поручительств

начинающим предпринимателям

посредством участия в форуме

"Сделано  в Ульяновской

области""

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

30.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.2.2

Контрольная точка "Принято

участие в Муниципальном

бизнес-форуме «Ульяновская

область: территория бизнеса –

территория жизни»"

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

30.06.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.3

Контрольная точка "Объём

действующего портфеля

поручительств, предоставленный

начинающим предпринимателям.

", значение: 0.0000

Отчет о заключенных

действующих договорах по

предоставлению

поручительства

начинающим

предпринимателям

(сопроводительное письмо

+ договоры)

-

Спицын А.С.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.4

Контрольная точка "Проведение

мероприятия на базе

Законодательного собрания

Ульяновской области в целях

презентации продуктов Фонда

«Гарантийный фонд Ульяновской

Отчет о проведенном

мероприятии с указанием

ссылки на официальный

сайт

-

Спицын А.С.

21.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

области» в рамках реализации

регионального проекта

«Создание условий для легкого

старта и комфортного ведения

бизнеса» на территории

Ульяновской области ", значение:

0.0000

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.5

Контрольная точка "Проведение

встречи представителей

Гарантийного фонда

Ульяновской области и АО

«Российский

сельскохозяйственный банк», с

целью разъяснения условий

предоставления поручительств по

обязательствам субъектов МСП

впервые зарегистрированным в

качестве субъекта МСП и

осуществляющим деятельность

менее одного года, возникающих

в результате кредитования

бизнеса. ", значение: 0.0000

Отчет о проведенной

встрече с указанием ссылки

на официальный сайт.

-

Спицын А.С.

21.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.6

Контрольная точка "Проведение

встречи представителей

Гарантийного фонда

Ульяновской области и АО КБ

«Хлынов» с целью разъяснения

условий предоставления

поручительств по обязательствам

Отчет о проведенной

встрече с указанием ссылки

на официальный сайт.

-

Спицын А.С.

21.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субъектов МСП впервые

зарегистрированным в качестве

субъекта МСП и

осуществляющим деятельность

менее одного года, возникающих

в результате кредитования

бизнеса. ", значение: 0.0000

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.2.7

Контрольная точка "Объём

действующего портфеля

поручительств, предоставленный

начинающим предпринимателям.

", значение: 0.0000

Отчет о заключенных

действующих договорах по

предоставлению

поручительства

начинающим

предпринимателям

(сопроводительное письмо

+ договоры)

-

Спицын А.С.

29.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.8

Контрольная точка "Встреча с

представителями бизнес -

сообществ с целью обсуждения

вопросов по мерам

государственной поддержки

субъектов МСП впервые

зарегистрированных в качестве

субъекта МСП и

осуществляющих деятельность

менее одного года, реализуемых

Фондом «Гарантийный фонд

Ульяновской области» ",

Отчет о проведенной

встрече с указанием ссылки

на официальный сайт.

-

Спицын А.С.

20.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000

1.2.9

Контрольная точка "Объём

действующего портфеля

поручительств, предоставленный

начинающим предпринимателям.

", значение: 0.0000

Отчет о заключенных

действующих договорах по

предоставлению

поручительства

начинающим

предпринимателям

(сопроводительное письмо

+ договоры)

-

Спицын А.С.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.10

Контрольная точка "Публикация

в средствах массовой

информации о мерах

государственной поддержки

реализуемых Гарантийным

фондом на территории

Ульяновской области, для

субъектов малого и среднего

предпринимательства впервые

зарегистрированным в качестве

субъекта МСП, и

осуществляющим деятельность

менее одного года. ", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Иформация в сети.Журнал

деловое обозрение.

-

Спицын А.С.

20.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.11

Контрольная точка "Объём

действующего портфеля

поручительств, предоставленный

Отчет о заключенных

действующих договорах по

предоставлению

-

Спицын А.С.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

начинающим предпринимателям.

", значение: 0.0000

поручительства

начинающим

предпринимателям

(сопроводительное письмо

+ договоры)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.12

Контрольная точка "Принято

участие в форуме "Деловой

климат в России" ", значение:

0.0000

Отчет о принятии участия.

-

Спицын А.С.

12.12.2022

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.13

Контрольная точка "Объём

действующего портфеля

поручительств, предоставленный

начинающим

предпринимателям."

Отчет о заключенных

действующих договорах по

предоставлению

поручительства

начинающим

предпринимателям

(сопроводительное письмо

+ реестр договоров

поручительств)

-

Спицын А.С.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.14

Контрольная точка "Проведение

встречи представителей

Гарантийного фонда

Ульяновской области и АО АКБ

"НОВИКОМБАНК" с целью

разъяснения условий

предоставления поручительств по

обязательствам субъектов МСП

впервые зарегистрированным в

качестве субъекта МСП и

осуществляющим деятельность

менее одного года, возникающих

в результате кредитования

бизнеса."

Отчет о проведенной

встрече с указанием ссылки

на официальный сайт

-

Спицын А.С.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.15

Контрольная точка "Объём

действующего портфеля

поручительств, предоставленный

начинающим

предпринимателям."

Отчет о заключенных

действующих договорах по

предоставлению

поручительства

начинающим

предпринимателям

(сопроводительное письмо

+ реестр договоров

поручительств)

-

Спицын А.С.

01.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.16

Контрольная точка "Встреча с

представителями бизнес -

сообществ для обсуждения

вопросов по мерам

Отчет о проведенной

встрече с указанием ссылки

на официальный сайт

-

Спицын А.С.

20.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--



41

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

государственной поддержки

субъектов МСП, реализуемых

Фондом "Гарантийный фонд

Ульяновской области""

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.17

Контрольная точка "Объём

действующего портфеля

поручительств, предоставленный

начинающим

предпринимателям."

Отчет о заключенных

действующих договорах по

предоставлению

поручительства

начинающим

предпринимателям

(сопроводительное письмо

+ реестр договоров

поручительств)

-

Спицын А.С.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.18

Контрольная точка "Проведение

встречи представителей

Гарантийного фонда

Ульяновской области и АО

"Альфа-Банк" с целью

разъяснения условий

предоставления поручительств по

обязательствам субъектов МСП

впервые зарегистрированным в

качестве субъекта МСП и

осуществляющим деятельность

менее одного года, возникающих

Отчет о проведенной

встречи с указанием ссылки

на официальный сайт

-

Спицын А.С.

15.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

в результате кредитования

бизнеса."

1.2.19

Контрольная точка "Объём

действующего портфеля

поручительств, предоставленный

начинающим

предпринимателям."

Отчет о заключенных

действующих договорах по

предоставлению

поручительства

начинающим

предпринимателям

(сопроводительное письмо

+ реестр договоров

поручительств)

-

Спицын А.С.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.20

Контрольная точка "Принято

участие в форуме "Деловой

климат в России""

Отчет о принятии участия.

-

Спицын А.С.

22.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.21

Контрольная точка "Услуга

оказана"

Отчет Отчет о проделанной

работе за 2023г

-

Спицын А.С.

28.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.22

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.23

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.24

Контрольная точка "Объём Отчет Отчет о заключенных

-

Спицын А.С.

29.02.2024

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

действующего портфеля

поручительств, предоставленный

начинающим

предпринимателям."

действующих договорах по

предоставлению

поручительства

начинающим

предпринимателям

(сопроводительное письмо

+ реестр договоров

поручительств)

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.25

Контрольная точка "Проведение

встречи представителей

Гарантийного фонда

Ульяновской области и ПАО

БАНК Уралсиб с целью

разъяснения условий

предоставления поручительств по

обязательствам субъектов МСП

впервые зарегистрированным в

качестве субъекта МСП и

осуществляющим деятельность

менее одного года, возникающих

в результате кредитования

бизнеса."

Отчет Отчет о проведенной

встрече с указанием ссылки

на официальный сайт

-

Спицын А.С.

15.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.26

Контрольная точка "Объём

действующего портфеля

поручительств, предоставленный

начинающим

предпринимателям."

Отчет Отчет о заключенных

действующих договорах по

предоставлению

поручительства

начинающим

предпринимателям

-

Спицын А.С.

30.04.2024

04 06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(сопроводительное письмо

+ реестр договоров

поручительств)

1.2.27

Контрольная точка "Встреча с

представителями бизнес -

сообществ для обсуждения

вопросов по мерам

государственной поддержки

субъектов МСП, реализуемых

Фондом "Гарантийный фонд

Ульяновской области""

Отчет Отчет о проведенной

встрече с указанием ссылки

на официальный сайт

-

Спицын А.С.

20.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.28

Контрольная точка "Объём

действующего портфеля

поручительств, предоставленный

начинающим

предпринимателям."

Отчет Отчет о заключенных

действующих договорах по

предоставлению

поручительства

начинающим

предпринимателям

(сопроводительное письмо

+ реестр договоров

поручительств)

-

Спицын А.С.

31.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.29

Контрольная точка "Объём

действующего портфеля

поручительств, предоставленный

начинающим

Отчет Отчет о заключенных

действующих договорах по

предоставлению

поручительства

-

Спицын А.С.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предпринимателям." начинающим

предпринимателям

(сопроводительное письмо

+ реестр договоров

поручительств)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.30

Контрольная точка "Принято

участие в форуме "Деловой

климат в России""

Отчет Отчет о принятии

участия.

-

Спицын А.С.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.31

Контрольная точка "Услуга

оказана"

Отчет Отчет о проделанной

работе за 2024 г

-

Спицын А.С.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3

Результат "Начинающим

предпринимателям

предоставлены льготные

финансовые ресурсы в виде

микрозаймов государственными

микрофинансовыми

организациями (ежегодно)

(количество действующих

микрозаймов, предоставленных

начинающим

предпринимателям)"

Г 

государственными микрофи

нансовыми организациями

обеспечено предоставление

льготных финансовых

ресурсов для начинающих

субъектов МСП, впервые

зарегистрированных в

качестве субъекта МСП и

осуществляющих

деятельность менее  2 лет, в

размере не менее 10% в

структуре действующего

портфеля микрозаймов на

отчетную дату (в реестре

субъектов МСП –

получателей поддержки

создана реестровая запись о

субъекте МСП, получившем

поддержку).

Начинающим

предпринимателям в 2021

году выдано - 36

микрозаймов, в 2022

количество действующих

микрозаймов составило - 59

ед., в 2023- 47 ед., в 2024

планируется достигнуть -

44 ед..

Для привлечения

начинающих

Артемьева

Н.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предпринимателей в

регионе были проведены

мероприятия, обучающие

программы, форумы

направлены на привлечения

новых предпринимателей,

на популяризацию

предпринимательства.

Микрокредитная

организация приняла

участие в данных

мероприятиях.

1.3.1

Контрольная точка "Проведен

анализ базы недавно

закрывшихся клиентом с

последующим обзвоном и

предложением льготных условий

по займам"

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 --

1.3.2

Контрольная точка "Проведен

предварительный расчет

возможных лимитов по

действующим клиентам с

последующим обзвоном и

предложением льготных условий

по займам."

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

31.03.2021

01 03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.3

Контрольная точка "Произведена

выгрузка из ПО по фед.ресурсам

информации об организациях

вновь открытых и действующих

более 3х месяцев и их

последующий обзвон."

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

31.03.2021

02 04 --

1.3.4

Контрольная точка "Принято

участие в V Международный

форум деловых женщин"

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

31.03.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.5

Контрольная точка "Принято

участие в социальном

образовательном проекте «Мама-

предприниматель»"

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

31.05.2021

04 08 --

1.3.6

Контрольная точка "Проведен

анализ базы недавно

закрывшихся клиентом с

последующим обзвоном и

предложением льготных условий

по займам"

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.3.7

Контрольная точка "Проведен

предварительный расчет

возможных лимитов по

действующим клиентам с

последующим обзвоном и

предложением льготных условий

по займам."

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

30.06.2021

06 08 --

1.3.8

Контрольная точка "Произведена

выгрузка из ПО по фед.ресурсам

информации об организациях

вновь открытых и действующих

более 3х месяцев и их

последующий обзвон."

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

30.06.2021

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.9

Контрольная точка "Проведен

анализ базы недавно

закрывшихся клиентом с

последующим обзвоном и

предложением льготных условий

по займам"

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

10 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.3.10

Контрольная точка "Проведен

предварительный расчет

возможных лимитов по

действующим клиентам с

последующим обзвоном и

предложением льготных условий

по займам."

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

30.09.2021

09 11 --

1.3.11

Контрольная точка "Произведена

выгрузка из ПО по фед.ресурсам

информации об организациях

вновь открытых и действующих

более 3х месяцев и их

последующий обзвон."

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

30.09.2021

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.12

Контрольная точка "Проведен

анализ базы недавно

закрывшихся клиентом с

последующим обзвоном и

предложением льготных условий

по займам", значение: 0.0000

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

13 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.3.13

Контрольная точка "Проведен

предварительный расчет

возможных лимитов по

действующим клиентам с

последующим обзвоном и

предложением льготных условий

по займам.", значение: 0.0000

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

20.12.2021

12 14 --

1.3.14

Контрольная точка "Произведена

выгрузка из ПО по фед.ресурсам

информации об организациях

вновь открытых и действующих

более 3х месяцев и их

последующий обзвон.", значение:

0.0000

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

20.12.2021

13 15 --

1.3.15

Контрольная точка "участие в XII

бизнес-форум «Деловой климат в

России»", значение: 0.0000

Отчет -

-

Кашперский

Р.Б.

20.12.2021

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.16

Контрольная точка "Получение

реестра зарегистрированных

начинающих от ЦРПП и

последущая обработка.Заявки

приняты ", значение: 0.0000

Отчет Реестр

зарегистрированных

начинающих

предпринимателей

-

Артемьева

Н.В.

25.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.3.17

Контрольная точка "Участие в

неделе предпринимательских

инициатив, сбор лидов. ",

значение: 0.0000

Отчет Информация с сайта

о размещенной информации

-

Артемьева

Н.В.

25.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.18

Контрольная точка "Организация

семинара для начинающих

предпринимателей в доме НКО,

сбор листов обратной связи ",

значение: 0.0000

Протокол ОТчет о

предоставленном

мероприятии

-

Артемьева

Н.В.

25.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.19

Контрольная точка "Услуга

оказана ", значение: 0.0000

Отчет Предоставлен отчет в

минэкономразвития о

количестве

предоставленных

микрозаймов начинающим

предпринимателям за 1 кв

2022г

-

Артемьева

Н.В.

25.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.20

Контрольная точка "Услуга

оказана ", значение: 0.0000

Отчет Предоставлен отчет в

минэкономразвития о

количестве

предоставленных

микрозаймов начинающим

предпринимателям за 2 кв

2022г

-

Артемьева

Н.В.

27.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.21

Контрольная точка "Получение

реестра зарегистрированных

самозанятых от ЦРПП и

последущая обработка.Заявки

Отчет Реестр

зарегистрированных

начинающих

предпринимателей

-

Артемьева

Н.В.

27.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

приняты ", значение: 0.0000 атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.22

Контрольная точка "Участие в

неделе предпринимательских

инициатив, сбор лидов ",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о проведенном

мероприятии

-

Артемьева

Н.В.

25.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.23

Контрольная точка "Создание

развитие информационно

(телекоммуникационного

сервиса). Услуга по обращению

клиентов в онлайн формате ",

значение: 0.0000

Протокол Информация о

проведенном мероприятии

-

Артемьева

Н.В.

25.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.24

Контрольная точка "Подведение

промежуточных итогов по

количеству профинансированных

начинающих субъектов МСП ",

значение: 0.0000

Протокол Итоговый отчет

-

Артемьева

Н.В.

25.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.25

Контрольная точка "Услуга

оказана ", значение: 0.0000

Отчет Предоставлен отчет в

минэкономразвития о

количестве

предоставленных

микрозаймов начинающим

предпринимателям за 3 кв

2022г

-

Артемьева

Н.В.

25.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.26

Контрольная точка "Подведение

итогов года по предоставлению

микрозаймов по начинающим ",

значение: 0.0000

Протокол Предоставлен

отчет в минэкономразвития

о количестве

предоставленных

микрозаймов начинающим

предпринимателям за 2022г

-

Артемьева

Н.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.27

Контрольная точка "Принято

участие в неделе

предпринимательских

инициатив, сбор лидеров."

Отчет Предоставлен отчёт

от Микрокредитной

компании фонда "Фонд

финансирования

промышленности и

предпринимательства"

Ульяновской области

-

Артемьева

Н.В.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.28

Контрольная точка "В

Министерство экономического

развития Ульяновской области

предоставлен отчёт о

предоставлении предоставления

микрозаймов начинающим

предпринимателям за I квартал

2023 года"

Отчет Предоставлен отчёт

от Микрокредитной

компании фонда "Фонд

финансирования

промышленности и

предпринимательства"

Ульяновской области

-

Артемьева

Н.В.

31.03.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.29

Контрольная точка "В

Министерство экономического

развития Ульяновской области

предоставлен отчёт о

Отчет отчёт от

Микрокредитной компании

фонда "Фонд

финансирования

-

Артемьева

Н.В.

30.06.2023

04 06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставлении микрозаймов

начинающим предпринимателям

за II квартала 2023 года"

промышленности и

предпринимательства"

Ульяновской области

1.3.30

Контрольная точка "Принято

участие в неделе

предпринимательских

инициатив, сбор лидеров"

Отчет отчёт от

Микрокредитной компании

фонда "Фонд

финансирования

промышленности и

предпринимательства"

Ульяновской области

-

Артемьева

Н.В.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.31

Контрольная точка "Подведение

промежуточных итогов по

количеству профинансированных

начинающих субъектов МСП "

Протокол Микрокредитной

компании фонда "Фонд

финансирования

промышленности и

предпринимательства"

Ульяновской области

-

Артемьева

Н.В.

29.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.32

Контрольная точка "Услуга

оказана(итоги 2023 года)"

Протокол Подведение

итогов года по

предоставлению

микрозаймов по

-

Артемьева

Н.В.

28.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

начинающим

предпринимателям

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.33

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о достижении

значения по результату

-

Зонтов Н.В.

20.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.34

Контрольная точка "Принято

участие в неделе

предпринимательских

инициатив, посещение

предприятий."

Отчет Микрокредитной

компании фонда "Фонд

финансирования

промышленности и

предпринимательства"

Ульяновской области

-

Артемьева

Н.В.

29.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.35

Контрольная точка "В

Министерство экономического

развития Ульяновской области

предоставлен отчёт о

предоставлении микрозаймов

начинающим предпринимателям

за I квартал 2024 года"

Отчет Микрокредитной

компании фонда "Фонд

финансирования

промышленности и

предпринимательства"

Ульяновской области

-

Артемьева

Н.В.

29.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.36

Контрольная точка "В

Министерство экономического

развития Ульяновской области

предоставлен отчёт о

предоставлении микрозаймов

начинающим предпринимателям

за II квартал 2024 года"

Отчет Микрокредитной

компании фонда "Фонд

финансирования

промышленности и

предпринимательства"

Ульяновской области

-

Артемьева

Н.В.

28.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.37

Контрольная точка

"Микрокредитной компанией

фонда "Фонд финансирования

промышленности и

предпринимательства"

Ульяновской области принято

участие в образовательном

проекте для начинающих

Отчет Микрокредитной

компании фонда "Фонд

финансирования

промышленности и

предпринимательства"

Ульяновской области

-

Артемьева

Н.В.

26.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предпринимателей,сбор лидов." и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.38

Контрольная точка "В

Министерство экономического

развития Ульяновской области

предоставлен отчёт о

предоставлении микрозаймов

начинающим предпринимателям

за III квартал 2024 года"

Отчет Микрокредитной

компании фонда "Фонд

финансирования

промышленности и

предпринимательства"

Ульяновской области

-

Артемьева

Н.В.

27.09.2024

06 08 --

1.3.39

Контрольная точка "Подведение

промежуточных итогов по

количеству профинансированных

начинающих субъектов МСП"

Протокол Микрокредитной

компании фонда "Фонд

финансирования

промышленности и

предпринимательства"

Ульяновской области

-

Артемьева

Н.В.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.40

Контрольная точка "Подведение

итогов года по предоставлению

микрозаймов по начинающим

предпринимателям за 2024 год"

Протокол Микрокредитной

компании фонда "Фонд

финансирования

промышленности и

предпринимательства"

Ульяновской области

-

Артемьева

Н.В.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.4

Результат "Гражданам,

желающим вести бизнес,

начинающим и действующим

предпринимателям предоставлен

комплекс услуг, направленных на

вовлечение в

предпринимательскую

деятельность, а также

информационно-

консультационных и

образовательных услуг в офлайн-

и онлайн-форматах на единой

площадке региональной

инфраструктуры поддержки

бизнеса по единым требованиям к

оказанию поддержки, а также в

федеральных институтах

развития (количество уникальных

граждан, желающих вести бизнес,

начинающих и действующих

предпринимателей, получивших

услуги)"

Инфраструктурой

поддержки субъектов МСП,

иными организациями,

оказывающими

информационно-

консультационные услуги

субъектам МСП (центрами

компетенций) и

федеральными институтами

развития в оффлайн и

онлайн форматах оказаны

различные услуги

гражданам, желающим

осуществлять

предпринимательскую

деятельность,

начинающим и

действующим

предпринимателям.Обеспеч

ена ежегодная реализация

обучающих программ АО

«Корпорация «МСП» не

менее чем в 80 субъектах

Российской Федерации.Для

привлечения граждан в

предпринимательскую

деятельность и оказания

Гайнетдинов

Р.Ш.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

комплекса услуг, в регионе

проведены мероприятия -

"Школа

предпринимательства",

"Участие в гос.закупках",

"Генерация бизнес идей",

"Мама-предприниматель",

"Женщины в бизнесе" и

другие. Количество

уникальных граждан,

желающих вести бизнес,

начинающих и

действующих

предпринимателей,

получивших услуги в 2021

году - 1.155,  в 2022 -2,732,

в 2023 году - 2,025, в

2024 планируется - 2,283.

1.4.1

Контрольная точка " Акт

разработан", значение: 0.0000

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

16.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 --

1.4.2

Контрольная точка "Получено Отчет -Алексеев А.Б.

26.02.2021

06 08 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

положительное заключение

юридической службы

исполнительного органа

государственной власти

Ульяновской области ", значение:

0.0000

-

1.4.3

Контрольная точка "Проект акта

согласован с государственно-

правовым управлением

администрации Губернатора

Ульяновской области", значение:

0.0000

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

03.03.2021

07 09 --

1.4.4

Контрольная точка "Проект акта

согласован со всеми

заинтересованными органами и

организациями", значение: 0.0000

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

10.03.2021

08 10 --

1.4.5

Контрольная точка "Проект акта

согласован со всеми контрольно-

надзорными органами ",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

12.03.2021

09 11 --

1.4.6

Контрольная точка "Проект акта

прошел независимую

антикоррупционную и

общественную экспертизу",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

15.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

12 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.4.7

Контрольная точка "Проект акта

прошел лингвистическую

экспертизу ", значение: 0.0000

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

15.03.2021

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

18.03.2021

12 14 --

1.4.9

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

31.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.4.10

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Отчет -

-

Кашперский

Р.Б.

31.05.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.11

Контрольная точка "Проведена

обучающая программа "Школа

предпринимательства"",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Кашперский

Р.Б.

31.05.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.12

Контрольная точка "Проведена

обучающая программа "Участие в

государственных закупках"",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Кашперский

Р.Б.

31.07.2021

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.13

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Кашперский

Р.Б.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.14

Контрольная точка " Акт

разработан ", значение: 0.0000

Отчет Проект о внесении

изменений в

государственную

программу

-

Алексеев А.Б.

28.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.15

Контрольная точка " Акт

утвержден (подписан) ",

Постановление

Правительства Ульяновской

-

Алексеев А.Б.

01.02.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000 областииными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.16

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

25.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.4.17

Контрольная точка "Реализована

программа обучения АО

"Федеральная корпорация по

развитию малого и среднего

предпринимательства" "Азбука

предпринимателя" ", значение:

0.0000

Отчет ссылка на сайт о

проведении программы

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.4.18

Контрольная точка "Проведён

проект "Лига школьного

предпринимательства" ",

значение: 0.0000

Отчет ссылка с сайта о

проведении проекта

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.19

Контрольная точка "Проведение

Дня социального бизнеса ",

значение: 0.0000

Отчет ссылка с сайта о

проведении Дня

социального бизнеса

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.20

Контрольная точка "Реализация

программа обучения АО

«Федеральная корпорация по

развитию малого и среднего

предпринимательства» «Мама-

предприниматель» ", значение:

Отчет ссылка с сайта о

проведении пограммы

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

01.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

0.0000 ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.21

Контрольная точка "Организован

и проведён профориентационный

предпринимательский тур для

молодежи региона ", значение:

0.0000

Отчет ссылка с сайта

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.22

Контрольная точка "Проведён

проект "Лига школьного

предпринимательства" ",

значение: 0.0000

Отчет ссылка с сайта о

проведении проекта

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.23

Контрольная точка "Услуга

оказана", значение: 0.0000

Отчет Предоставлен отчёт о

количестве начинающих и

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

20.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

действующих

предпринимателей

получивших услуги.

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.24

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000, Единица

Отчет Предоставлен отчёт в

ГИИС "Электронный

бюджет" за 2022 год.

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

16.01.2023

04 06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.25

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000,

Единица

Соглашение о

предоставлении сбсидии

-

Зонтов Н.В.

31.03.2023

03 05 --

1.4.26

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

Отчет Отчет о достижении

значений результата

предоставления субсидии

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

17.04.2023

04 07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лицу"

1.4.27

Контрольная точка "Реализация

регионального образовательного

проекта "Женщины в бизнесе""

Отчет ссылка с сайта о

проведении пограммы

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

08.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.28

Контрольная точка "Реализована

программа обучения АО

"Федеральная корпорация по

развитию малого и среднего

предпринимательства" "Азбука

предпринимателя""

Отчет ссылка на сайт о

проведении программы

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

01.06.2023

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.29

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Отчет о достижении

значений результата

предоставления субсидии

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

17.07.2023

08 14 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.30

Контрольная точка

"Предоставлен отчёт о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Отчет о достижении

значений результата

предоставления субсидии

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

16.10.2023

13 09 --

1.4.31

Контрольная точка "Реализация

федерального проекта "Мама -

предприниматель""

Отчет ссылка с сайта о

проведении проекта

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.32

Контрольная точка "Организован

и проведён профориентационный

предпринимательский тур для

молодёжи региона"

Отчет О проведённом

мерорприятии

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

25.12.2023

09 11 --

1.4.33

Контрольная точка "Услуга

оказана (итоги 2023 года)"

Отчет Оказаны

консультационные услуги

для физ. лиц и для

предпринимателей,

осуществляющих свою

деятельность менее 1 года в

2023 году

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

28.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.4.34

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.01.2024

02 04 --

1.4.35

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключено

соглашение в ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Зонтов Н.В.

29.03.2024

03 05 --

1.4.36

Контрольная точка "Реализован

региональный проект "Женщины

в бизнесе""

Отчет Письмо о проведении

мероприятия или ссылка с

официального сайта

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.37

Контрольная точка "Проведен

проект "Азбука

предпринимателя""

Отчет Письмо о проведении

мероприятия или ссылка с

официального сайта

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

_-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.38

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу"

Отчет Отчёт о достижении

значений результатов

предоставления субсидии,

отчёт по контрольным

точкам.

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

15.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.39

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Отчёт о достижении

значений результатов

предоставления субсидии,

отчёт по контрольным

точкам.

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

15.10.2024

04 06 --

1.4.40

Контрольная точка "Проведена

федеральная программа "Мама-

предприниматель""

Отчет Письмо о проведении

мероприятия или ссылка с

официального сайта

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

29.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.41

Контрольная точка "Организован

и проведён профориентационный

предпринимательский тур для

молодёжи региона"

Отчет Письмо о проведении

мероприятия

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

23.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.42

Контрольная точка "Количество

уникальных граждан, желающих

вести бизнес, начинающих и

действующих предпринимателей,

получивших услуги"

Отчет Письмо о

достижении результата за

2024 год

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5

Результат "Субъектам малого и Предоставлены субсидииЗонтов Н.В.

01.04.2022 31.12.2024

Взаимо Взаимо ГИИСНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

среднего предпринимательства,

включенным в реестр

социальных предпринимателей, и

(или) субъектам малого и

среднего предпринимательства,

созданным физическими лицами

в возрасте до 25 лет

включительно, предоставлены

комплекс услуг и (или)

финансовая поддержка,

нарастающим итогом"

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

реализацию мероприятий

по оказанию поддержки

субъектам МСП,

являющихся социальными

предпринимателями и (или)

созданными физическими

лицами в возрасте до 25 лет

включительно.В 2023 году

(накопительный итог с 2022

года) количество

уникальных социальных

предприятий и (или)

субъектов МСП, созданных

физическими лицами в

возрасте до 25 лет

включительно, получивших

комплекс услуг и (или)

финансовую поддержку в

виде гранта, составило 104

ед.

1)Уникальные социальные

предприятия, получившие

комплекс услуг - 27 ед.

(2022 г)  + 14 ед (2023 г.)

(всего 41);

                                     2)

Количество

грантополучателей -

субъектов СП – 14 ед. (2022

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электронны

й бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

г.)+ 6 ед. (2023 г.) (всего 20

ед.);

3)Количество

грантополучателей -

субъектов молодежного

предпринимательства до 25

лет – 7 ед. (2022 г.) +10 ед.

(2023 г) (всего 17 ед);

4)Молодёжное

предпринимательство,

комплекс услуг - 7 ед.(2022

г) + 56 ед. (2023 г) (всего 63

ед.)

1.5.1

Контрольная точка "Субъектам

РФ согласованы направления

расходования в 2022 году

субсидии федерального бюджета

и бюджета субъекта РФ"

Соглашение Заключено

дополнительное

соглашение к соглашению о

реализации регионального

проекта "Создание условий

для лёгкого старта и

комфортного ведения

бизнеса" на территории

Ульяновской области.

-

Зонтов Н.В.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.2

Контрольная точка "Проведение

Дня социального бизнеса"

Отчет о проведённом

мероприятии (+ссылка с

официального сайта при

наличии)

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.3

Контрольная точка "Объявлен

старт приёма заявок на

присвоение статуса социального

предпринимателя и

предоставления гранта"

Прочий тип документа

Информационное

сообщение о старте приема

заявок

-

Алексеев А.Б.

15.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.4

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении гранта.

Выдача грантов разбита на

2 этапа ( сентябрь 2022г,

декабрь 2022г). Это

сделано,согласно опыта

2021г ( в ноябре 2021г был

объявлен дополнительный

конкурс)

-

Зонтов Н.В.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.5

Контрольная точка "Осуществлён

перевод денежных средств в

Отчет Платёжное

поручение

-

Зонтов Н.В.

30.09.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соответствие с заключенными

соглашениями."

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.6

Контрольная точка "Завершение

приёма заявок и принятие

решений о предоставлении

грантов"

Протокол заседания

комиссии

-

Алексеев А.Б.

05.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.7

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Зонтов Н.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

"ГИИС

Электронный

бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.5.8

Контрольная точка "Осуществлён

перевод денежных средств в

соответствии с заключенными

соглашениями."

Отчет платёжное поручение

-

Зонтов Н.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.9

Контрольная точка "Субъектами

РФ представлены годовые отчеты

о реализации региональных

проектов за 2022 год"

Прочий тип документа

Отчет

-

Зонтов Н.В.

15.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.5.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Получателями

грантов в форме субсидии

предоставлены отчёты в

ГИИС "Электронный

бюджет" за 2022 год.

-

Алексеев А.Б.

03.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.11

Контрольная точка "Подача

заявлений для включения в

реестр Социальных предприятий"

Прочий тип документа

Заявление о признании

субъекта малого и среднего

предпринимательства

социальным предприятием

-

Алексеев А.Б.

03.05.2023

04 06 --

1.5.12

Контрольная точка "Проведение

Дня социального бизнеса"

Отчет о проведённом

мероприятии (+ссылка с

официального сайта при

наличии)

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

03.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.13

Контрольная точка

"Рассмотрение заявлений сМСП

на заседании конкурсной

комиссии по рассмотрению

вопросов о признании сМСП

социальным предприятием"

Протокол заседания

конкурсной комиссии по

рассмотрению вопросов о

признании сМСП

социальным предприятием

-

Алексеев А.Б.

03.07.2023

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.5.14

Контрольная точка "Включение

сМСП в реестр социальных

предприятий"

Прочий тип документа

Сведения выгруженные с

сайта ФНС (ПДФ файл с

данными ИНН сМСП)

-

Алексеев А.Б.

05.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Федеральная

налоговая

служба

-

1.5.15

Контрольная точка "Обновлён

реестр социальных предприятий"

Прочий тип документа

Ссылка с официального

сайта ФНС (+выгруженный

документ с сайта)

-

Алексеев А.Б.

10.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единый

реестр сМСП

-

1.5.16

Контрольная точка "Объявлен

старт приёма заявок на

присвоение статуса социального

предпринимателя и

Прочий тип документа

Информационное

сообщение о старте приема

заявок

-

Алексеев А.Б.

01.08.2023

09 15 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставления гранта"

1.5.17

Контрольная точка "Проведено

заседание конкурсной комиссии

по поддержке сМСП"

Протокол Протокол

заседания комиссии

-

Алексеев А.Б.

26.09.2023

16 17 --

1.5.18

Контрольная точка

"Министерством экономического

развития Ульяновской области

принято решение о

предоставлении субсидии и (или)

об отказе."

Распоряжение 1. О

предоставлении субсидии 2.

Об отказе.

-

Алексеев А.Б.

27.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.19

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", Единица

Соглашение Заключены

соглашения

-

Зонтов Н.В.

29.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й Бюджет"

-

1.5.20

Контрольная точка "Осуществлён

перевод денежных средств в

Отчет Платёжные

поручения

-

Зонтов Н.В.

29.09.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соответствие с заключенными

соглашениями."

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.21

Контрольная точка "Размещение

на официальном сайте

Министерства экономического

развития информации о

победителях конкурса"

Прочий тип документа

Ссылка с сайта Минэконом

УО

-

Алексеев А.Б.

05.10.2023

15 16 --

1.5.22

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Предоставлен отчет о

потраченных субсидиях

-

Алексеев А.Б.

31.10.2023

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.23

Контрольная точка "Услуга

оказана (предоставлен комплекс

услуг в 2023 году)."

Отчет Предоставлен отчёт

по количеству уникальных

социальных предприятий,

включенных в реестр

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

28.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

социальных

предпринимателей, и

количеству субъектов

малого и среднего

предпринимательства,

созданных физическими

лицами в возрасте до 25 лет

включительно, получивших

комплекс услуг в 2023 году

с ИНН)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.24

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Отчёт социальных

предприятий и молодёжи в

возрасте до 25 лет за 2023

год

-

Алексеев А.Б.

30.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 --

1.5.25

Контрольная точка "Подача

заявлений для включения в

реестр Социальных предприятий"

Прочий тип документа

Заявление о признании

субъекта малого и среднего

предпринимательства

социальным предприятием

-

Алексеев А.Б.

04.06.2024

01 10 --

1.5.26

Контрольная точка

"Рассмотрение заявлений сМСП

на заседании конкурсной

Протокол Протокол

заседания конкурсной

комиссии по рассмотрению

-

Алексеев А.Б.

08.07.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

комиссии по рассмотрению

вопросов о признании сМСП

социальным предприятием"

вопросов о признании

сМСП социальным

предприятием

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.27

Контрольная точка "Включение

сМСП в реестр социальных

предприятий и обновление

реестра социальных

предприятий"

Прочий тип документа

Ссылка с официального

сайта ФНС (+выгруженный

документ с сайта)

-

Алексеев А.Б.

11.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.28

Контрольная точка "Проведен

акселератор социальных бизнес-

проектов "РостОК""

Отчет Письмо о проведении

мероприятия

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

31.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.29

Контрольная точка "Объявлен

старт приёма заявок на

присвоение статуса социального

предпринимателя и

предоставления гранта"

Прочий тип документа

Информационное

сообщение о старте приема

заявок

-

Алексеев А.Б.

12.08.2024

10 12 --

1.5.30

Контрольная точка "Проведено

заседание конкурсной комиссии

по поддержке сМСП"

Протокол Протокол

заседания комиссии

-

Алексеев А.Б.

27.09.2024

11 13 --

1.5.31

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение

-

Зонтов Н.В.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.32

Контрольная точка

"Министерством экономического

развития Ульяновской области

принято решение о

предоставлении субсидии и (или)

об отказе."

Распоряжение

Распоряжение 1. О

предоставлении субсидии 2.

Об отказе.

-

Зонтов Н.В.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

16 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.5.33

Контрольная точка "Осуществлён

перевод денежных средств в

соответствие с заключенными

соглашениями."

Прочий тип документа

платёжные поручения

-

Зонтов Н.В.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.34

Контрольная точка "Размещение

на официальном сайте

Министерства экономического

развития информации о

победителях конкурса"

Прочий тип документа

Ссылка с сайта Минэконом

УО

-

Алексеев А.Б.

07.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.35

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

Отчет Предоставлен отчет о

потраченных субсидиях

-

Алексеев А.Б.

30.10.2024

14 02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лицу"

1.5.36

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение заключены

соглашения в 2024 году

-

Зонтов Н.В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.37

Контрольная точка "Услуга

оказана (предоставлен комплекс

услуг в 2024 году)."

Отчет Предоставлен отчёт

по количеству уникальных

социальных предприятий,

включенных в реестр

социальных

предпринимателей,

получивших комплекс

услуг и количеству

субъектов малого и

среднего

предпринимательства,

созданных физическими

лицами в возрасте до 25 лет

включительно, получивших

комплекс услуг в 2024 году

с ИНН)

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

27.12.2024

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Предакселерация

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)

Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения

(количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения)

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Тысяча

единиц

0

2020

- - - 7,37 8,05 8,42 - -7,71

Тысяча

единиц

Всего по муниципальным

образованиям

0

2020

- 8,41 - -8,057,37 7,71- -

Сурский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

2020

- - - 0,07 0,07 0,07 - -0,07

Инзенский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

2020

- - - 0,17 0,18 0,19 - -0,16

Николаевский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

2020

- - - 0,09 0,10 0,10 - -0,09

Карсунский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

2020

- - - 0,11 0,11 0,12 - -0,10
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Старокулаткинский муниципальный

район

Тысяча

единиц

0

2020

- - - 0,03 0,03 0,04 - -0,03

Сенгилеевский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

2020

- - - 0,12 0,13 0,14 - -0,12

город Новоульяновск

Тысяча

единиц

0

2020

- - - 0,09 0,09 0,10 - -0,09

Барышский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

2020

- - - 0,17 0,18 0,19 - -0,17

город Ульяновск

Тысяча

единиц

0

2020

- - - 4,80 5,02 5,24 - -4,60

Радищевский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

2020

- - - 0,05 0,05 0,05 - -0,04

Павловский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

2020

- - - 0,06 0,06 0,06 - -0,05

Вешкаймский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

2020

- - - 0,06 0,07 0,07 - -0,06

Кузоватовский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

2020

- - - 0,11 0,11 0,12 - -0,10

Чердаклинский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

2020

- - - 0,14 0,15 0,16 - -0,14
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Тереньгульский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

2020

- - - 0,06 0,06 0,06 - -0,06

Старомайнский муниципальный

район

Тысяча

единиц

0

2020

- - - 0,07 0,07 0,08 - -0,07

Новоспасский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

2020

- - - 0,19 0,20 0,21 - -0,18

город Димитровград

Тысяча

единиц

0

2020

- - - 0,72 0,76 0,79 - -0,69

Ульяновский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

2020

- - - 0,17 0,18 0,19 - -0,17

Мелекесский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

2020

- - - 0,11 0,11 0,12 - -0,10

Майнский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

2020

- - - 0,12 0,13 0,13 - -0,12

Базарносызганский муниципальный

район

Тысяча

единиц

0

2020

- - - 0,03 0,03 0,03 - -0,03

Новомалыклинский муниципальный

район

Тысяча

единиц

0

2020

- - - 0,04 0,05 0,05 - -0,04

Цильнинский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

2020

- - - 0,12 0,13 0,13 - -0,12



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Количество начинающих

предпринимателей, получивших

финансовую поддержку",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим

предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в

предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и

образовательных услуг в офлайн- и онлайн-форматах на единой площадке

региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к

оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития (количество

уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих

предпринимателей, получивших услуги)

50122.5 25 25

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Предакселерация



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Количество начинающих

предпринимателей, получивших

финансовую поддержку",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

2.Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в

виде микрозаймов государственными микрофинансовыми организациями

(ежегодно) (количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим

предпринимателям)

0 25 25



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Количество начинающих

предпринимателей, получивших

финансовую поддержку",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

3.Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые

гарантии региональными гарантийными организациями на обеспечение доступа к

кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса) (объем финансовой

поддержки, предоставленной  начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг,

займы), обеспеченной поручительствами и независимыми гарантиями РГО)

0 25 25



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Количество начинающих

предпринимателей, получивших

финансовую поддержку",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

4.Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр

социальных предпринимателей, и (или) субъектам малого и среднего

предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет

включительно, предоставлены комплекс услуг и (или) финансовая поддержка,

нарастающим итогом

20536 15 15

5.Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для

индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему

налогообложения (количество индивидуальных предпринимателей, применяющих

патентную систему налогообложения)

0 10 10



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Количество начинающих

предпринимателей, получивших

финансовую поддержку",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

6.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального

проекта

70658.5 100 100



Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Зонтов Н. В. Министр экономического

развития и промышленности

Ульяновской области

Русских А. Ю. 15

2 Администратор регионального

проекта

Гайнетдинов Р. Ш. Директор Зонтов Н. В. 20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Администратор Гайнетдинов Р. Ш. Директор Зонтов Н. В. 20

Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему

налогообложения (количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения)

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Алексеев А. Б. Директор Зонтов Н. В. 30

5 Участник регионального

проекта

Гайнетдинов Р. Ш. Директор Зонтов Н. В. 20

6 Участник регионального

проекта

Алексеев А. Б. Директор Зонтов Н. В. 30

Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональными гарантийными организациями на обеспечение

доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса) (объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям

(кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами и независимыми гарантиями РГО)

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Спицын А. С. Генеральный директор Зонтов Н. В. 50

8 Участник регионального

проекта

Зонтов Н. В. Министр экономического

развития и промышленности

Ульяновской области

Русских А. Ю. 15

9 Участник регионального Спицын А. С. Генеральный директор Зонтов Н. В. 50



проекта

Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственными микрофинансовыми

организациями (ежегодно) (количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям)

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Артемьева Н. В. Исполнительный директор - 25

11 Участник регионального

проекта

Артемьева Н. В. Исполнительный директор - 25

12 Участник регионального

проекта

Зонтов Н. В. Министр экономического

развития и промышленности

Ульяновской области

Русских А. Ю. 15

Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в

предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в офлайн- и онлайн-форматах на единой

площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития

(количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги)

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гайнетдинов Р. Ш. Директор Зонтов Н. В. 20

14 Участник регионального

проекта

Гайнетдинов Р. Ш. Директор Зонтов Н. В. 20

15 Участник регионального

проекта

Зонтов Н. В. Министр экономического

развития и промышленности

Ульяновской области

Русских А. Ю. 15

Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, и (или) субъектам малого и среднего

предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс услуг и (или) финансовая поддержка,

нарастающим итогом

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Зонтов Н. В. Министр экономического

развития и промышленности

Ульяновской области

Русских А. Ю. 15

17 Участник регионального

проекта

Алексеев А. Б. Директор Зонтов Н. В. 30



18 Участник регионального

проекта

Гайнетдинов Р. Ш. Директор Зонтов Н. В. 20

19 Участник регионального

проекта

Зонтов Н. В. Министр экономического

развития и промышленности

Ульяновской области

Русских А. Ю. 15


